

**TERMO ADITIVO  
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DE  
CONVÊNIO  
Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura**

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 106/2018 QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA.

**CONCEDENTE: O ESTADO DO PARANÁ**, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo Secretário **SANDRO ALEX**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 13/2019, inscrito no CPF sob o n.º 775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.978.187-5;

**INTERVENIENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguazu, nº 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral Sr. **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 466.889-45 e do CPF nº 860.029.889-04, com domicílio especial a Avenida Iguazu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná;

**CONVENENTE: MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA**, com Sede na Av. Ponta Grossa, nº 480, CEP 86.828-000, Mauá da Serra – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 95.548.400/0001-42, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **HERMES WICTHOFF**, portador do RG nº 6.175.596-9 SSP/PR e CPF/MF sob o n.º 975.527.559-20, com domicílio especial na Av. Ponta Grossa, nº 480, Centro, CEP 86.828-000, Mauá da Serra – Paraná.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e de vigência do Convênio nº 106/2018, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 10 de outubro de 2019 até 09 de novembro de 2019.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 09 de novembro de 2019 até 07 de maio de 2020.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fls.18), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

**CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

**CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Curitiba, 10 de outubro de 2019.

  
**SANDRO ALEX**


Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística


  
**FERNANDO FURIATTI SABOIA**  
Diretor Geral do DER/PR

**Terufumi Katayama**  
Cabinete do Diretor-Geral

  
**HERMES WICHTOFF**  
Prefeito de Mauá da Serra

**TESTEMUNHAS:**

a) NOME: *Amanda Helen Ferreira*  
CPF: *118.692.289-36*  
RG n.º: *14.446.191-6* 

b) NOME: *GYOVANNA METKVA GONÇALVES*  
CPF: *117.411.849-08*  
RG n.º: *14.047.098-8* 



**Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas**

EXTRATO 2019/082

AJ/SEDU em 18/10/2019

**AUTORIZAÇÃO:** Lei 19361/2017 e Decreto Estadual 8332/2017. **ESPÉCIE:** Convênio do ano de 2019. **PARTÍCIPES:** SEDU/PARANACIDADE e o Município indicado.  
**OBJETO:** Infra estrutura urbana. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6702.15.451.17.3058, fonte de Recursos do Tesouro do Estado.

NR	MUNICÍPIO	ASSINATURA	VALOR TOTAL	VALOR SEDU	VALOR PM	EMPENHO	VIGÊNCIA
020	GUARATUBA	17/10/2019	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	19000352	15 meses

102615/2019

**Secretaria da Educação e do Esporte**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019

PROTOCOLO Nº 15.100.216-1

**PARTES INTERESSADAS:** Mitra da Arquidiocese de Curitiba e a Secretaria de Estado da Educação SEED, neste ato representado pelo seu titular, Elisandro Pires Frigo.

**OBJETO:** Locação de imóvel para instalação do C.E. Pe. Claudio Morelli, município de Curitiba -PR.

**DESPACHO:** Autorizo nos termos do Art. 34, da Lei Estadual 15.608/2007 de acordo com a Informação nº 230/2019 – PRC/PGE, a formalização de contrato mediante Dispensa de Licitação, no valor de R\$ 432.000,00 para o período de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato.

**AUTORIZADO POR:** ELISANDRO PIRES FRIGO

Diretor Geral/SEED

Res.3.041/2019 – SEED/GS

DATA: 17/10/2019

102611/2019

08 243 02 33903916 00 000000150 1, Projeto Atividade 4417, Natureza da Despesa 33903916, Fonte 150 – SEDS/FIA, datado de 04/09/2019.

DATA: 09 de outubro de 2019.

LUCAS GRUBBA PIGATTO

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES

102221/2019

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES****ORDEM DE SERVIÇO**

PROTOCOLO: 15.681.821-6

Pela presente **Ordem de Serviço**, fica autorizada a empresa **MEDSON ELI DA SILVA – ME**, a dar início aos trabalhos, referente ao **Contrato nº 1853/2019 – GMS**, cujo objeto é "a execução de serviços de engenharia comuns no **CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO**, sito à Rua Pastor Manoel Virgílio de Souza, nº 1310, no município de Curitiba", a partir de **01 de novembro de 2019**, ficando designado como fiscal da Obra o Engenheiro Civil - **Giuseppe Romano Canalli** - CREA/PR N.º 123251 – D. Curitiba, 09 de outubro de 2019.

LUCAS GRUBBA PIGATTO

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES

102224/2019

**Secretaria de Infraestrutura e Logística**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: nº 15.770.853-8 apenso ao P.I. nº 15.432.070-9

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 106/2018.

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Mauá da Serra

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio 106/2018, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:**  
Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 30 dias a partir de 10 de outubro de 2019 até 09 de novembro de 2019.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:**

Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 09 de novembro de 2019 até 07 de maio de 2020.

Parágrafo Único

O cronograma físico financeiro analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente (fls. 18), parte integrante do Plano de Trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 10 de outubro de 2019.

Fernando Furiatti Saboia  
Diretor Geral/DERSandro Alex  
Secretário/SEIL

102495/2019

**Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES

CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.

PROTOCOLO: 15.681.821-6

DOCUMENTO: Contrato nº 1853/2019 – GMS.

CONTRATADA: MEDSON ELI DA SILVA – ME.

**OBJETO:** A execução de serviços de engenharia comuns no **CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO**, sito à Rua Pastor Manoel Virgílio de Souza, nº 1310, no município de Curitiba, Paraná.

**DOS PRAZOS:** O prazo de execução do contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço e a vigência do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execução, na forma do item 10.03 das Condições Gerais de Contrato  
**VALOR:** R\$ 53.446,87 (cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos)  
**RECURSO:** Empenho nº 19000241, Dotação Orçamentária 5760 4417

**Secretaria da Saúde**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

A Comissão Permanente de Licitação comunica, a homologação do resultado das licitações abaixo, ficando automaticamente convocados os adjudicatados para assinatura de contrato e ou retirada de empenho.

PEGÃO ELETRÔNICO 804/2019-SESA

OZZI ALIMENTO LTDA, lote único, valor homologado R\$ 129.206,40

PEGÃO ELETRÔNICO 847/2019-SESA

PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, lote único, valor homologado R\$ 2.533.537,44.

Curitiba, 21 de outubro de 2019.

Coordenador de Licitações  
Caetano da Rocha

102427/2019

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP  
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – DECON

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1802/2018 SRP

PROTOCOLO Nº 15.440.192-0

**OBJETO:** Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e eventual aquisição de Materiais Diversos de Controle Glicêmico, Dermocosméticos, Sondas e Bolsas de Colostomia - DJ.

**INTERESSADO:** SESA/DEMP

**AUTORIZADO** Exmo. Sr. Secretário da Administração e da Previdência em 11 de Outubro de 2019.

**ABERTURA:** 01 de Novembro de 2019 às 09:00hrs.