

**TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DE
CONVÊNIO
Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura**

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 038/2017,
CELEBRADO PELO ESTADO DO PARANÁ, POR
MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM
INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E
O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ.

CONCEDENTE: O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo Secretário **SANDRO ALEX**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 13/2019, inscrito no CPF sob o nº 775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.978.187-5;

INTERVENIENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguazu, nº 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral **JOÃO ALFREDO ZAMPIERI**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 36/2019, inscrito no CPF nº 905.214.987-91, portador do RG nº 4.697.673-8;

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, com Sede na Rua Eros Ruppel Abdala, nº 189, CEP 83.480-000, Tunas do Paraná – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 68.703.834/0001-05 neste ato representado pelo Sr. Prefeito **JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM**, portador do RG n.º 6.292.186-2 e CPF/MF sob o n.º 001.314.289-50, com domicílio especial na Rua Eros Ruppel Abdala, nº 189, CEP 83.480-000, Tunas do Paraná – Paraná.

OS PARTÍCIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da Lei Estadual n.º 15.608/2007, e estabelecem as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e de vigência do Convênio nº 038/2017, nos termos da sua Cláusula Segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 10/05/2019 até 08 de agosto de 2019.



CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 08 de agosto de 2019 até 04 de fevereiro de 2020.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro (fls.31) analisado pelo setor competente (fls. 34) e aprovado pela autoridade competente (fls. 31), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Curitiba, 10 de maio de 2019.


SANDRO ALEX

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística


JOÃO ALFREDO ZAMPIERI

Diretor Geral do DER/PR


JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM

Prefeito de Tunas do Paraná

TESTEMUNHAS:

a) NOME: *Conceição A. Santos*

CPF: *042.198.039.71*

RG n.º: *87010066*

b) NOME: *Manuelo Botas*

CPF: *067907329-93*

RG n.º: *10649706-0*

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO	
FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE FUNEAS	
A Comissão Permanente de Licitação comunica, a homologação do resultado da licitação abaixo, ficando automaticamente convocados os adjudicatados para assinatura de contrato e ou retirada de empenho. Protocolo n.º 15.089.937-0	
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2019 – Material Tratamento de Piso - CHR	
Lotes 01 e 02 para a empresa SERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA., no valor total de R\$13.308,00 (treze mil, trezentos e oito reais)	
Lote 03 para a empresa LUIZ MINIOLI NETTO EPP, no valor total de R\$ 1.780,00 (hum mil, setecentos e oitenta reais);	
Lote 04 resultou em FRACASSADO.	
Curitiba, 17 de maio de 2019 Marcello Augusto Machado Diretor Presidente - FUNEAS	

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO	
FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE FUNEAS	
A Comissão Permanente de Licitação comunica, a homologação do resultado da licitação abaixo, ficando automaticamente convocados os adjudicatados para assinatura de contrato e ou retirada de empenho. Protocolo n.º 15.483.127-4	
PREGÃO ELETRÔNICO 038/2019 – Frascos de Hemocultura - HIWM	
Lote 01 (único) empresa LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOSE HOSPITALARES LTDA., no valor total de R\$79.440,00 (setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais).	
Curitiba, 17 de maio de 2019 Marcello Augusto Machado Diretor Presidente - FUNEAS	

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO	
FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE FUNEAS	
A Comissão Permanente de Licitação comunica, a homologação do resultado da licitação abaixo, ficando automaticamente convocados os adjudicatados para assinatura de contrato e ou retirada de empenho. Protocolo n.º 15.419.227-1	
PREGÃO ELETRÔNICO 037/2019 – Manutenção de Elevadores	
Lote 01 (único) empresa ELETRON ELEVADORES LTDA., no valor total de R\$ 8.890,80 (oito mil, oitocentos e noventa reais e oitenta centavos).	
Curitiba, 17 de maio de 2019 Marcello Augusto Machado Diretor Presidente - FUNEAS	

EXTRATO DE CONTRATO	
FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ FUNEAS	
CONTRATO 129/2019	
CONTRATANTE	: FUNEAS
CONTRATADA	: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A
OBJETO	: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDRO DE GÁS DE 45 KG PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO - HRNP
VALOR	: R\$ 21.888,00
PROCESSO Nº	: 15.259.264-7
ASSINATURAS	Marcello Augusto Machado Helder Luiz Lazarotto Diretor Presidente Diretor Administrativo FUNEAS FUNEAS

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO	
FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ FUNEAS	
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008/2019	
CONTRATANTE	: FUNEAS
CONTRATADA	: NACIONAL MÉDICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO	: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA CAMA FAWLER – COM TROCA DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL WALTER ALBERTO PECOITS – HRS
AUTORIZAÇÃO	: 11/04/2019

PROCESSO Nº	: 15.481.709-3
ASSINATURAS	Marcello Augusto Machado Helder Luiz Lazarotto Diretor Presidente Diretor Administrativo FUNEAS FUNEAS

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ FUNEAS	
RESULTADO DE LICITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO	
PREGÃO ELETRÔNICO 028/2019	
PROTOCOLO: 15.293.861-6 - HRL	
Aquisição de Tinteiro e Etiquetas para as demandas do HIWM; Lote 01 (único) no valor total de R\$ 49.800,00 para a empresa RBR COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	
Curitiba, 17 de maio de 2019. Mauro Mazepa Gonçalves Pregoeiro	

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ FUNEAS	
RESULTADO DE LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO	
PREGÃO ELETRÔNICO 023/2019	
PROTOCOLO: 15.331.681-3 - HIWM	
Aquisição de Insumos Microbiológicos para as demandas do HIWM; Lotes 03, 06, 09, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 48 e 49 valor total de R\$ 41.639,58 para a empresa ACL ASSISTENCIA E COM PROD. P/LAB LTDA; Os lotes 01, 02, 05, 13, 21, 24, 25, 26, 30, e 41 para a empresa RBR COM. DE PROD. MED-HOSP LTDA no valor total de R\$ 58.617,18; Os lotes 17, 20, 22, 33, 38, 40, 44 e 45 resultaram em DESERTO; Os lotes 04, 07, 08, 12, 16, 23, 29, 31, 35, 36, 42, 43, 46 e 47 resultaram em FRACASSADOS;	
Curitiba, 17 de maio de 2019. Mauro Mazepa Gonçalves Pregoeiro	

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ FUNEAS	
RESULTADO DE LICITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO	
PREGÃO ELETRÔNICO 040/2019	
PROTOCOLO: 15.638.093-8 - HRS	
Aquisição de Fraldas Infantis e Geriátricas para as demandas do HRS; Lotes 07 e 08 valor total de R\$ 29.220,00 para a empresa MEDEFE PROD. MÉDICOS –HOSPITALARES LTDA; Lote 01 para a empresa CIRUPAR – COM. DE EQUIP. MÉDICOS CIRURGICOS LTDA – EPP no valor total de R\$ 5.460,00.; Lotes 02, 03, 04, 05 e 06 para a empresa S.V.BRAGA IMPORTADORA no valor total de R\$ 29.160,00.	
Curitiba, 17 de maio de 2019. Mauro Mazepa Gonçalves Pregoeiro	

45379/2019

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: nº 15.643.764-6 apenso ao P.I. nº 14.936.292-4

DOCUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 038/2017.

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Tunas do Paraná.

OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio 038/2017.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 90 dias, a partir de 10 de maio de 2019 até 08 de agosto de 2019.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 08 de agosto de 2019 até 04 de fevereiro de 2020.

Parágrafo Único: O cronograma físico financeiro (fls. 31), analisado pelo setor competente (fls. 34) e aprovado pela autoridade competente (fls. 31), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições do plano de trabalho.

DATA: 10 de maio de 2019.

João Alfredo Zampieri Sandro Alex
Diretor Geral/DER Secretário/SEIL

45424/2019