

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 012/2012

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 012/2012 QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO.

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob n.º 556.265.489-04 com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o Município de SALGADO FILHO, CNPJ n.º 76.205.699/0001-98, com Sede na Rua Floriano Francisco Anater, 50, Salgado Filho – Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito, ALBERTO ARISI, brasileiro, casado, portador do RG n.º 4.186.634-9 e CPF n.º 836.827.599-72, com domicílio especial na Rua Floriano Francisco Anater, 50, Salgado Filho – Paraná, celebram o 3º Termo Aditivo ao Convênio n.º 012/2012, celebrado em Curitiba, na data de 29/05/2012, cujo objeto se refere as “obras de pavimentação poliédrica na Estrada Municipal ligando o Município a Linha Peróba, e Estrada Municipal na Vila Rural, com extensão de 18.000,00m² ou 3,0 km”. Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado n.º 12.211.563-1 apenso ao protocolo n.º 07.966.983-3, com amparo na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Estadual n.º 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:



ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 012/2012

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 012/2012, conforme o ofício nº 304/2013 (fls. 02 do P.I. 12.211.563-1) do Prefeito de Salgado Filho corroborado pela fiscalização (fls. 06/06-A do P.I. 12.211.563-1) e a aprovação do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 15 do P.I. 12.211.563-1).

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS**

**Parágrafo Primeiro - Da Execução**

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 27 de maio de 2014.

**Parágrafo Segundo - Da validade e Vigência**

A validade e vigência deste Convênio perdurará até 23 de novembro de 2014.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 04/05 do protocolo integrado nº 12.211.563-1 apenso ao P.I. nº 07.966.083-3.

**CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Ratificam-se as demais disposições do Convênio originário e que não modificadas por este Instrumento.

Avenida Iguaçu, nº 420,  
CEP 80.230-020  
Curitiba - Paraná - Brasil  
Fone (41) 3304-8500



**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**



3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 012/2012

E por haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 03 (três) vias, como adiante se vê.

Curitiba, 12 de novembro de 2013.

**JOSÉ RICHÁ FILHO**  
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

**NELSON LEAL JÚNIOR**  
Diretor Geral do DER/PR

**ALBERTO ARISI**  
Prefeito de São João do Rio Negro

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
Em consonância ao contido no protocolado nº 11.438.101-2, CP nº 023/2012 - SEED, fica apostilado o Contrato de Prestação de execução de reparos e melhorias no CE Antonio Franco Ferreira da Costa, celebrado entre esta Secretaria e a empresa Terra Nobre Metalúrgica e Construções Ltda - ME, para alterar a Cláusula Quinta - do recurso, do contrato nº 190/13 - GAS/ SEED, no que diz respeito à Fonte de Recurso, onde se lê: 145/FUNDEB, leia-se: 145/FUNDEB e 116/SEQUE. Permanecendo inalteradas todas as demais condições e Cláusulas do referido contrato.

AUTORIZADO POR: Jorge Eduardo Wekerlin  
Diretor Geral - SEED, por delegação  
Conforme Resolução 334/11 - SEED/GS.

DATA: 05/12/2013

R\$ 144,00 - 118664/2013

## Secretaria de Estado do Governo

## SECRETARIA DE ESTADO GOVERNO

## AVISO DE LICITAÇÃO

PROTOCOLO Nº 12.200.065-6  
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 03/2013 - SEEG  
TIPO: Menor Preço  
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços continuados de locação e instalação, manutenção corretiva da central telefônica - PABX - Híbrida (TDM/IP), incluindo aparelhos telefônicos analógicos e digitais, IP do Palácio Iguaçu, conforme quantidade e especificações contidas no Edital e seus anexos. Em atendimento a demanda da Secretaria do Estado do Governo.  
ABERTURA: Dia 20/12/2013 às 09h30min, na sala de reuniões do Grupo Administrativo Setorial da SEEG, sito à Praça Nossa Senhora de Salette, s/nº - Palácio Iguaçu - Centro Cívico - Curitiba - PR.  
INFORMAÇÕES E CÓPIAS DO EDITAL: GAS/SEEG, sito à Praça Nossa Senhora de Salette, s/nº, Palácio Iguaçu - Centro Cívico - Curitiba - Fone (41) 3350-2477 - E-mail: [licitacao@seeg.pr.gov.br](mailto:licitacao@seeg.pr.gov.br)  
Disponível: site: [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br) - "Instituição" - SEEG.

Adalberto Serafim de Souza  
Pregoeiro

R\$ 168,00 - 118781/2013

## SECRETARIA DE ESTADO GOVERNO

## AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 04/2013 - SEEG  
PROTOCOLO Nº 12.079.624-0  
TIPO: Menor Preço  
OBJETO: contratação em Lote único de empresa para fornecer serviços de Multiprotocol Label Switching (MPLS) para comunicação de dados e multimídia, visando atender o Escritório de Representação do Paraná em Brasília, conforme especificação no ANEXO II do Edital e seus anexos.  
ABERTURA: Dia 20/12/2013 às 14h30min, na sala de reuniões do Grupo Administrativo Setorial da SEEG, sito à Praça Nossa Senhora de Salette, s/nº - Palácio Iguaçu - Centro Cívico - Curitiba - PR.  
INFORMAÇÕES E CÓPIAS DO EDITAL: GAS/SEEG, sito à Praça Nossa Senhora de Salette, s/nº, Palácio Iguaçu - Centro Cívico - Curitiba - Fone (41) 3350-2477 - E-mail: [licitacao@seeg.pr.gov.br](mailto:licitacao@seeg.pr.gov.br)  
Disponível: site: [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br) - "Instituição" - SEEG.

Adalberto Serafim de Souza  
Pregoeiro

R\$ 144,00 - 118791/2013

Secretaria de Estado de  
Infraestrutura e LogísticaSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.211.789-8 apenso ao protocolo nº 07.970.543-8  
DOCUMENTO: 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 040/2012.  
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de

Santo Antonio do Sudoeste.

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 040/2012.

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 26 de maio de 2014.

Da Validade e Vigência: A validade e vigência deste Convênio perdurará até 22 de novembro de 2014.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 04 do protocolo integrado 12.211.789-8 apenso ao protocolo nº 07.970.543-8.

DATA: 21 de novembro de 2013.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.211.606-9 apenso ao protocolo nº 07.966.078-7  
DOCUMENTO: 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 017/2012.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Marreleiro.

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 017/2012.

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 25 de fevereiro de 2014.

Da Validade e Vigência: A validade e vigência deste Convênio perdurará até 24 de agosto de 2014.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 04 do protocolo integrado 12.211.606-9 apenso ao protocolo nº 07.966.078-7.

DATA: 12 de novembro de 2013.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.191.730-0 apenso ao protocolo nº 07.966.084-1.

DOCUMENTO: 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 030/2012.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Barracão.

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 030/2012.

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 26 de maio de 2014.

Da Validade e Vigência: A validade e vigência deste Convênio perdurará até 22 de novembro de 2014.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 03 do protocolo integrado 12.191.730-0 apenso ao protocolo nº 07.966.084-1.

DATA: 19 de novembro de 2013.

NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PR


JOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.211.563-1 apenso ao protocolo nº 07.966.083-3

DOCUMENTO: 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 012/2012.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de



Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Salgado Filho.  
**OBJETO:** A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 012/2012.

**DOS PRAZOS**

**Da Execução:** Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 27 de maio de 2014.

**Da Validade e Vigência:** A validade e vigência deste Convênio perdurará até 23 de novembro de 2014.

**DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:** O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 04/05 do protocolo integrado 12.211.563-1 apenso ao protocolo nº 07.968.083-3.

**DATA:** 12 de novembro de 2013.

**NELSON LEAL JUNIOR**  
Diretor Geral do DER/PR

**JOSÉ RICHIA FILHO**  
Secretário/SEIL

R\$ 768,00 - 118613/2013

## Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS  
HUMANOS – SEJU PP 042/2013  
Extrato de Contratos nº 140/2013 Protocolo nº 12.044.924-9

Partes: Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SEJU e FMC Trade Importação e Exportação Ltda.  
Valor R\$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). Objeto: aquisição de matéria-prima p/ confecção de fraldas; Dotação Orçamentária: 4960.14421034.184 – Ações do FUPEN, Natureza da Despesa 3390.3026, Fonte 250. Homologo Secretarial 12/11/2013.  
NE 49600000300544-1 DDF 008/2013 Vigência 10/12/13 à 09/03/2014

Curitiba, 10 de dezembro de 2013.

Maria Tereza Uffe Gomes

Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

R\$ 96,00 - 118771/2013

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL  
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

PARECER DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 065/2013 – PRED  
PROTOCOLO Nº 12.146.461-6

Objeto: Ampliação da Penitenciária Estadual do Paraná – PEP em Piraquara/PR. Preço Máximo PRED: R\$ 12.321.602,14. Classificadas habilitadas: 1ª NICOL-NAKAZIMA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., valor proposto de 9.462.990,44 (Nove milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos). – Vencedora do Certame – 2ª - CONSTRUTORA ÉXITO LTDA., valor proposto de R\$ 9.900.000,00 e 3ª - ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., valor proposto de 9.989.122,86.

Curitiba, 06 de dezembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED

R\$ 120,00 - 118388/2013

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL  
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

PARECER DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 066/2013 – PRED  
PROTOCOLO Nº 12.146.454-3

Objeto: Construção do Centro de Integração Social – CIS de Londrina/PR. Preço Máximo PRED: R\$ 4.954.564,60. Classificadas habilitadas: 1ª NICOL-NAKAZIMA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., valor proposto de R\$ 4.310.471,20 (Quatro milhões, trezentos e dez mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos). – Vencedora do Certame – 2ª - COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA., valor proposto de R\$ 4.354.747,29 e 3ª - TEKENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., valor proposto de R\$ 4.783.175,62.

Curitiba, 06 de dezembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED

R\$ 120,00 - 118378/2013

## Secretaria de Estado da Saúde

| TERMOS DE CESSÃO DE USO                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ |                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRATANTE                             | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.                                                                                                                                                                                             |
| CONTRATADO                              | MUNICÍPIO DE LONDRINA                                                                                                                                                                                                |
| OBJETO                                  | TERMO DE CESSÃO Nº 2013285                                                                                                                                                                                           |
| PRAZO                                   | O prazo de vigência desde ajuste será de 17/07/2013 a 31/12/2014, a contar da data de sua publicação, podendo ser excepcionalmente prorrogado, desde que solicitado até 60(sessenta) dias antes do término do prazo. |
| AUTORIZADO                              | Michele Caputo Neto em 17/07/2013                                                                                                                                                                                    |
| PROCESSO Nº                             | 12.028.475-4                                                                                                                                                                                                         |
| ASSINATURAS                             | Michele Caputo Neto Alexandre Kireeff<br>Secretário de Estado da Saúde Contratada<br>do Paraná                                                                                                                       |

| EXTRATO DE EMPENHO                      |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ |                                                       |
| CONTRATANTE                             | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.                              |
| CONTRATADO                              | UNO HEALTHCARE .INC.                                  |
| OBJETO                                  | Aquisição de medicamentos para atender ao CEMEPAR.    |
| VALOR                                   | R\$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais). |
| EMPENHO Nº                              | 320754-1                                              |
| PROCESSO Nº                             | 12.193.654-2                                          |

| EXTRATO DE EMPENHO                      |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ |                                                               |
| CONTRATANTE                             | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.                                      |
| CONTRATADO                              | ORPHAN EUROPE SARL.                                           |
| OBJETO                                  | Aquisição de medicamentos para atender ao CEMEPAR.            |
| VALOR                                   | R\$ 5.542,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais). |
| EMPENHO Nº                              | 317176-1                                                      |
| PROCESSO Nº                             | 12.176.958-1                                                  |

| EXTRATO DE EMPENHO                      |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ |                                                                                                             |
| CONTRATANTE                             | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.                                                                                    |
| CONTRATADO                              | UNO HEALTHCARE .INC.                                                                                        |
| OBJETO                                  | Aquisição de medicamentos para atender ao CEMEPAR, paciente Pedro Augusto de Brito Valime e Lucinéia Cabra. |
| VALOR                                   | R\$ 5.179,17 (cinco mil, cento e setenta e nove reais e dezessete centavos).                                |
| EMPENHO Nº                              | 322153-1                                                                                                    |
| PROCESSO Nº                             | 12.176.956-5                                                                                                |

| EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO        |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ |                                                                 |
| CONTRATANTE                             | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.                                        |
| CONTRATADO                              | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR.                                |
| OBJETO                                  | Aquisição de medicamentos para atender ao CEMEPAR.              |
| VALOR                                   | R\$ 174.200,00 (cento e setenta e quatro mil e duzentos reais). |
| AUTORIZADO                              | Pythagoras Schmidt Schroeder 18/11/2013                         |
| D.L. nº                                 | 175/2013                                                        |
| EMPENHO Nº                              | 320257-1                                                        |
| PROCESSO Nº                             | 12.193.649-6                                                    |