

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 040/2012

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 040/2012 QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5/SSP e do CPF sob n.º 556.265.489-04 com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o Município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CNPJ n.º 75.927.582/0001-55, com Sede na Avenida Brasil, 621, CEP 85710-000, Caixa Postal 31, Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito, RICARDO ANTONIO ORTIÑA, brasileiro, casado, portador do RG n.º 6.263.201-1 e CPF n.º 020.697.089-77, com domicílio especial na Avenida Brasil, 621, CEP 85710-000, Caixa Postal 31, Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, celebram o 3º Termo Aditivo ao Convênio n.º 040/2012, celebrado em Curitiba, na data de 31/05/2012, cujo objeto se refere “às obras de Pavimentação Poliédrica nos Trechos Rodovia PR-481 até a Comunidade de Cerro Negro, Estrada Distrito de Marcianópolis e estradas no Distrito de São Pedro Florido, com área total de 18.375,60 m²”. Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado n.º 12.211.789-8 apenso ao protocolo n.º 07.970.543-8, com amparo na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Estadual n.º 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes: 2.



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 040/2012

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 040/2012, conforme o ofício nº 397/2013 (fls. 02 do P.I. 12.211.789-8) do Prefeito de Santo Antonio do Sudoeste corroborado pela fiscalização (fls. 05/06 do P.I. 12.211.789-8) e a aprovação do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 14 do P.I. 12.211.789-8).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

Parágrafo Primeiro – Da Execução

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 26 de maio de 2014.

Parágrafo Segundo – Da validade e Vigência

A validade e vigência deste Convênio perdurará até 22 de novembro de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 04 do protocolo integrado 12.211.789-8 apenso ao protocolo nº 07.970.543-8.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ratificam-se as demais disposições do Convênio originário e que não modificadas por este Instrumento.


Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

17

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 040/2012

E por haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 03 (três) vias, como adiante se vê.

Curitiba, 21 de novembro de 2013.



JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística



NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR



RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito de Santo Antonio do Sudoeste

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Em consonância ao contido no protocolado nº 11.438.101-2, CP nº 023/2012 - SEED, fica apostilado o Contrato de Prestação de execução de reparos e melhorias no CE Antonio Franco Ferreira da Costa, celebrado entre esta Secretaria e a empresa Terra Nobre Metalúrgica e Construções Ltda - ME, para alterar a Cláusula Quinta - do recurso, do contrato nº 190/13 - GAS/ SEED, no que diz respeito à Fonte de Recurso, onde se lê: 145/FUNDEB, leia-se: 145/FUNDEB e 116/SEQUE. Permanecendo inalteradas todas as demais condições e Cláusulas do referido contrato.

AUTORIZADO POR: Jorge Eduardo Wekerlin
Diretor Geral - SEED, por delegação
Conforme Resolução 334/11 - SEED/GS.

DATA: 05/12/2013

R\$ 144,00 - 118864/2013

Secretaria de Estado do Governo

SECRETARIA DE ESTADO GOVERNO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROTOCOLO Nº 12.200.065-6

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 03/2013 - SEEG

TIPO: Menor Preço

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços continuados de locação e instalação, manutenção corretiva da central telefônica - PABX - Híbrida (TDM/IP), incluindo aparelhos telefônicos analógicos e digitais, IP do Palácio Iguaçu, conforme quantidade e especificações contidas no Edital e seus anexos. Em atendimento a demanda da Secretaria de Estado do Governo.

ABERTURA: Dia 20/12/2013 às 09h30min, na sala de reuniões do Grupo Administrativo Setorial da SEEG, sito à Praça Nossa Senhora de Salette, s/nº - Palácio Iguaçu - Centro Cívico - Curitiba - PR.
INFORMAÇÕES E CÓPIAS DO EDITAL: GAS/SEEG, sito à Praça Nossa Senhora de Salette, s/nº, Palácio Iguaçu - Centro Cívico - Curitiba - Fone (41) 3350-2477 - E-mail: licitacao@seeg.pr.gov.br
Disponível: site: www.comprasparana.pr.gov.br - "Instituição" - SEEG.

Adalberto Serafim de Souza
Pregoeiro

R\$ 168,00 - 118781/2013

SECRETARIA DE ESTADO GOVERNO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 04/2013 - SEEG

PROTOCOLO Nº 12.079.624-0

TIPO: Menor Preço

OBJETO: contratação em Lote único de empresa para fornecer serviços de Multiprotocol Label Switching (MPLS) para comunicação de dados e multimídia, visando atender o Escritório de Representação do Paraná em Brasília, conforme especificação no ANEXO II do Edital e seus anexos.

ABERTURA: Dia 20/12/2013 às 14h30min, na sala de reuniões do Grupo Administrativo Setorial da SEEG, sito à Praça Nossa Senhora de Salette, s/nº - Palácio Iguaçu - Centro Cívico - Curitiba - PR.
INFORMAÇÕES E CÓPIAS DO EDITAL: GAS/SEEG, sito à Praça Nossa Senhora de Salette, s/nº, Palácio Iguaçu - Centro Cívico - Curitiba - Fone (41) 3350-2477 - E-mail: licitacao@seeg.pr.gov.br
Disponível: site: www.comprasparana.pr.gov.br - "Instituição" - SEEG.

Adalberto Serafim de Souza
Pregoeiro

R\$ 144,00 - 118791/2013

Secretaria de Estado de
Infraestrutura e LogísticaSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.211.789-8 apenso ao protocolo nº 07.970.543-8
DOCUMENTO: 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 040/2012.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de

Santo Antonio do Sudoeste.

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 040/2012.

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 26 de maio de 2014.

Da Validade e Vigência: A validade e vigência deste Convênio perdurará até 22 de novembro de 2014.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 04 do protocolo integrado 12.211.789-8 apenso ao protocolo nº 07.970.543-8.

DATA: 21 de novembro de 2013.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.211.606-9 apenso ao protocolo nº 07.966.078-7
DOCUMENTO: 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 017/2012.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Marmeleiro.

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 017/2012.

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 25 de fevereiro de 2014.

Da Validade e Vigência: A validade e vigência deste Convênio perdurará até 24 de agosto de 2014.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 04 do protocolo integrado 12.211.606-9 apenso ao protocolo nº 07.966.078-7.

DATA: 12 de novembro de 2013.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.191.730-0 apenso ao protocolo nº 07.966.084-1.

DOCUMENTO: 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 030/2012.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Barracão.

OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 030/2012.

Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 26 de maio de 2014.

Da Validade e Vigência: A validade e vigência deste Convênio perdurará até 22 de novembro de 2014.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 03 do protocolo integrado 12.191.730-0 apenso ao protocolo nº 07.966.084-1.

DATA: 19 de novembro de 2013.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO: 12.211.563-1 apenso ao protocolo nº 07.966.083-3

DOCUMENTO: 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 012/2012.

CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de