


ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER



TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO
CONVÊNIO Nº 055/2012 – SEIL CELEBRADO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO
DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob n.º 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015, conforme o Memorando nº 217/2015 do DFIL (fls. 33) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 48), constantes no Protocolo Integrado nº 12.097.426-2 apenso ao 07.963.181-7, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 055/2012 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.



JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário/SEIL



NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA NUCLEO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO – PGE/SEIL		FOLHA Nº 
Protocolo: 07.963.181-7 e apensos À SEIL/DFIL, Aos dezanove dias do mês de maio de 2015, nos foram encaminhados os autos com vista à publicação do Termo de Apostilamento. Devidamente colacionada a publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, restituímos o presente protocolado para providências de estilo. Curitiba, 25 de maio de 2015.  Angélica Karkoski Assessora			



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
DOCUMENTO CERTIFICADO CÓDIGO LOCALIZADOR: 313951315 Documento emitido em 25/05/2015 15:20:36 Diário Oficial Com. Ind. e Serviços Nº 9458 25/05/2015 PAG 13 Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: www.imprensaoficial.pr.gov.br	
PROTOCOLO: 12.097.416-5 apenso ao 11.942.173-0. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 033/2012 - SEIL. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Planalto. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 033/2012 - SEIL. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015. DATA: 06 de abril de 2015.	
NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
PROTOCOLO: 12.509.504-6 apenso ao 11.927.351-0. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 026/2013 - SEIL. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Iracema do Oeste. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 026/2013 - SEIL. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015. DATA: 07 de abril de 2015.	
NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
PROTOCOLO: 12.097.426-2 apenso ao 07.963.181-7. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 055/2012. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Santo Antônio do Sudoeste. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 055/2012. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015. DATA: 14 de abril de 2015.	
NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
PROTOCOLO: 11.883.940-4 DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - SEIL. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Querência do Norte. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 029/2014 - SEIL. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015. DATA: 07 de abril de 2015.	
NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
PROTOCOLO: 12.511.518-7 apenso ao 07.966.065-3. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 027/2012. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Verê. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 027/2012. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015. DATA: 14 de abril de 2015.	
NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
PROTOCOLO: 11.925.166-4 DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 048/2014 - SEIL. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Porto Barreiro. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 048/2014 - SEIL. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015. DATA: 07 de abril de 2015.	
NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	
PROTOCOLO: 12.510.981-0 apenso ao 07.966.079-5. DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 016/2012. CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Ampére. OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 016/2012. DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015. DATA: 14 de abril de 2015.	
NELSON LEAL JUNIOR Diretor Geral do DER/PR	JOSÉ RICHIA FILHO Secretário/SEIL