

CV003

SER / ER CAUA

Fls. 92

Rúbrica do Funcionário



Formulário		DFIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAI		CNPJ: 76.977.768/0001-81	
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 900			
Cidade: PARANAVAI – PR	CEP: 87702-000	DDD/Telefone: 44 3421-2323	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES			C.P.F. 047.428.849-81
C.I./Órgão Expedidor: 7.272.634-0 - SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Getúlio Vargas, 1.784			CEP: 87704-010
Município: PARANAVAI	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (44) 9 9993-0303	
E-mail 1 : prefeitura@paranavai.pr.gov.br E-mail 2 :			DDD/Telefone: (44) 3421-2323



Formulário	DFIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/6

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
<i>Pavimentação em bloco de concreto tipo sextavado intertravado</i>	INÍCIO: DATA DA PUBLICAÇÃO	TÉRMINO: MÊS 12

2.2 Trecho

PONTO INICIAL	Latitude	23°03'00,18" S
	Longitude	52°26'49,79" O
	Cota (m)	485,00 m
PONTO FINAL	Latitude	23°02'29,46" S
	Longitude	52°26'55,43" O
	Cota (m)	477,00 m

2.3 – Justificativa

A antiga estrada Caiuá é uma das principais via de escoamento do Jardim Morada do Sol, constituída de 147 chácaras, e única via de ligação da Vila Rural São João, constituída de 49 lotes, com a rodovia BR-376 e a sede do município. A estrada também é a principal via de acesso dos sitiantes e proprietários dos imóveis circunvizinhos, e importante via de circulação do transporte escolar dessa região, atendendo aproximadamente 70 crianças em faixa escolar, além importante via de escoamento da produção agrícola e leiteira dessa região.

A manutenção das condições mínimas de trafegabilidade da antiga estrada do Caiuá tem onerado significativamente à Prefeitura de Paranaíba que, devido à topografia local e as condições e características do solo, arenoso, formam volumosas deposições de areia ao longo da estrada, exigindo sua frequente remoção. E em períodos chuvosos ocasionam empoçamentos em vários pontos da estrada, impossibilitando a circulação de veículos de passeio, e dificultando muito o transito de veículos maiores como ônibus e caminhões. Com isso, o desconforto aos usuários e os prejuízos financeiros e educacionais tem levado o Município a buscar soluções para sanar definitivamente o problema.

Com esse objetivo, a presente propositura de pavimentação com blocos sextavados de concreto intertravados visa solucionar os problemas verificados, dando condições adequadas de conforto e segurança para os usuários da estrada, promovendo agilidade para a demanda do setores agrícolas e leiteiras, e também para o transporte escolar. A implantação da Propositura solucionará também os problemas ocasionados pelas chuvas, permitindo a captação das águas sobre o leito carroçável, escoando e afastando as águas pluviais da área de circulação, evitando os danos ocasionados pelos consequentes processos erosivos.



Formulário		DFIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.0	LICITAÇÃO	Gb	1	Mês 01	Mês 02
1	2.0	CONTRATAÇÃO	Gb	1	Mês 02	Mês 02
1	3.0	PLACA DE OBRA	m²	8,00	Mês 03	Mês 12
1	4.0	DRENAGEM	m	119,00	Mês 03	Mês 12
1	5.0	TERRAPLANAGEM	m²	7.680,00	Mês 03	Mês 12
1	6.0	PAVIMENTAÇÃO	m²	6.720,00	Mês 03	Mês 12
1	7.0	LIGANTES BETUMINOSOS	t	8,06	Mês 03	Mês 12
1	8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	m²	1.920,00	Mês 03	Mês 12



Formulário		DFIL-001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho		Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
05.02.15.451.0014.1.100	4490.51	R\$ 708.821,75	R\$ 37.306,41
	TOTAL GERAL	R\$ 708.821,75	R\$ 37.306,41

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/REALIZAÇÃO		
Mês/Ano	Estado (Valor)	Município (Valor)
Mês 01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mês 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mês 03	R\$ 76.930,61	R\$ 4.048,98
Mês 04	R\$ 76.794,21	R\$ 4.041,80
Mês 05	R\$ 76.794,21	R\$ 4.041,80
Mês 06	R\$ 76.794,21	R\$ 4.041,80
Mês 07	R\$ 76.794,21	R\$ 4.041,80
Mês 08	R\$ 76.794,21	R\$ 4.041,80
Mês 09	R\$ 76.794,21	R\$ 4.041,80
Mês 10	R\$ 76.794,21	R\$ 4.041,80
Mês 11	R\$ 71.420,47	R\$ 3.758,97
Mês 12	R\$ 22.911,20	R\$ 1.205,85
Total	R\$ 708.821,75	R\$ 37.306,41



Formulário		DFIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura do Município de Paranavaí, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 37.306,41 (Trinta e sete mil, trezentos e seis reais, e quarenta e um centavos) na forma de contrapartida financeira.

6.2) Declaro a inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.3) Declaro que o município adotará, no momento oportuno, as providencias necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.

6.4) Declaro que, em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.

6.5) Declaro que o município adotará todos os controles tecnológicos exigidos na Norma pertinente.


6.6) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Pede deferimento

Local : PARANAVAÍ - PR

Data : 18/12/2017


CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito o Município de Paranavaí - PR



Formulário		DFIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa. Em _____ José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística
Local: Curitiba/PR	
Data:	

8 – OBSERVAÇÕES

9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Documentação ambiental pertinente.
--