

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Guapirama		CNPJ: 75.443.812/0001-00	
Endereço: RUA DOIS DE MARÇO - 460			
Cidade: Guapirama	CEP: 86.465-000	DDD/Telefone: (43) 3573-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: PEDRO DE OLIVEIRA		C.P.F. 373.208.909-68	
C.I./Órgão Expedidor: 1.498.450 SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA XV DE NOVEMBRO - 685		CEP: 86.465-000	
Município: Guapirama	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99138-1839	
E-mail 1 : prefeitura@p-guapirama.pr.gov.br E-mail 2 : compras@guapirama.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3573-1122	

2 –DO PROJETO

2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação em Lajota Sextavada	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
Pavimentação em Lajota Sextavada na Rua Paraná. Extensão de 285,00m, largura variável e área de 2.550,00m². Coordenadas: Inicial 23°30'48,61"S e 50°02'33,77"O; Final 23°30'33,52"S e 50°02'41,54"O		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página


2/6

2.3 – Justificativa socioeconômica

O Município de Guapirama está situado na região norte pioneiro do Paraná, integrante do Território da Cidadania Norte Pioneiro, com população de 4.068 habitantes (Censo Demográfico, 2000). A atual administração visa nessa ação melhorias de infraestrutura urbana para o Município e em especial a execução de obras de pavimentação de vias públicas estruturantes, onde estará atendendo as necessidades dos Municípios, melhorando as condições de acesso tanto de pedestres, quanto de veículos, assim garantindo a qualidade e a segurança dos usuários, beneficiando aproximadamente umas 150 famílias, pois a rua a ser pavimentada é o principal acesso a escola inaugurada em junho/2018, da qual está em pleno funcionamento e acomoda 180 alunos divididos em dois períodos. A liberação dos recursos financeiros para a realização desta proposta é muito importante, pois o nosso Município não dispõe de recursos próprios devido à baixa arrecadação de tributos e sem a ajuda do Governo Estadual não será possível à realização desta obra.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	01	Licitação e Contratação	UD	1	01	90
02	-	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	-	-	-	-
02	01	Boca de BSTC 0,40m	UD	15,00	91	150
02	02	Corpo de BSTC 0,40m com berço	M	120,00	91	150
02	03	Corpo de BSTC 1,00m com berço	M	364,05	91	150
02	04	Escavação de bueiros em 1ª categoria	M3	790,34	91	150
02	05	Meio fio de concreto tipo 1 (executado com extrusora)	M	610,32	91	150




Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

02	06	Reaterro e apiloamento mecânico	M3	70,54	91	150
02	07	Poço de visita em alvenaria para rede de 0,60m e 0,80m	UD	9,00	91	150
03	-	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-
03	01	Brita graduada 100% PM	M3	255,00	120	180
03	02	Colchão de areia para paralelepípedo	M3	127,50	120	180
03	03	Compactação de pavimento em lajota pré moldada	M2	2.550,00	120	180
03	04	Enchimento com pó de pedra para lajota	M2	2.550,00	120	180
03	05	Escarificação, regularização, compactação de subleito	M2	510,00	120	180
03	06	Fornecimento e assentamento de lajotas sextavadas de concreto e=8cm, sem colchão	M2	2.550,00	120	180

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 381.671,37
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 147.696,00	



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/6

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	45.665,21	0,00	118.006,60
150	73.848,00	0,00	190.835,68
180	28.182,79	0,00	72.829,09
Sub-total	147.696,00	0,00	381.671,37
Total geral	529.367,37		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Guapirama, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que: a) O município possui condições físicas e financeiras para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 381.671,37 (trezentos e oitenta e um mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) na forma de execução de serviços. b) A inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária. e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia. 6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (X) Mista Mista (breve detalhamento): A Prefeitura Municipal entrará com maquinários e materiais da sub-base e base, e a contratação será



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/6

da aquisição e assentamento da lajota.

Local: Guapirama/PR

Data: 04 de Outubro de 2018.



Pedro de Oliveira
CPF nº 373.208.909-68
Prefeito municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: Ofício, Plano de Trabalho, Projetos básicos/desenhos (Impresso e CD), Memorial Descritivo, Caderneta de campo, Relatório Fotográfico, ART Projeto, Orçamento e Fiscalização, Cronograma Físico-Financeiro, Orçamento Estimativo, Quadro com DMT's, Orçamento Oficial, declaração de Dispensa Ambiental, Declaração de Contrapartida, Cópia legível do RG do prefeito, Cópia legível do CPF do prefeito, Cópia legível do comprovante de endereço do prefeito, Cópia legível da certidão de casamento do prefeito, Cópia legível da ata de posse do prefeito, Certidão liberatória do tribunal de contas, Certidão negativa de débitos de tributários e dívida ativa da união, Certidão Negativa de débitos trabalhistas, Certificado de regularidade do FGTS – CRF, Certidão negativa para transferências voluntárias do Estado, Cadastramento no GMS da SEAP/DEAM.



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	Aprovo o presente Plano de Trabalho
	
	Roberto Dias Diretor Geral
Local: Curitiba/PR	
Data:	

