

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA		CNPJ: 80.869.886/0001-43	
Endereço: RUA TUPINAMBA N° 68			
Cidade: SULINA - PR	CEP: 85.565-000	DDD/Telefone: (46)32448000	Personalidade jurídica DIREITO PUBLICO
Nome do Responsável: PAULO HORN		C.P.F: 554.075.529-49	
C.I./Órgão Expedidor: SSP/PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA JOÃO INACIO THOMAS N° 93		CEP: 85.565-000	
Município: SULINA - PR	UF: PARANA	DDD/Celular: (46) 98403-9123	
E-mail: PREFEITO@SULINA.PR.GOV.BR		DDD/Telefone: (46) 3244-8000	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO Publicação diário oficial	TÉRMINO 8 meses após
2.2 Trecho		
INÍCIO NA ESTACA 50 DA ESTRADA QUE LIGAO PERIMETRO URBANO DE SULINA, A RODOVIA PR 281, COM ESTACA FINAL DE E294 + 18,433, COM CORDENADAS		
INICIAL: S 25º 42' 40,90" W 52º 43' 32,70"	FINAL: S 25º 44' 39,76" W 52º 44' 31,79"	

Formulário	DEIL-001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.1 – Justificativa

JUSTIFICA-SE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE DEVIDO À EXISTENCIA DE GRANDE IRREGULARIDADE (BURACOS) NO PAVIMENTO, VISTO QUE ESSA ESTRADA E O CAMINHO MAIS CURTO ENTRE O MUNICIPIO DE SULINA E SUA COMARCA, O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO. ESSA PAVIMENTAÇÃO ALMENTARÁ A TRAFEGABILIDADE LOCAL E TURISTICA, ALÉM DE FACILITAR O ESCOAMENTO AGRICOLA LOCAL E O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	LICITAÇÃO	UNITÁRIO	1,00	Mês 1	Mês 1
	1.2	ASSINATURA DO CONTRATO E INICIO DA OBRA	UNITÁRIO	1,00	Mês 1	Mês 1
	1.3	LIMPEZA	M	4898,20	Mês 1	Mês 2
	1.4	DRENAGEM	M	4898,50	Mês 3	Mês 3
	1.5	BASE / SUB-BASE	M3	5872,39	Mês 4	Mês 5
	1.6	REVESTIMENTO/LIGANTES	M2	6.000,00	Mês 6	Mês 7
	1.7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	M2	1763,46	Mês 8	Mês 8

Formulário	DEIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 117.621,78 na forma SERVIÇO conforme descrito na planilha orçamentária itens 1 e 2.

6.2) Declaro a inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.3) Declaro que o município adotará, no momento oportuno, as providencias necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.

6.4) Declaro que, em atendimento ao art. 88 da lei Federal nº 15608/2007, o município providenciará a sinalização necessária.

6.5) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (x) Mista

Mista (breve detalhamento):


Itens 1 e 2 do orçamento serão executados pela Prefeitura Municipal de Sulina.

Itens 3 a 6 serão executados por empresa terceirizada.

Pede deferimento

Local: SULINA - PR


Data: 15 DE FEVEREIRO DE 2018.



PAULO HORN
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	 Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa. Em, _____ José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística
Local: Curitiba/PR	
Data:	

9 – OBSERVAÇÕES

9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo o seguinte documento:

