

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto: Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ		CNPJ: 76.974.823/0001-80	
Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS, 470			
Cidade: SANTA ISABEL DO IVAÍ -PR	CEP: 87910-000	DDD/Telefone: (44) 3453-8300	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: FREONIZIO VALENTE		C.P.F. 511.264.439-72	
C.I./Órgão Expedidor: 3.657.233-7	Cargo : Prefeito		
Endereço Residencial: RUA ARTHUR BERNARDES, Nº 995, APTO 01		CEP: 87910-000	
Município: SANTA ISABEL DO IVAÍ	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99977-5738	
E-mail 1 : valents2009@hotmail.com E-mail 2 : engenhariapmsii@gmail.com		DDD/Telefone: (44) 3453-8315	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape em Micro Revestimento	INICIO Data da publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
Rodovia dos Trabalhadores Municipais - Distrito de São José do Ivaí ao trevo da PR-576 COORDENADAS GEOGRÁFICAS: INÍCIO = LAT. 23° 3'21,24"S - 53°12'28,17"W FIM = LAT. 23° 7'50,95"S - 53°16'29,63"W DIMENSÕES: LARGURA – 6,70M EXTENSÃO – 12.360M AREA – 82.812M2		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto: Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O Município de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, localizada na região noroeste, com área territorial de 349,497 km², com população estimada pelo IBGE em 2016 de 8.877 habitantes. Sua economia é voltada para agropecuária, com gado de leite e de corte, arroz irrigado, abacaxi, mandioca e laranja. Esta administração municipal elege como prioridade o compromisso com o desenvolvimento econômico e social de toda sociedade isabelense, representado pela promoção de projetos e ações que contemplam o atendimento das necessidades básicas da população. Dessa forma, identifica como um dos maiores entraves ao desenvolvimento desta municipalidade, problemas de infraestrutura, tais como recuperação da malha viária, em especial a estrada municipal que liga a sede do Município de Santa Isabel do Ivaí ao Distrito de São José do Ivaí, por onde é escoada toda produção de arroz irrigado desta municipalidade e várias outras culturas produzidas naquela região. A atual administração busca apoio e parcerias com o Governo do Estado do Paraná, por intermédio do Departamento Estadual de Rodagens (DER) para realização de ações objetivando obras de recapeamento asfáltico desta via que é tão importante para o desenvolvimento da economia local. Vale lembrar que o Município de Santa Isabel do Ivaí é formado em sua maioria por pequenos produtores rurais, com propriedades que margeiam tal rodovia, fazendo desta uma estrada de extrema importância para esta municipalidade, pois proporciona aos seus habitantes acesso digno e mobilidade garantida entre suas propriedades e os centros comerciais mais próximos, assegurando assim, uma melhoria na qualidade de vida da população beneficiada e proporcionando significativamente um desenvolvimento rural desta municipalidade.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação/Contratação	Ud	1	Data da publicação no Diário Oficial do Estado	60
2	1	Drenagem	m/m ³	1	60	210
	2	Recape	t/m ³ /m/m ²	1	60	240
3	1	Sinalização	Ud	1	60	240


*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto: Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e instalações	-	430.284,02
44404200	Auxilio a municípios	2.300.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	391.919,30	65.432,84	9.407,46
120	373.154,83	55.202,53	16.127,34
150	399.693,30	60.167,34	16.127,34
180	373.154,83	55.202,53	16.127,34
210	373.154,83	55.202,53	16.127,34
240	388.922,90	56.858,73	8.300,70
Sub-total	2.300.000,00	348.066,50	82.217,52
Total geral	2.730.284,02		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto: **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Santa Isabel do Ivaí, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 430.284,02 (quatrocentos e trinta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), sendo R\$ 348.066.50 em pecúnia e R\$ 82.217,52 em serviço
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (x) Mista

Mista : Os serviços de desconfinamento e caixa de retenção será por administração direta.

SANTA ISABEL DO IVAÍ, PR., 12 DE MARÇO DE 2018.


FREONIZIO VALENTE


CPF: 511.264.439-72

Freonizio Valente
PREFEITO

Prefeito

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto: Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	 <p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, _____</p> <p>José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística</p>
Local: Curitiba/PR	
Data:	

8 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e <u>Dispensa conforme resolução SEMA nº 051/2009.</u>
--



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Município : SANTA ISABEL DO IVAI

Elaborado em : 12/0:

Trecho : Rodovia dos Trabalhadores Municipais - Distrito de São José do Ivaí ao trevo da PR-576

GRUPO DE SERVIÇO	CRONOGRAMA FÍSICO (%)													
	30	60	90	120	150	180	210	A REALIZAR						
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	50	50		25	25	25	25							
RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA			17	17	17	17	17							
SINALIZAÇÃO			17	17	17	17	17							
LIGANTES BETUMINOSOS			17	17	17	17	17							
Mobilização e desmobilização(4,00%)			40							30				

PARTICIPAÇÃO	CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)													
	30	60	90	120	150	180	210	A REALIZAR						
Município	0,00	0,00	74.840,31	71.329,87	76.294,68	71.329,87	71.329,87							
Estado	0,00	0,00	74.840,31	146.170,18	222.464,86	293.794,72	365.124,59							
Total	0,00	0,00	391.919,30	373.154,83	399.693,30	373.154,83	373.154,83							
	0,00	0,00	391.919,30	765.074,13	1.164.767,43	1.537.922,27	1.911.077,10							
	0,00	0,00	466.759,61	444.484,70	475.987,98	444.484,70	444.484,70							
	0,00	0,00	466.759,61	911.244,31	1.387.232,29	1.831.716,99	2.276.201,69							

* A contrapartida do município, se dará da seguinte forma: R\$ 348.066,50 em pecúnia e R\$ 82.217,52 em serviços (Desconfinamento e caixa de retenção)


 Eng. Civil Claro Regiani Bueno
 Crea 6646-6/VD
 Claro Regiani Bueno
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP 506150996/0
 Santa Isabel do Ivaí - Paraná

