

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
ENTIDADE PROPONENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL</b>		CNPJ: 75.963.256.0001/01	
Endereço: RUA GUILHERME PEREIRA Nº 482			
Cidade: RIO AZUL	CEP: 84560-000	DDD/Telefone: (42) 3463-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: RODRIGO SKALICZ SOLDA		C.P.F. 035.125.959-79	
C.I./Órgão Expedidor: SESP PR		Cargo : Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: RUA BARÃO DO RIO BRANCO		CEP: 84560-000	
Município: RIO AZUL	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99954-0756	
E-mail 1 : prefeito100@rioazul.pr.gov.br E-mail 2 : rodrigossolda@hotmail.com		DDD/Telefone: ( 42 ) 3463-1122	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 SERVIÇO</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
<b>Pavimentação Asfáltica</b>	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias ✓
<b>2.2 TRECHO</b>		
RUA PAULO BURKO- EXTENSÃO RODOVIA DO PEIXE		
Coordenadas: INÍCIO DO TRECHO 25°43'48.96"S - 50°46'46.51"O FIM DO TRECHO 25°45'13.55"S - 50°44'31.46"O		
VIA COM 6,00 METROS DE LARGURA EXTENSÃO TOTAL DA VIA: 4.700 M ÁREA TOTAL DA OBRA: 18.326,50 m <sup>2</sup> ÁREA DE REMENDO: 951,00 m <sup>2</sup> ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO: 1.362,00 m <sup>2</sup> + 887,50 m <sup>2</sup> = 2.249,50 m <sup>2</sup> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA: 15.126,00 m <sup>2</sup>		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5

### 2.3 – JUSTIFICATIVA SÓCIO-ECONOMICA

Trata-se de significativa melhoria que satisfaz os usuários de tráfego e munícipes que usam a Rodovia uma vez que dá acesso a várias comunidades rurais como Palmeirinha, Rio Azul dos Soares, Invernada, Vila Nova, Porto Soares, Salto do Braço Potinga, Braço do Potinga, Charqueada. Ademais a rodovia dá acesso ao município de São Mateus do Sul e Mallet.

O custo total da obra pleiteada é de R\$1.785.065,64 (um milhão setecentos e oitenta e cinco mil, sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e deve gerar diretamente uma economia na ordem bastante significativa com a manutenção das vias, uma vez que as mesmas contam com revestimentos primário em cascalho, o que demanda excessivos serviços de manutenção com elevados custos de material e equipamentos específicos, além uma valorização dos imóveis da região em aproximadamente 20% (quarenta por cento), bem como trará benefícios não mensuráveis financeiramente de forma viável, porém que superam os custos necessários e correspondentes à operação, como bem-estar, saúde, segurança, conforto, melhorias na fluidez do tráfego e agilidade para deslocamentos.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UD	1	01	30
1	Serviços Preliminares	GRUPO DRENAGEM - Dreno Profundo - Sarjeta triangular	UN	576,00 470,00	30	90
2	Restauração	RESTAURAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE – (REMENDOS)	M <sup>2</sup>	951,00	30	60
3	Recomposição	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ TRECHO EM FRENTE AO LOTEAMENTO	M <sup>2</sup>	887,50	60	90

*SB*

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

4	Recomposição	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO – TRECHOS DETERIORADOS	M <sup>2</sup>	1.362,00	60	90
5	Pavimentação Nova	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ- TRECHO 2.067 ATÉ 4.588 METROS	M <sup>2</sup>	15.126,00	90	150
6	Acabamento	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M <sup>2</sup>	1.840,00	120	150

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 216.409,27
44404200	Auxilio a municípios	R\$1.500.000,00	

5 – CRONOGRAMA DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	375.000,00	54.102,31	0,00
90	375.000,00	54.102,31	0,00
120	375.000,00	54.102,31	0,00
150	375.000,00	54.102,31	0,00
<b>Sub-total</b>	1.500.000,00	216.409,27	0,00
<b>Total geral</b>	1.716.409,27		

<b>6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO</b>
-----------------------------------

*Solh*

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	4/5

6.1 ) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Rio Azul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 216.409,27 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e vinte e sete centavo)s na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Local : Rio Azul

Data :

26/03/2018

  
Rodrigo Skalicz Solda  
Prefeito Municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

Aprovado

*Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.*

Em, *[assinatura]*

**José Richa Filho**

**Secretário de Infraestrutura e Logística**

Local: Curitiba/PR

Data:

## 8 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa Ambiental.

*[assinatura]*