

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL		CNPJ: 95.640.652/0001-05	
Endereço: AV. ITALO ORCELLI, Nº604			
Cidade: CCAFEZAL DO SUL	CEP: 87.565-000	DDD/Telefone: 44-3655-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA		C.P.F. 004.695.479-10	
C.I./Órgão Expedidor: 7.154.290-4		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA JOÃO ANTONIO MENDES, 491		CEP: 87565-000	
Município: CAFEZAL DO SUL	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 98432-7918	
E-mail 1 : juniokazu@hotmail.com E-mail 2 : projetos@cafezaldosul.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 3655-8000	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
Pavimentação Asfáltica na Estrada Uru. Extensão, com extensão de 4.000 m, largura de 6,00 m e área total de 24.000 m <sup>2</sup>		
Coordenadas		
PONTO INICIAL:		
E: 243.037.5		
N: 7.342.292.1		
PONTO FINAL:		
E: 246.206.790		
N: 7.342.982.499		

*f*

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	2/4

### 2.3 – Justificativa sócio-econômica

Pavimentação asfáltica da estrada rural que liga o distrito de Jangada a PR-486. E de grande valor para toda população do distrito Jangada, e todos os proprietários de imóveis rurais que utilizam essa via como meio de tráfego, de veículos leves, ou pesados. Com a pavimentação asfáltica vai gerar um grande salto no desenvolvimento daquela região e conseqüentemente beneficiando não somente aqueles moradores mais também o município de modo geral.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	1	01	30
2	1	Terraplenagem	M <sup>3</sup>	3.600	30	90
3	1	Pavimentação	M <sup>2</sup>	24.000	60	120
4	1	Serviços Complementares	M <sup>2</sup>	8.000	90	120

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

### 4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 84.386,12
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.550.000,00	

### 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	10.686,21	581,79	0,00
90	736.382,44	40.090,62	



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	3/4

120	802.931,35	43.713,71	0,00
<b>Sub-total</b>	1.550.000,00	84.386,12	0,00
<b>Total geral</b>	1.634.386,12		

#### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1 ) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cafezal do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :


- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 84.386,12 (oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e doze centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotar, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária
- O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Cafezal do Sul

Data : 27/03/2018



MARIO JUNIOR KAZUO DA SILVA  
CPF: 004.695.479-10  
PREFEITO MUNICIPAL

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/4

### 7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE ( Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado	<p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, _____</p> <p><b>José Richa Filho</b> Secretário de Infraestrutura e Logística</p>
Local: Curitiba/PR	
Data:	

### 8 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.
--

