

| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| Formulário | | DFIL-001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 1/5 |

| 1 – DADOS CADASTRAIS | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|
| Entidade Proponente MUNICÍPIO DE IPORÃ | | CNPJ: 75.738.484/0001-70 | |
| Endereço: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 2677 | | | |
| Cidade: IPORÃ | CEP: 87560-000 | DDD/Telefone: 44-36528100 | Personalidade jurídica Direito Público |
| Nome do Responsável: ROBERTO DA SILVA | | C.P.F. 916.753.089-34 | |
| C.I./Órgão Expedidor: 5.313.053-4/SESP-PR | | Cargo : Prefeito municipal | |
| Endereço Residencial: RUA SENADOR SOUZA NAVES, 838 | | CEP: 87560-000 | |
| Município: IPORÃ | UF: Paraná | DDD/Celular: (44)999670344 | |
| E-mail 1 : roberto@exatuspr.com.br E-mail 2 : gabinete@ipora.pr.gov.br | | DDD/Telefone: (44) 3652-8100 | |

| 2 – DO PROJETO | | |
|---|---|---------------------|
| 2.1 Serviço | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO | |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado | TÉRMINO 150 Dias |
| 2.2 Trecho | | |
| Adicionar nome da estrada/rua/avenida: Pavimentação Asfáltica com CBUQ na Estrada Cedro | | |
| Coordenadas: início: S=23º59'27.06" e O=53º37'49.64" e fim: S=24º0'38.21" e O=53º37'16.30" | | |
| Largura, extensão e área: largura de 5,00 m, extensão total de 2.500,00 metros e 12.500,00 metros quadrados | | |
| 2.3 – Justificativa sócio-econômica | | |

| | | |
|----------------------------------|--|---------|
| Formulário | | DFIL001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 2/5 |

Hoje o município de Iporã possui 14.794 habitantes, possui densidade demográfica de 23,12 habitantes por km² e sua unidade territorial é de 647,894 km², segundo IBGE de 2016. Possui também IDH médio de 0,750. Sempre preocupado com a população e o desenvolvimento do município é que buscamos parcerias, pois Iporã é um município de pequeno porte e não consegue investir com recursos próprios em todas as áreas. Sendo assim, vimos até a SEIL solicitar recursos para Pavimentação Asfáltica de Estradas Rurais. Serão pavimentados cerca de 12.500,00 metros quadrados na Estrada Cedro. Essa Pavimentação é de extrema importância para o escoamento da safra de milho, soja, mandioca e hortifrutigranjeiros. Centenas de produtores utilizam as estradas diariamente para atender suas necessidades na cidade. No período das chuvas fica praticamente impossível trafegar com caminhões transportando máquinas pesadas ou que estão escoando a safra. Existem trechos que necessitam nesse período de máquinas do município para auxiliar na transposição de lamaçais e até mesmo de picos. Com esse recurso os produtores poderão escoar suas safras com tranquilidade e segurança, não será mais necessário a utilização de máquinas para tirar os veículos dos lamaçais e sanar de uma vez por todas o principal problema de escoamento de safra, transporte de máquinas e entrada de insumos na região, proporcionando ao produtor rural mais comodidade, agilidade e segurança no escoamento da safra.

| 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO* | | | | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------|
| Meta | Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração (Dias) | |
| | | | Unidade | Quant. | Início | Término |
| 1 | 1.1 | LICITAR - CONTRATAR | ud | 01 | 01 | 30 |
| 2 | 2.1 | TERRAPLENAGEM | m ³ | 2.500,00 | 30 | 150 |
| 3 | 3.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | ud | 01 | 30 | 150 |
| | 3.2 | PAVIMENTAÇÃO | m ² | 12.500,00 | 30 | 150 |
| | 3.3 | LIGANTES BETUMINOSOS | t | 71,25 | 30 | 150 |
| 4 | 2.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | m ² | 5.000,00 | 30 | 150 |

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Farmulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 3/5 |

| 4 – PLANO DE APLICAÇÃO | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| Rubrica | Natureza da despesa | Estado | Município |
| 44905100 | Obras e instalações | - | R\$ 38.031,00 |
| 44404200 | Auxilio a municípios | R\$ 722.582,09 | - |

| 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Dias | Estado (R\$) | Município (R\$) | |
| | | Pecúnia | Serviços |
| 30 | 0,00 | 00 | 0,00 |
| 60 | R\$ 180.645,60 | R\$ 9.507,77 | 0,00 |
| 90 | R\$ 180.645,60 | R\$ 9.507,77 | 0,00 |
| 120 | R\$ 180.645,60 | R\$ 9.507,77 | 0,00 |
| 150 | R\$ 180.645,29 | R\$ 9.507,69 | 0,00 |
| Sub-total | R\$722.582,09 | R\$38.031,00 | 0,00 |
| Total geral | R\$760.613,09 | | |

| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 4/5 |

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Iporã, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$38.031,00 (trinta e oito mil e trinta e um reais) na forma de pecúnia, conforme consta na de Lei Orçamentária Anual nº 1529 de 06/11/2017.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Iporã - PR


Data : 12/04/2018

ROBERTO DA SILVA
Prefeito municipal
CPF 916.753.089-34

Roberto da Silva
Prefeito Municipal

| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| Formulário | | DFIL 001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | |
| Assunto Plano de Trabalho | Página | 5/5 |

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

| | |
|--------------------|--|
| Aprovado | |
| Local: Curitiba/PR | Autorizo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da despesa. |
| Data: |  Abelardo Lupion Secretário de Infraestrutura e Logística |

8 – OBSERVAÇÕES

| |
|---|
| Segue em anexo os seguintes documentos: Cronograma físico-financeiro. |
|---|