


Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO		CNPJ: 75.193.516/0001-07	
Endereço: RUA TEN. CEL. CARLOS SOUZA, Nº 312- CENTRO			
Cidade: SÃO JOÃO DO TRIUNFO	CEP: 84.150-000	DDD/Telefone: (42) 3447-1222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ABIMAE DO VALLE		C.P.F. 032.296.609-43	
C.I./Órgão Expedidor: 8.028.144-7 SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA PREFEITO PEDRO FURTADO NEVES, Nº 628		CEP: 84.150-000	
Município: SÃO JOÃO DO TRIUNFO	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 9.9985-1104	
E-mail 1: josue@sjtriunfo.pr.gov.br E-mail 2: engenharia@sjtriunfo.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 3447-1222	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM PLUVIAL	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO Data da Publicação Oficial no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
<p>Pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Prefeito Pedro Furtado Neves, com extensão e área total respectivamente de 987,93 m e 9.434,73m², sendo a largura da pista igual 9,55m. Mais trechos complementares de ciclovia e passeio com extensão e área total respectivamente de 1.489,32 m e 5.659,42m².</p>		
		


Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

O projeto composto pelas atividades terraplenagem, pavimentação, ciclovia, calçada, drenagem, sinalização e paisagismo, será executado no acesso secundário do município. Intervenção esta necessária para conceder maior conforto e agilidade aos munícipes, assim como demais cidadãos que se utilizam desta via para acessar o centro da cidade. É também via de grande importância para o desenvolvimento do município, pois faz a ligação direta da avenida principal com a PR-151, que liga aos municípios vizinhos de São Mateus do Sul e Palmeira.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO	UNID.	1	Data da Publicação Oficial no Diário Oficial do Estado	60 Dias
2	1	TERRAPLENAGEM	M ³	451,82	60 Dias	90 Dias
3	1	PAVIMENTAÇÃO COM LIGANTES	m ³ /t/m ²	1	90 Dias	210 Dias
4	1	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	Ud/m/m ³ /kg/m ²	1	60 Dias	150 Dias
5	1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	3.195,54	60 Dias	210 Dias
6	1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	m ² /ud	1	180 Dias	210 Dias


*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro



Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00	Obras e instalações	-	88.909,00
4.4.40.42.00	Auxílio a municípios	1.689.267,31	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/REALIZAÇÃO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	R\$ 97.824,94	R\$ 5.148,69	R\$ 0,00
120	R\$ 365.605,91	R\$ 19.242,46	R\$ 0,00
150	R\$ 365.605,91	R\$ 19.242,46	R\$ 0,00
180	R\$ 421.499,18	R\$ 22.184,22	R\$ 0,00
210	R\$ 438.731,38	R\$ 23.091,18	R\$ 0,00
Sub-total	R\$ 1.689.267,31	R\$ 88.909,00	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 1.778.176,31		



Macrop processo		Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho		Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de São João do Triunfo, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 88.909,00 (oitenta e oito mil novecentos e nove reais) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Pede deferimento

Local : São João do Triunfo-PR

Data : 23/03/2018



ABIMAELO DO VALLE
Prefeito municipal