

Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente – <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA</b>		CNPJ: <b>76.968.627/0001-00</b>	
Endereço: <b>PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N</b>			
Cidade: <b>SANTO ANTÔNIO DA PLATINA</b>	CEP: <b>86430-000</b>	DDD/Telefone: <b>43-3534-8700</b>	Personalidade jurídica <b>Direito Publico</b>
Nome do Responsável: <b>JOSÉ DA SILVA COELHO NETO</b>		C.P.F. <b>518.870.029-87</b>	
C.I./Órgão Expedidor: <b>SSP/PR</b>	Cargo : <b>Prefeito municipal</b>		
Endereço Residencial: <b>RUA RUY BARBOSA, 966</b>		CEP: <b>86430-000</b>	
Município: <b>SANTO ANTÔNIO DA PLATINA</b>	UF: <b>Paraná</b>	DDD/Celular: <b>(43 )99630-7213</b>	
E-mail 1 : <b>planejamento@santoantoniodaplatina.pr.gov.br</b>		DDD/Telefone: <b>(43) 3534-8718</b>	
E-mail 2 : <b>engenharia@santoantoniodaplatina.pr.gov.br</b>			

2 – DO PROJETO			
<b>2.1 Serviço</b>		<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO</b>	
Drenagem e Pavimentação do Bairro Conjunto Habitacional João Evangelista de Mello (Aparecidinho III)		<b>INÍCIO</b> 2018	<b>TÉRMINO</b> 2020
<b>2.2 Trecho</b>			
Conjunto Habitacional João Evangelista de Mello (Aparecidinho III)			
Coordenadas – -23.274289 -50.067989			
Largura, extensão e área			
NOME DAS RUAS	LARGURA	EXTENSÃO	ÁREA
DR. HÉRCIO XIMENES	7,12-8,90	376,80	3.568,56
MARIA MADALENA DA COSTA	7,20	95,75	665,46
JOSÉ ALVES DOS REIS	5,50-7,00	381,00	2.239,70
BENEDITO REGAZZO	6,60-7,10	370,32	2.330,54

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/6

JOAQUIM NAIR VIANA	6,75-7,20	314,59	2.163,08
PRACINHA OLEGÁRIO DE ALMEIDA	6,65-6,80	325,04	2.026,81
DIRCE CERQUEIRA ALVES	6,65-6,90	408,05	2.570,43
ANTÔNIO CAPORRINO	7,10-7,70	397,70	2.653,06
JOAQUIM GREGÓRIO CARNEIRO	6,50-7,60	387,78	2.574,45
MARIA AMÉLIA DE JESUS	6,75-7,00	376,46	2.482,00
DORALÍCIO LIMA	6,90-7,60	364,48	2.537,37
APARECIDA LEITE LIMA	6,26-7,25	346,00	2.177,15
ROBERTO J. GIOVANNETTI	6,05-10,66	493,51	4.150,74
MAJOR JOAQUIM DA COSTA LEME SOBRINHO	6,00-7,45	362,15	2.923,37
MAJOR MARCELINO JOSÉ DA COSTA	6,20-9,15	377,28	3.124,63
<b>TOTAL</b>		<b>5.376,91</b>	<b>38.187,35</b>

### 2.3 – Justificativa sócio-econômica

Santo Antônio da Platina, localizada no Norte Pioneiro do Paraná, tem hoje uma população estimada em 45.000 habitantes (IBGE, 2015), na sua maioria urbana (86 %), mas com uma zona rural (14%) atuante e produtiva nas áreas de hortifrutigranjeiros, pecuária de corte e leite, culturas anuais, entre outros, com um PIB per capita em R\$21.583,83 (IBGE 2015), o município tem se destacado por seu desenvolvimento e tem recebido o nome de cidade pólo do norte pioneiro em áreas consideradas essenciais, como saúde e comércio, recebendo pessoas de toda a região. Diante de tantas oportunidades o município vem buscando alternativas que visem ações de infra-estrutura urbana nas vias públicas do município, procuramos identificar áreas que beneficiarão uma população carente com melhorias considerando que a falta de pavimentação causa transtornos a qualidade de vida e problemas de saúde aos moradores. Vale ressaltar que a pavimentação com meio fio, sarjeta e galeria de água, traz aos moradores uma melhor visibilidade e autoestima com a valorização do meio em que vivem, pois são expostos a transtornos extremos como: em dias de chuva as ruas ficam intransitáveis, dificultando inclusive o acesso dos serviços básicos como, Posto de Saúde, Escolas, SANEPAR, COPEL e coleta de lixo e aumento de doenças respiratórias, causadas pela poeira em épocas de estiagem. A proposta contempla ainda a conscientização da comunidade com ações comunitárias nas áreas de sustentabilidade, reciclagem, combate a proliferação de insetos nocivos a saúde, plantio de árvores a convivência familiar e comunitária.

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	1	LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO	ud	01	30	60
02	2	TERRAPLANAGEM	m <sup>3</sup>	7.637,47	60	210
03	3	PAVIMENTAÇÃO	m <sup>2</sup>	3.8187,35	120	390
04	4	DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES	m	4.919,00	60	330
05	5	SINALIZAÇÃO	m <sup>2</sup>	1.191,45	330	420
06	6	PAISAGISMO / URBANISMO	m <sup>2</sup>	13.438,82	270	420
07	7	LIGANTES BETUMINOSOS	Ton	282,58	120	390
08	8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	ud	01	90	390

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 300.603,00
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 5.711.444,16	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços

Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>		Página	4/6

30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	453.559,70	23.871,70	0,00
120	461.293,80	24.278,75	0,00
150	531.686,11	27.983,53	0,00
180	531.686,11	27.983,53	0,00
210	525.489,82	27.657,45	0,00
240	519.293,55	27.331,32	0,00
270	519.293,55	27.331,32	0,00
300	597.491,92	31.446,95	0,00
330	597.491,92	31.446,95	0,00
360	536.004,74	28.210,80	0,00
390	333.732,964	17.564,89	0,00
420	104.420,00	5.495,7931	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>5.711.444,16</b>	<b>300.603,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>6.012.047,16</b>		

#### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1 ) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Santo Antônio da Platina, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/6


- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 300.603,00 (TREZENTOS MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS) na forma de dotação orçamentária.
- b) A inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a Lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária (somente quando o Projeto não contemplar)
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( X ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Santo Antônio da Platina

Data : 20 de Junho de 2018

  
Prefeito Municipal José da Silva Coelho Neto  
CPF: 518.870.029-87

### 7- OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa ou Licença Ambiental Prévia (conforme for o caso).



Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 6/6

**8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )**

Aprovado	<p style="text-align: right;"><b>Autorizo, cumpridas as formalidades legais</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Roberto Dias</b> Diretor Geral</p>
Local: Curitiba/PR	
Data:	