



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/8

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL		CNPJ: 75.771.303/0001-07	
Endereço: RUA SILVIO BELIGNI, 200			
Cidade: MARILÂNDIA DO SUL	CEP: 86825-000	DDD/Telefone: 43 3428-1188	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: AQUILES TAKEDA FILHO			C.P.F. 065.015.569-61
C.I./Órgão Expedidor: 8.598.364-4 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA MARISUL, 66, BAIRRO MORADA DO SOL			CEP: 86825-000
Município: MARILÂNDIA DO SUL	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99638-0474	
E-mail 1 : aquiles_takeda@hotmail.com			DDD/Telefone: 43 3428-1188
E-mail 2 : projetosconvenios@marilandiadosul.pr.gov.br			

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
Vide abaixo as informações no Quadro de Informações das Ruas, contendo características tais como: Bairro, Nome de Rua, Coordenadas, Trechos, Extensão, Largura, Área (parcial) e Área total (nos casos em que há escape da via, ver identificação caso este aplica ou não). Sendo RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ 8.213,21 m² ou 0,988km.		

P



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/8

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA		BAIRRO	
		JD. TÓKIO	
NOME DA RUA	RUA ÁSIA		
TRECHO	1 E 2		
COORDENADAS	início do trecho 1: Latitude: 23° 44' 50" S e Longitude: 51° 18' 03" O; fim do trecho: Latitude: 23° 44' 55" S e Longitude: 51° 18' 00" O; início do trecho 2: Latitude: 23° 45' 04" S e Longitude: 51° 17' 55" O; fim do trecho : Latitude: 23° 45' 06" S e Longitude: 51° 17' 54" O.		
OBSERVAÇÕES DA RUA	A rua contém escapes (vide projeto 47,33+3,42+3,42m2)		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (m2)
180,66	9,00	1.625,94	
62,35	9,00	561,15	2.241,26



QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA		BAIRRO		
		JD. TÓKIO		
NOME DA RUA		RUA ÍNDICO		
TRECHO		1 E 2		
COORDENADAS		início do trecho: Latitude 23° 45' 05" S e Longitude: 51° 17' 59" O – fim do trecho: Latitude: 23° 45' 02" S e Longitude: 51° 17' 52" O.		
OBSERVAÇÕES DA RUA		Não se aplica		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA				
TRECHOS	EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (SOMATÓRIA DOS TRECHOS) (m2)
TRECHO 1	96,45	9,00	868,05	1.630,08
TRECHO 2	84,67	9,00	762,03	

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA		BAIRRO	
		VILA PARAÍSO	
NOME DA RUA		RUA SÃO FRANCISCO	
TRECHO		ÚNICO	
COORDENADAS		início do trecho: Latitude: 23° 44' 55" S e Longitude: 51° 18' 11" O – fim do trecho Latitude: 23° 45' 00" S e Longitude: 51° 18' 12" O.	
OBSERVAÇÕES DA RUA		Não se aplica	
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (m2)
146,52	9,00	1.318,68	1.318,68



QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA		BAIRRO	
		NÚCLEO HAB. MANOEL OLEGÁRIO DE PROENÇA	
NOME DA RUA	RUA ALVORADA		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	início do trecho: Latitude: 23° 45' 08" S e Longitude: 51° 17' 58" O – fim do trecho: Latitude: 23° 45' 04" S e Longitude: 51° 17' 51" O,		
OBSERVAÇÕES DA RUA	Não se aplica		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (m2)
210,54	7,00	1.473,78	1.473,78

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA		BAIRRO	
		NÚCLEO HAB. MANOEL OLEGÁRIO DE PROENÇA	
NOME DA RUA	RUA FRANCISCO ZARPELLON		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	início do trecho: Latitude: 23° 45' 09" S e Longitude: 51° 17' 57" O – fim do trecho: Latitude: 23° 45' 14" S e Longitude: 51° 17' 54" O.		
OBSERVAÇÕES DA RUA	Não se aplica		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (m2)
153,49	7,00	1.074,43	1.074,43



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/8

QUADRO DE INFORMAÇÕES DA RUA		BAIRRO	
		JD. TÓKIO	
NOME DA RUA	RUA ATLÂNTICO		
TRECHO	ÚNICO		
COORDENADAS	início do trecho: Latitude: 23º 44' 53" S e Longitude: 51º 18' 05" O; fim do trecho : Latitude: 23º 44' 55" S e Longitude: 51º 18' 04" O.		
OBSERVAÇÕES DA RUA	A rua contém escapes (vide projeto 9,91+49,99 m2)		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA RUA			
EXTENSÃO DA RUA (em metros)	LARGURA DA RUA (em metros)	ÁREA (m2)	ÁREA TOTAL (m2)
46,12	9,00	415,08	474,98

3 – Justificativa socioeconômica

O Município de Marilândia do Sul - PR possui 9.068 habitantes. A economia tem suas bases principais na agropecuária se destacando na produção de grãos e hortaliças no Paraná, segundo os dados do DERAL - Departamento de Economia Rural, no ano de 2016 foram produzidos; 60.900 toneladas de soja, 48.050 toneladas de trigo, 12.800 toneladas de aveia branca, 22.940 toneladas de milho, 72.760 toneladas de cenoura, 29.970 toneladas de beterraba, entre outras. (Fonte: DERAL – Departamento de Economia Rural) e, sua economia é baseada na Agricultura e nas Pequenas Indústrias.

A sua atividade é voltada para área rural/pecuária/agrícola. A Prefeitura de Marilândia do Sul vem desenvolvendo atividades visando o desenvolvimento socioeconômico do Município, no entanto, os recursos são escassos para a realização de reparos nas vias públicas.

A ruas do município encontram-se deterioradas e sem meios de trafegabilidade, motivo esse da apresentação do presente pleito. Diante da iminente necessidade e da escassez de recursos municipais, faz-se mister a readequação de sua vias, melhorando a circulação e a segurança da população.



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 6/8

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO *						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO	ud	1	1	30
2	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	ud	1	31	180
3	1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	m ²	8.213,21	31	150
4	1	SINALIZAÇÃO	m ²	28,58	151	180

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

– PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44.90.51.00	Obras e instalações	-	24.684,00
44.40.42.00	Auxílio a Municípios	468.976,72	-
5 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO			
Mês/Ano	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	144.955,93	7.624,72	0,00
90	133.788,81	7.041,81	0,00
120	133.788,81	7.041,81	0,00
150	44.596,30	2.347,27	0,00
180	11.847,86	623,60	0,00
Sub-total	468.976,72	24.684,00	0,00
Total geral	493.660,72		



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 7/8

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Marilândia do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 24.684,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Marilândia do Sul, 04 de Julho de 2018.


AQUILES TAKEDA FILHO
Prefeito municipal
065.015.569-61



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 8/8

7 – OBSERVAÇÕES


Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho

Local: Curitiba/PR


SANDRO ALEX
Secretário - SEIL

Data: