

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| Formulário | | DFIL 001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão Data: 1 |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página 1/5 |

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

1. DADOS CADASTRAIS

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Entidade Proponente: Município de Céu Azul | | CNPJ: 76.206.473/0001-01 | |
| Endereço: Av. Nilo Umberto Deitos, 1426 - Centro | | | |
| Cidade: CÉU AZUL | PR | CEP 85840-000 | DDD/Telefone: (045) 3266.1122 |
| FAX: (045) 3266.1122 | | EA - Esfera Administ Municipal | |
| Conta Corrente: | Banco: 001 | Agência: 1770-1 | Praça de Pagamento: Céu Azul - Pr |
| Nome do Responsável: GERMANO BONAMIGO | | CPF: 211.566.389-68 | |
| CI/Órgão Expedidor: 1.449.599/SS-Pr | Cargo: EXECUTIVO | Função: Prefeito | Matricula: |
| Endereço Residencial: RUA LUIZ MAZIEIRO, 66 - CENTRO | | CEP: 85840-000 | |
| Município: Céu Azul | UF: PR | DDD/Celular: (45) 98808.1105 | |
| E-mail: pmc.gab@netceu.com.br/convenios@netceu.com.br | | DDD/Telefone: (45) 3266.1122 | |

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Título do Projeto | Período de execução: | |
| | Início | Término |
| Recapeamento Asfáltico no Município de Céu Azul-Pr | 2 Mês Após publicação no D.O. E. | 4 meses após publicação no D.O.E. |



| Formulário | | DFIL.001 | |
|---------------|--|-----------------|-----|
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão Data: | 1 |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página | 2/5 |

| Identificação do Objeto |
|--|
| Recapeamento Asfáltico no Município de Céu Azul-Pr, na Avenida Iguaçu e Nilo Bazzo, com uma área de 8.864,87m ² . Avenida Nilo Bazzo - Coordenadas geográficas: PI LD (CASCAVEL X FOZ) = UTM (0214267;7216254) PI LE (CASCAVEL X FOZ) = UTM (0214272;7216242) PF LD (CASCAVEL X FOZ) = UTM (0213806;7215946) PF LE (CASCAVEL X FOZ) = UTM (0213819;7215938) Avenida Iguaçu - Coordenadas geográficas: PI LD (NILO BAZZO X RUA CURITIBA) = UTM (0213818;7215961) PI LE (NILO BAZZO X RUA CURITIBA) = UTM (0213806;7215946) PF LD (NILO BAZZO X RUA CURITIBA) = UTM (0213726;7216025) PF LE (NILO BAZZO X RUA CURITIBA) = UTM (0213735;7216035) |
| |
| |


| Justificativa do Projeto |
|---|
| <p>O Município de Céu Azul – PR localiza-se no 3º planalto Paranaense, no extremo oeste do Estado. Situa-se às margens da BR 277, que liga Paranaguá a Foz do Iguaçu, distante 540 km da capital Curitiba. Com área total de 1.180,163 km², Céu Azul tem sua parte sul integrada ao Parque Nacional do Iguaçu, sendo 73,10% da área do Município localizada no Parque e 49,56% do Parque, localiza-se no Município de Céu Azul. O Parque Nacional do Iguaçu se encontra com o Rio Iguaçu, o que confere ao Município riquezas em mananciais hídricos. Ao lado norte, localiza-se a sede do Município e seu grande potencial agrícola. Céu Azul possui uma população total de 11.032 habitantes, sendo 8.387 habitantes residentes na área urbana e 2.645 na área rural (Fonte: IBGE – 2010).</p> <p>O sistema viário do Município necessita de melhorias em sua infra-estrutura, para melhorar a locomoção dos pedestres, o número elevado de veículos, e ciclistas que utilizam as vias, bem como promover o conforto e segurança dos usuários que utilizam o sistema viário urbano. É notável a necessidade e a urgência de harmonizar os movimentos de bens e de pessoas com agilidade, eficiência, conforto e segurança, além de abrandar os impactos negativos gerados pelo transporte urbano, especialmente os acidentes. O recapeamento asfáltico nas Avenidas Iguaçu e Nilo Bazzo, tende a reduzir a gravidade e o número de acidentes, contemplando a segurança dos pedestres em suas travessias, com a harmonia de uma trafegabilidade sem obstáculos, uma vez que nessa área possui um grande número de circulação de veículos. Portanto justifica-se a execução das ações de infraestrutura urbana com a melhoria das condições viárias através do recapeamento asfáltico.</p> |



| | | |
|---------------|---|--------------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão: 1 Data: |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página: 3/5 |


| 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|------------------|----------|---------|---------|
| Meta | Etapa/Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração | |
| | | | Unidade | Quant. | Início | Término |
| 1 | 1 | Processo de Licitação | - | - | 1º MÊS | 2º MES |
| | 2 | Recapeamento Asfáltico no Município de Céu Azul-Pr | M ² | 8.864,87 | 3º MÊS | 6º MES |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 4. PLANO DE APLICAÇÃO | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Código | Natureza da Despesa | Total | Concedente | Proponente |
| 449051 | Obra - Recapeamento Asfáltico | R\$ 264.063,49 | R\$ 220.000,00 | R\$ 44.063,49 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GERAL | | R\$ 264.063,49 | R\$ 220.000,00 | R\$ 44.063,49 |



| Formulário | | DFIL.001 |
|---------------|---|-------------------|
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão Data: 1 |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página 4/5 |

| 5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Concedente | | Proponente | |
| Mês/Ano | Valor (R\$) | Mês/Ano | Valor (R\$) |
| 1º Mês/2016 | 0,00 (Licitação) | 1º Mês/2016 | 0,00 (Licitação) |
| 2º Mês/2016 | 0,00 (Licitação) | 2º Mês/2016 | 0,00 (Licitação) |
| 3º Mês/2016 | 63.069,13 | 3º Mês/2016 | 12.632,03 |
| 4º Mês/2016 | 81.088,88 | 4º Mês/2016 | 16.241,18 |
| 5º Mês/2016 | 36.039,50 | 5º Mês/2016 | 7.218,30 |
| 6º Mês/2016 | 39.802,48 | 6º Mês/2016 | 7.971,98 |

| 6. Declaração do Prefeito Municipal |
|--|
| <p>Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Céu Azul -PR, declare para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, em pecúnia no montante de R\$ 44.063,49 (quarenta e quatro mil sessenta e três reais e quarenta e nove centavos).</p> <p>Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>Pede Deferimento</p> <p>Céu Azul, 23 de agosto de 2017</p> <div style="text-align: center;">  <p>Germano Bonamigo Prefeito Municipal de Céu Azul- PR</p> </div> |

| Formulário | | DFIL.001 |
|---------------|--|--------------------|
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão: 1 Data: |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página: 5/5 |

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba

Data: ____/____/____

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Im. _____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- ART (com o comprovante de pagamento) do Engenheiro responsável pelo projeto e orçamento.
- Projeto básico da obra.
- Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- Cronograma físico-financeiro da obra.

* O Projeto em questão será licitado e executado de forma terceirizada, sendo assim apresentaremos a ART de Execução em momento oportuno.

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão Data: 1 |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página 1/5 |

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

1. DADOS CADASTRAIS

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Entidade Proponente: Município de Céu Azul | | | CNPJ: 76.206.473/0001-01 | | |
| Endereço: Av. Nilo Umberto Deitos, 1426 - Centro | | | | | |
| Cidade: CÉU AZUL | PR | CEP 85840-000 | DDD/Telefone: (045) 3266.1122 | FAX: (045) 3266.1122 | EA - Esfera Administ Municipal |
| Conta Corrente: | Banco: 001 | Agência: 1770-1 | Praça de Pagamento: Céu Azul - Pr | | |
| Nome do Responsável: GERMANO BONAMIGO | | | CPF: 211.566.389-68 | | |
| CI/Órgão Expedidor: 1.449.599/SS-Pr | Cargo: EXECUTIVO | Função: Prefeito | Matricula: | | |
| Endereço Residencial: RUA LUIZ MAZIEIRO, 66 - CENTRO | | | CEP: 85840-000 | | |
| Município: Céu Azul | UF: PR | DDD/Celular: (45) 98808.1105 | | | |
| E-mail: pmc.gab@netceu.com.br/convenios@netceu.com.br | | | DDD/Telefone: (45) 3266.1122 | | |

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | | |
|--|-----------------------------|----------------|
| Título do Projeto | Período de execução: | |
| | Início | Término |
| Recapeamento Asfáltico no Município de Céu Azul-Pr | 06/10/2017 | 240 DIAS |
| Identificação do Objeto | | |
| Recapeamento Asfáltico no Município de Céu Azul-Pr, na Avenida Iguaçu e Nilo Bazzo, com uma área de 8.864,87m ² . | | |



| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----|
| Formulário | | DFIL.001 | |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão | 1 |
| | | Data: | |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página | 2/5 |

Avenida Nilo Bazzo - Coordenadas geográficas: PI LD (CASCAVEL X FOZ) = UTM (0214267;7216254)
PI LE (CASCAVEL X FOZ) = UTM (0214272;7216242)
PF LD (CASCAVEL X FOZ) = UTM (0213806;7215946)
PF LE (CASCAVEL X FOZ) = UTM (0213819;7215938)

Avenida Iguaçu - Coordenadas geográficas: PI LD (NILO BAZZO X RUA CURITIBA) = UTM (0213818;7215961)
PI LE (NILO BAZZO X RUA CURITIBA) = UTM (0213806;7215946)
PF LD (NILO BAZZO X RUA CURITIBA) = UTM (0213726;7216025)
PF LE (NILO BAZZO X RUA CURITIBA) = UTM (0213735;7216035)

Justificativa do Projeto

O Município de Céu Azul – PR localiza-se no 3º planalto Paranaense, no extremo oeste do Estado. Situa-se às margens da BR 277, que liga Paranaguá a Foz do Iguaçu, distante 540 km da capital Curitiba. Com área total de 1.180,163 km², Céu Azul tem sua parte sul integrada ao Parque Nacional do Iguaçu, sendo 73,10% da área do Município localizada no Parque e 49,56% do Parque, localiza-se no Município de Céu Azul. O Parque Nacional do Iguaçu se encontra com o Rio Iguaçu, o que confere ao Município riquezas em mananciais hídricos. Ao lado norte, localiza-se a sede do Município e seu grande potencial agrícola. Céu Azul possui uma população total de 11.032 habitantes, sendo 8.387 habitantes residentes na área urbana e 2.645 na área rural (Fonte: IBGE – 2010).

O sistema viário do Município necessita de melhorias em sua infra-estrutura, para melhorar a locomoção dos pedestres, o número elevado de veículos, e ciclistas que utilizam as vias, bem como promover o conforto e segurança dos usuários que utilizam o sistema viário urbano. É notável a necessidade e a urgência de harmonizar os movimentos de bens e de pessoas com agilidade, eficiência, conforto e segurança, além de abrandar os impactos negativos gerados pelo transporte urbano, especialmente os acidentes. O recapeamento asfáltico nas Avenidas Iguaçu e Nilo Bazzo, tende a reduzir a gravidade e o número de acidentes, contemplando a segurança dos pedestres em suas travessias, com a harmonia de uma trafegabilidade sem obstáculos, uma vez que nessa área possui um grande número de circulação de veículos. Portanto justifica-se a execução das ações de infraestrutura urbana com a melhoria das condições viárias através do recapeamento asfáltico.



| | | |
|---------------|--|-----------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão Data: |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página 3/5 |

| 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|------------------|----------|------------|----------|
| Meta | Etapa/Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração | |
| | | | Unidade | Quant. | Início | Término |
| 1 | Processo de Licitação | - | - | - | 06/10/2017 | 180 DIAS |
| 2 | Serviços preliminares | DRENAGEM / REMENDO PROFUNDO / MEIO AMBIENTE | M ² | 4.432,44 | 180 DIAS | 210 DIAS |
| 3 | Recapeamento asfáltico com CBUQ | RECAPE ASFÁLTICO / SINALIZAÇÃO VIÁRIA / MEIO AMBIENTE | M ² | 4.432,43 | 210 DIAS | 240 DIAS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 4. PLANO DE APLICAÇÃO | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Código | Natureza da Despesa | Total | Concedente | Proponente |
| 449051 | Obra - Recapeamento Asfáltico | R\$ 216.749,67 | R\$ 180.552,47 | R\$ 36.197,20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GERAL | | R\$ 216.749,67 | R\$ 180.552,47 | R\$ 36.197,20 |



| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão Data: I |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página 4/5 |

| 5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Concedente | | Proponente | |
| Mês/Ano | Valor (R\$) | Mês/Ano | Valor (R\$) |
| 210 DIAS | 90.276,24 | 210 DIAS | 18.098,60 |
| 240 DIAS | 90.276,23 | 240 DIAS | 18.098,60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | 180.552,47 | TOTAL | 36.197,20 |


6. Declaração do Prefeito Municipal

Declaro que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Céu Azul, 05 de abril de 2018

Germano Bonamigo
Prefeito
Município de Céu Azul- PR



ANEXO I

| Formulário | | DFIL.001 |
|---------------|--|-------------------|
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão 1 Data: |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página 5/5 |

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da despesa.


Abelardo Lupion
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba

Data: 19 / 04 / 18

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

a) novo Cronograma físico-financeiro da obra.

