



Formulário		DFIL 003	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	PLANO DE TRABALHO	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAFEARA		CNPJ: 75.845.545/0001-06	
Endereço: AVENIDA BRASIL, 188			
Cidade: Cafeara	CEP: 86640-000	DDD/Telefone: (43)3625-1000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO		C.P.F. 465.660.909-91	
C.I./Órgão Expedidor: 3.935.143-9-SSP PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA HELENA DEOTTI COSTA, 289		CEP: 86640-000	
Município: CAFEARA	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99924 1239	
E-mail 1 :ojcsperandio@hotmail.com E-mail 2 :		DDD/Telefone: (43) 36251000	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA RODOVIA DE ACESSO A VILA RURAL BOA CULTURA.	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO Após a publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 dias após a publicação no Diário Oficial do Estado
2.2 Trecho		
A pavimentação asfáltica será executada no trecho da estrada rural que liga a Rodovia PR 543 a Vila Rural Boa Cultura, numa extensão de 1.347,27 ml, numa área total de 7.789,16 m ² . A obra terá início na Rodovia PR 543, na coordenada inicial X:22°45'43,25"S e Y:51°42'19,95"O e seguirá até a coordenada X:22°45'43,12"S e Y:52°43'5,18"O.		

Formulário		DFPL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	PLANO DE TRABALHO	Página 3/5

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO	un	01	01	02
2		OBRA				
2	2.1	SERV. PRELIMINARES	un	1	03	03
2	2.2	TERRAPLENAGEM	un	1	03	03
2	2.3	PAVIMENTAÇÃO/LIGANTES	M ²	7.789,16	04	05
2	2.4	DRENAGEM	M	1852,98	06	06


4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44.90.51	Pavimentação Asfáltica	500.000,00	169.437,99
Total		500.000,00	169.437,99



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	PLANO DE TRABALHO	Página 4/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/REALIZAÇÃO		
Mês/Ano	Estado (Valor)	Município (Valor)
01	0,00	0,00
02	0,00	0,00
03	127.522,52	43.214,32
04	62.568,26	21.202,88
05	62.568,26	21.202,88
06	247.340,96	83.817,91
Total	500.000,00	169.437,99

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cafeara, DECLARO para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 169.437,99 na forma de recursos financeiros.</p> <p>6.2) Declaro a inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>6.3) Declaro que o município adotará, no momento oportuno, as providencias necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.</p> <p>6.4) Declaro que, em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará, no momento oportuno, a sinalização necessária.</p>





Formulário		DFIL 001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	PLANO DE TRABALHO	Página	5/5

6.5) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Pede deferimento

Local: Cafeara-PR

Data: 13 de Outubro de 2017.

Oscimar José Sperandio
Prefeito municipal

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE - (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

APROVADO:	
Local: Curitiba/PR	
Data:	
	<p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, _____ José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística</p>

8 – OBSERVAÇÕES

<p>8.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto Básico, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo.</p>
--

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAFEARA		CNPJ: 75.845.545/0001-06	
Endereço: AVENIDA BRASIL, 289			
Cidade: CAFEARA	CEP: 86635-000	DDD/Telefone: (43) 3625-1000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO		C.P.F. 465.660.909-91	
C.I./Órgão Expedidor: 3.935.143-9-SSP PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA HELENA DEOTTI COSTA, 298		CEP: 86635-000	
Município: CAFEARA	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99924 1239	
E-mail 1 : ojsperandio@hotmail.com E-mail 2 :		DDD/Telefone: (43) 3625 1000	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA DE ACESSO A VILA RURAL BOA CULTURA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias após a assinatura do termo aditivo.
2.2 Trecho	<p>A pavimentação asfáltica será executada no trecho da estrada rural que liga a rodovia PR 543 a Vila Rural Boa Cultura, numa extensão de 1.547,27 M, numa área total de 8 989,16m2</p> <p>A obra terá inicio na rodovia PR 543, na Coordenada inicial X 22°45'43,25" S e Y: 51° 42' 19,55" O e seguira ate a coordenada X 22° 45' 43,1" S Y 51° 43' 12,4" W</p>	



Formulário

DFIL.001


Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5



.3 – Justificativa sócio-econômica

Cafeara, cidade de pequeno porte, localizada na região norte do estado do Paraná, com uma população de 2695 habitantes e IDH 0,693, segundo dados do IBGE. O objetivo da celebração desse convenio tem por finalidade oferecer melhor qualidade de vida, aos agricultores que utilizam da estrada e que dela necessitam para acessarem os serviços de saúde, educação, lazer e tudo mais que uma família precisa para viver com dignidade.

Contando atualmente com 234 propriedades rurais cadastradas no INCRA, somando uma população rural de 500 habitantes, sendo 60% destes, de pequenas propriedades de agricultura familiar. Cafeara produz soja, milho, feijão, leite, avicultura de corte, bovino de corte, café, caba de açúcar, e hortaliças, sendo essa responsável diretamente por 300 empregos na agricultura familiar. A necessidade de manutenção dessas estradas que possuem fluxo considerável de trafego e primordial para que toda a logística de uma agricultura moderna e sustentável aconteça munindo as propriedades de insumos no momento adequado da implantação das culturas, e que a produção seja escoada com segurança e rapidez.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	LICITAÇÃO/ CONTRATAÇÃO	UN	01	Realizado ate 30/04/2018	Realizado ate 30/04/2018
2	2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1	Realizado ate 30/04/2018	Realizado ate 30/04/2018
2	2.2	TERRAPLENAGEM	UN	1	Realizado ate 30/04/2018	30
2	2.3	PAVIMENTAÇÃO	M2	8.989,16	Realizado ate 30/04/2018	120
2	2.4	DRENAGEM	M	2.252,98	Realizado ate 30/04/2018	120
2	2.5	LIGANTES	M2	8.989,16	90	120
2	2.6	Mobilização e desmobilização	un	1	Realizado ate 30/04/2018	120

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	0,00	R\$ 162.856,79
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 480.579,29	0,00
TOTAL GERAL			643.436,08

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Realizado ate 30/04/2018	130.980,95	47.436,18	-----
30	85.739,37	29.055,02	-----
60	1.761,24	596,84	-----
90	54.599,40	18.502,43	-----
120	198.498,33	67.266,32	-----



Formulário	DFIL/001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	4/5

Sub-total	480.579,29 <u>30</u>	162.856,79 <u>78</u>	-----
Total geral	643.436,08		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cafeara, declaro para os devidos fins de prova jur. to à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :


- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 162.856,79 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) na forma de Pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- Em atendimento ao art. 83 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária de todo trecho
- O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Cafeara

Data : 14 de maio de 2018



OSCIMAR JOSE SPERANDIO
CPF 465.660.909-91
PREFEITO MUNICIPAL



Formulário

DFIL.003

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa ou Licença Ambiental Prévia.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado



Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da despesa.

Abelardo Lupion
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba/PR

Data:

