

<b>Formulário</b>		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Pérola Pr		CNPJ: 81.478.133/0001-70	
Endereço: Avenida Dona Pérola Byington, 1800			
Cidade: Pérola Pr	CEP: 87540-000	DDD/Telefone: 44- 36368300	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: <b>DARLAN SCALCO</b>		C.P.F. 005.856.939-19	
C.I./Órgão Expedidor: 7.082.394-2 SSPPR		Cargo : Prefeito	
Endereço Residencial: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 597, APTº 01		CEP: 87540-000	
Município: Pérola	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99702 4064	
E-mail 1 : <a href="mailto:darlanscalco@globo.com">darlanscalco@globo.com</a> E-mail 2 : <a href="mailto:gabinete@perola.pr.gov.br">gabinete@perola.pr.gov.br</a>		DDD/Telefone: ( 44 ) 3636 8300	

2 –DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RODOVIA RURAL	INICIO Data Publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO  210 Dias
<b>2.2 Trecho ( breve descrição e coordenadas geográficas )</b>		
<p>A obra compreende o trajeto da cidade de Perola à Vila Rural.            INICIAL: LAT 23°48'22,32"S LONG 53°42'35,35"O            FINAL: LAT 23°48'03"S LONG 53°41'08"O</p> <p>Extensão: 2.257,69 m            Largura do pavimento com meio fio e sarjeta: 6,00 m            Área: 13.546,14 m<sup>2</sup></p>		

<b>Formulário</b>		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	2/5

### 2.3 – Justificativa

O Município de Perola encontra-se no Estado do Paraná. Possui uma área territorial de 240,635 km<sup>2</sup>, está distante 603 km da Capital do Estado, Curitiba. Latitude 23 ° 43 ' 18 " S, Longitude 53 ° 40 ' 48 " W. Sua população é de 11101 pessoas, sendo que 70 por cento encontra-se na área urbana. Possui o distrito, Vila Pindorama, distante da sede 12 km, possui uma vila rural. Sua economia é baseada, em sua maioria, no agronegócio, na produção de grãos, soja e milho, e também na criação de gado de corte e na produção de aves, possuindo um grande número de pequenas propriedades com barracões de criação instalados. Como citado o Município possui uma Vila Rural com aproximadamente 200 moradores, distante da cidade em torno de 2 km. A estrada que liga essa localidade não se encontra pavimentada, bem como a via que corta as pequenas propriedades rurais, fazendo com que os moradores sofram em dias muitos secos com a poeira e em dias chuvosos com a lama. Esses fatores interferem no escoamento da produção dos pequenos produtores, e também na área da saúde, no transporte de pacientes, no transporte escolar e no tráfego dos moradores. O intuito do Município com a pavimentação do acesso e da via de tráfego no interior da localidade é dar maior qualidade de vida para os moradores, proporcionar uma melhor via de escoamento da produção e do deslocamento dos moradores, buscando o desenvolvimento econômico e social do nosso Município.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação/Contratação	Ud	1	Data Publicação no Diário Oficial do Estado	60 Dias
2	1	Terraplenagem	M <sup>3</sup>	1	60 Dias	180 Dias
4	1	Pavimentação	M <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> /ton/m/ud	1	60 Dias	210 Dias
3	1	Drenagem	m <sup>3</sup> /ud/m <sup>2</sup> /m/kg	1	150 Dias	210 Dias
5	1	Sinalização	M <sup>2</sup> /ud	1	150 Dias	210 Dias

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	3/5

<b>4 – PLANO DE APLICAÇÃO</b>			
Rubrica	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44905100	Obras e instalações	-	183.232,24
44404200	Auxilio a municípios	1.700.000,00	-

<b>5 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO</b> <i>Desembolso</i>			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	R\$ 97.420,19	R\$ 10.500,30	0,00
120	R\$ 181.363,07	R\$ 19.547,98	0,00
150	R\$ 177.555,33	R\$ 19.137,57	0,00
180	R\$ 466.170,90	R\$ 50.245,62	0,00
210	R\$ 777.490,51	R\$ 83.800,77	0,00
<b>Sub-total</b>	R\$ 1.700.000,00	R\$ 183.232,24	0,00
<b>Total geral</b>	R\$ 1.883.232,24		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1 ) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Pérola-Pr, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 183.232,24 (cento e oitenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Pérola-Pr.,

Data : 21 de novembro de 2017



Darlan scalco  
**Prefeito municipal**

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/5

**7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE ( Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )**

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo  
a realização da presente despesa.

Em, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  


**José Richa Filho**  
Secretário de Infraestrutura e Logística


**8 – OBSERVAÇÕES**

9.1 ) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ( FÍSICO-FINANCEIRO)**

DATA BASE ORÇAMENTO  
DER - 2009/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	REPASSSE (%)	TOTAL (COM B.N.) (R\$)	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES					
				LICITAÇÃO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	CONTRATAÇÃO	% ITEM	% ACUM.	valor	% ITEM	% ACUM.	valor	% ITEM	% ACUM.	valor	% ITEM	% ACUM.	valor		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Estado Município	2.941,76 0,013	0,124	100,00	100,00	2.341,76 0,013	232,40 0,013	22.846,52 30,00	1,213	22.846,52 30,00	19.038,77 15,00	0,807	11.423,26 15,00	19.038,77 15,00	0,807	11.423,26 15,00	19.038,77 15,00	0,807	11.423,26 15,00	
2	TERRAPLANAGEM	Estado Município	76.165,07 4,044	30,00	30,00	2.462,48 30,00	2.462,48 30,00	136.459,33 25,00	0,131	136.459,33 25,00	7,246	136.459,33 25,00	14.707,44 15,00	0,781	14.707,44 15,00	14.707,44 15,00	0,781	14.707,44 15,00	22.083,23 5,00	0,234	4.412,65 5,00
3	PAVIMENTAÇÃO	Estado Município	546.813,33 28,983	9,124	20,00	17.650,88 25,00	17.650,88 25,00	2.378,06 25,00	0,126	2.378,06 25,00	0,126	2.378,06 25,00	15.336 30,00	1,533	28.811,91 70,00	15.336 30,00	1,533	28.811,91 70,00	31.129,21 70,00	3,857	72.834,81 70,00
4	MEIO-FIO	Estado Município	652.706,37 51,120	30,00	10,00	97.420,19 0,00	97.420,19 0,00	181.383,07 1,04	1,04	181.383,07 1,04	181.383,07 1,04	181.383,07 1,04	177.555,33 1,02	1,02	19.137,57 1,02	177.555,33 1,02	1,02	19.137,57 1,02	468.170,80 2,87	2,87	50.246,62 4,45
5	DRENAGEM	Estado Município	103.784,02 5,510	0,505	0,00	103.784,02 5,510	103.784,02 5,510	103.784,02 5,510	5,510	103.784,02 5,510	103.784,02 5,510	103.784,02 5,510	103.784,02 5,510	5,510	103.784,02 5,510	103.784,02 5,510	5,510	103.784,02 5,510	103.784,02 5,510	103.784,02 5,510	103.784,02 5,510
6	SINALIZAÇÃO	Estado Município	24.730,57 1,313	0,124	0,00	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313	1,313	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313	24.730,57 1,313
PERCENTUAL FÍSICO DO MES				90,27	0,00	90,27	0,00	90,27	0,00	90,27	0,00	90,27	0,00	90,27	0,00	90,27	0,00	90,27	0,00	90,27	0,00
PERCENTUAL FÍSICO DO MES				183.232,24	9,73	183.232,24	9,73	183.232,24	9,73	183.232,24	9,73	183.232,24	9,73	183.232,24	9,73	183.232,24	9,73	183.232,24	9,73	183.232,24	9,73
PERCENTUAL FÍSICO ACUMULADO				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
				1.893.232,24	100,00	1.893.232,24	100,00	1.893.232,24	100,00	1.893.232,24	100,00	1.893.232,24	100,00	1.893.232,24	100,00	1.893.232,24	100,00	1.893.232,24	100,00	1.893.232,24	100,00

  
**ADEMÁIR AMÉRICO CARRIÓSATO**  
 ENGº CIVIL CREA 24.080-D/PR  
 Ademair Américo Carriósato  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PR 24080-D





<b>Formulário</b>		<b>DFIL-001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Pérola Pr		CNPJ: 81.478.133/0001-70	
Endereço: Avenida Dona Pérola Byington, 1800			
Cidade: Pérola Pr	CEP: 87540-000	DDD/Telefone: 44- 36368300	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: <b>DARLAN SCALCO</b>		C.P.F. 005.856.939-19	
C.I./Órgão Expedidor: 7.082.394-2 SSPPR	Cargo :  Prefeito		
Endereço Residencial: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 597, APTº 01		CEP: 87540-000	
Município: Pérola	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99702 4064	
E-mail 1 : <a href="mailto:darlanscalco@globo.com">darlanscalco@globo.com</a> E-mail 2 : <a href="mailto:gabinete@perola.pr.gov.br">gabinete@perola.pr.gov.br</a>		DDD/Telefone: ( 44 ) 3636 8300	

2 –DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO</b>	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RODOVIA RURAL	INICIO Data de celebração do termo aditivo	TÉRMINO 210 dias
<b>2.2 Trecho ( breve descrição e coordenadas geográficas )</b>		
A obra compreende o trajeto da cidade de Perola à Vila Rural. PONTO: LAT 23°48'22,32"S LONG 53°42'35,35"O		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5

### 2.3 – Justificativa

O Município de Perola encontra-se no Estado do Paraná. Possui uma área territorial de 240,635 km<sup>2</sup>, está distante 603 km da Capital do Estado, Curitiba. Latitude 23 ° 43 ' 18 " S, Longitude 53 ° 40 ' 48 " W. Sua população é de 11101 pessoas, sendo que 70 por cento encontra-se na área urbana. Possui o distrito, Vila Pindorama, distante da sede 12 km, possui uma vila rural. Sua economia é baseada, em sua maioria, no agronegócio, na produção de grãos, soja e milho, e também na criação de gado de corte e na produção de aves, possuindo um grande número de pequenas propriedades com barracões de criação instalados. Como citado o Município possui uma Vila Rural com aproximadamente 200 moradores, distante da cidade em torno de 2 km. A estrada que liga essa localidade não se encontra pavimentada, bem como a via que corta as pequenas propriedades rurais, fazendo com que os moradores sofram em dias muitos secos com a poeira e em dias chuvosos com a lama. Esses fatores interferem no escoamento da produção dos pequenos produtores, e também na área da saúde, no transporte de pacientes, no transporte escolar e no tráfego dos moradores. O intuito do Município com a pavimentação do acesso e da via de tráfego no interior da localidade é dar maior qualidade de vida para os moradores, proporcionar uma melhor via de escoamento da produção e do deslocamento dos moradores, buscando o desenvolvimento econômico e social do nosso Município.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação/contratação	--	--	05/01/2018	10/04/2018
2	1	Terraplanagem			10/05/2018	10/12/2018
2	2	Drenagem e OAC			10/05/2018	10/12/2018
2	3	Pavimentação			05/07/2018	20/01/2019
2	4	Sinalização			20/12/2018	25/01/2018

### 4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Concedente	Propo- n- te
44404200	Auxílio a Municípios	1.665.487,63	





**Formulário** DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho** Página 3/5

44905100	Obras e Investimentos	179.512,37
----------	-----------------------	------------

5 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO			
Mês/Ano	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
Recurso até 30/06/2018	R\$ 273.171,73	R\$ 29.443,22	
Julho / 2018	R\$ 201.848,70	R\$ 21.756,05	
Agosto / 2018	R\$ 263.771,46	R\$ 28.430,32	
Setembro / 2018	R\$ 273.616,62	R\$ 29.491,45	
Outubro / 2018	R\$ 238.432,00	R\$ 25.699,11	
Novembro / 2018	R\$ 203.247,38	R\$ 21.906,78	
Dezembro / 2018	R\$ 114.222,38	R\$ 12.311,31	
Janeiro / 2019	R\$ 97.177,36	R\$ 10.474,13	
<b>Sub-total</b>	R\$ 1.665.487,63	R\$ 179.512,37	
<b>Total geral</b>	R\$ 1.845.000,00		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

Eu, \_\_\_\_\_, titularidade de representante legal da prefeitura municipal de Pérola-Pr, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 179.512,37 a qual será colocada a disposição moeda corrente, em conta corrente especifica do referido convênio, conforme cronograma físico financeiro.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as providencias necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário


Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/5

Pérola-Pr.,

Data : 17 de julho de 2018

  
Prefeito municipal

**Dylan Scalco**  
Prefeito Municipal  
PÉROLA PARANÁ

**7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE ( Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )**

Aprovado

**Aprovo o presente Plano de Trabalho**

Local: Curitiba/PR

Data:

**Roberto Dias**  
Diretor Geral

**8 – OBSERVAÇÕES**

9.1 ) Segue em anexo, Cronograma físico-financeiro.