

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5


DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ		CNPJ: 78.103.884/0001-05	
Endereço: RUA VEREADOR VALMOR GOMES, 11/59			
Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ	CEP: 85685-000	DDD/Telefone: 46 3545-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ADROALDO HOFFELDER		C.P.F. 820.933.429-87	
C.I./Órgão Expedidor: 5.687.290-6 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA JOSÉ DE SOUZA,		CEP: 85685-000	
Município: NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 99938-0670	
E-mail 1 : projetos@npi.pr.gov.br E-mail 2 : prefeitura@npi.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3545-8000	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	INICIO 14/04/2020	TÉRMINO 10/02/2021

2.2 Trecho (breve descrição e coordenadas geográficas)

Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares em estrada rural de acesso à comunidade de Linha Ouro Fino, no município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná.

Trecho: Acesso à Comunidade de Linha Ouro Fino, no Município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná.
 Coordenadas iniciais Latitude: 25°39'55,37"S – Longitude: 53°21'5.76"W
 Coordenadas finais Latitude: 25° 40'13,67" S – Longitude: 53° 21' 51.89"W
 Extensão: 1.647,40 m
 Área: 9.884,40 m²



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa

O Município de Nova Prata do Iguçu, está localizado na região Sudoeste do Estado do Paraná, faz parte dos municípios da Mezo Região de faixa de fronteira, distante da capital do Estado, há 540 Km, aproximadamente. Com área geográfica de 344,60 Km². População de 10.369 habitantes (censo 2010). A base econômica do Município advém principalmente da agricultura, cujas atividades vem se destacando com a implantação de agroindústrias. Muitas ações vêm sendo tomadas como forma de fortalecimento da atividade agropecuária, sendo de fundamental importância viabilizar ações para propiciar seu desenvolvimento. O presente projeto prevê a melhoria da malha viária no trecho de acesso à comunidade de Linha Ouro Fino, a qual é via de acesso ao município de Santa Isabel, Paraná, e um anseio não somente dos municípios diretamente envolvidos, como de toda região, pela dimensão dos aspectos positivo no desenvolvimento da nossa região

- A população diretamente beneficiada é composta de cerca de 20.000 pessoas;
- Melhoria de acesso aos municípios localizados à Esquerda do Rio Cotegipe: Santa Isabel, Realeza;
- O Projeto beneficiará os municípios no ponto de vista da agricultura, principal economia de ambos, através da utilização da estrada para movimentação da produção agrícola dos municípios, estimado em 200.000 toneladas/ano de grãos, diminuindo custos de locomoção, além da movimentação no comércio local;
- A obra dará suporte a outros projetos, com objetivo de integração em projetos de interesse coletivo, dos quais podemos citar:
 - Implementação de obras infraestrutura de acesso à região, visando o fortalecimento do turismo integrado e tornar nossa região referencial turístico na região;
 - qualidade e conservação das vias;
 - agilização do tráfego;
 - facilitar a retirada da safra agrícola;
 - facilitar a retirada da produção de leite;
 - opção para desvio do trânsito pesado;
 - segurança aos usuários;
 - valorização da mão-de-obra local, proporcionando a geração de empregos mesmo que temporários, etc.

A contratação, será efetivada, mediante processo licitatório, em modalidade conforme parecer jurídico, em atendimento a Lei de Licitações 8.666/83, e contratada por empreitada por preço global

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Licitação/contratação	ud	01	Abril/2020	Maio/2020
1	1.2	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares	M ²	9.884,40	Junho/2020	Fevereiro/2021

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 308.497,44
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.022.920,49	

5 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Junho/2020	102.482,90	29.613,33	10.230,35
Julho/2020	23.189,49	6.700,80	0,00
Agosto/2020	0,00	0,00	0,00
Setembro/2020	0,00	0,00	0,00
Outubro/2020	192.250,98	58.320,00	0,00
Novembro/2020	173.074,43	52.502,73	0,00
Dezembro/2020	173.074,43	52.502,73	0,00
Janeiro/2021	173.074,43	52.502,73	0,00
Fevereiro /2021	185.773,82	56.355,13	0,00
Sub-total	1.022.920,49	308.497,44	10.230,35
		318.727,79	
TOTAL GERAL	1.341.648,28		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Nova Prata do Iguaçu, Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:


- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 272.183,31 (duzentos e setenta e dois mil e cento e oitenta e três reais e trinta e um centavos). Ressalta-se que o município já desembolsou R\$ 36.314,13 (trinta e seis mil e trezentos e quatorze reais e treze centavos) referente a 2ª e 3ª medição do Convênio e executou R\$ 10.230,35 (dez mil e duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) em serviços.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (x) Mista
Mista (breve detalhamento):

A Prefeitura municipal executou os serviços iniciais de Desmatamento e limpeza dia. até 30cm e Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural, totalizando R\$ 10.230,35, conforme previsto no orçamento nº 6776-2/2020. Os demais serviços da obra estão sendo executados por administração indireta.

Local : Nova Prata do Iguaçu, Paraná,

Data : 22/09/2020


ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal
820.933.429-87

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

8 – OBSERVAÇÕES

9.1) são elementos integrantes do plano de trabalho em anexo os seguintes documentos:

- Representações gráficas alteradas
- Quadro de Variação de Serviços
- Cronograma físico-financeiro
- Declaração de contrapartida

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 24/09/2020 17:59.

Inserido ao protocolo **16.784.378-6** por: **Janete de Castro** em: 23/09/2020 15:14.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
a0055d5056dccb07b348a684b3b34f2.

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 1/5

DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ		CNPJ: 78.103.884/0001-05	
Endereço: RUA VEREADOR VALMOR GOMES, 11/59			
Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ	CEP: 85685-000	DDD/Telefone: 46 3545-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ADROALDO HOFFELDER		C.P.F. 820.933.429-87	
C.I./Órgão Expedidor: 5.687.290-6 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA JOSÉ DE SOUZA,		CEP: 85685-000	
Município: NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 99938-0670	
E-mail 1 : projetos@npi.pr.gov.br E-mail 2 : prefeitura@npi.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3545-8000	

2 –DO PROJETO

2.1 Serviço PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
	INICIO Data da publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho (breve descrição e coordenadas geográficas)		

Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares em estrada rural de acesso à comunidade de Linha Ouro Fino, no município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná.

Trecho: Acesso à Comunidade de Linha Ouro Fino, no Município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná.

Coordenadas iniciais Latitude: 25°39'55,37" S – Longitude: 53°21'5.76" W

Coordenadas finais Latitude: 25° 40'13,67" S – Longitude: 53° 21' 51.89" W

Extensão: 1.647,40 m

Área: 9.884,40 m²



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5

2.3 – Justificativa

O Município de Nova Prata do Iguçu, está localizado na região Sudoeste do Estado do Paraná, faz parte dos municípios da Mezo Região de faixa de fronteira, distante da capital do Estado, há 540 Km, aproximadamente. Com área geográfica de 344,60 Km². População de 10.369 habitantes (censo 2010). A base econômica do Município advém principalmente da agricultura, cujas atividades vem se destacando com a implantação de agroindústrias. Muitas ações vêm sendo tomadas como forma de fortalecimento da atividade agropecuária, sendo de fundamental importância viabilizar ações para propiciar seu desenvolvimento. O presente projeto prevê a melhoria da malha viária no trecho de acesso à comunidade de Linha Ouro Fino, a qual é via de acesso ao município de Santa Isabel, Paraná, e um anseio não somente dos municípios diretamente envolvidos, como de toda região, pela dimensão dos aspectos positivo no desenvolvimento da nossa região

- A população diretamente beneficiada é composta de cerca de 20.000 pessoas;
- Melhoria de acesso aos municípios localizados à Esquerda do Rio Cotequipe: Santa Isabel, Realeza;
- O Projeto beneficiará os municípios no ponto de vista da agricultura, principal economia de ambos, através da utilização da estrada para movimentação da produção agrícola dos municípios, estimado em 200.000 toneladas/ano de grãos, diminuindo custos de locomoção, além da movimentação no comércio local;
- A obra dará suporte a outros projetos, com objetivo de integração em projetos de interesse coletivo, dos quais podemos citar:
 - Implementação de obras infraestrutura de acesso à região, visando o fortalecimento do turismo integrado e tornar nossa região referencial turístico na região;
 - qualidade e conservação das vias;
 - agilização do tráfego;
 - facilitar a retirada da safra agrícola;
 - facilitar a retirada da produção de leite;
 - opção para desvio do trânsito pesado;
 - segurança aos usuários;
 - valorização da mão-de-obra local, proporcionando a geração de empregos mesmo que temporários, etc.

A contratação, será efetivada, mediante processo licitatório, em modalidade conforme parecer jurídico, em atendimento a Lei de Licitações 8.666/83, e contratada por empreitada por preço global

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO


Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Licitação/contratação	ud	01	Data da publicação no Diário Oficial do Estado	60 Dias
1	1.2	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares	M ²	9.884,40	60 Dias Após Publ. DIOE	210 Dias

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 313.678,29
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.050.140,38	

5 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	10.230,35
90	204.992,17	59.234,42	0,00
120	192.324,27	55.573,91	0,00
150	252.713,89	73.024,05	0,00
180	193.431,01	55.893,71	0,00
210	206.679,04	59.721,85	0,00
Sub-total	1.050.140,38	303.447,94	10.230,35
TOTAL GERAL	1.363.818,67		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Nova Prata do Iguaçu, Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:


- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 313.678,29 (trezentos e treze mil e seiscentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), se sendo R\$ 10.230,35 (dez mil e duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) na forma de serviço e R\$ 303.447,94 (trezentos e três mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação (x) Mista
Mista (breve detalhamento) :

A Prefeitura municipal fará os serviços iniciais de Desmatamento e limpeza diam. até 30cm e Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural, totalizando R\$ 10.230,35, conforme orçamento nº 6776-2/2020. Os demais serviços da obra serão executados por administração indireta totalizando R\$ 1.353.588,32, conforme orçamento do DER.

Local : Nova Prata do Iguaçu, Paraná,

Data : 03/04/2020


ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal
820.933.429-87

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL

<p>Aprovado</p> <p>Local: Curitiba/PR</p> <p>Data:</p>
--

8 – OBSERVAÇÕES

<p>9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ART, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.</p>
--

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 07/04/2020 14:49.

Inserido ao protocolo **15.728.560-2** por: **Cleuza Castro de Jesus** em: 03/04/2020 13:55.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: