



MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES
ESTADO DO PARANÁ



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES		CNPJ: 76.217.025/0001-03	
Endereço: RUA OTTO MACEDO, 629			
Cidade: MOREIRA SALES	CEP: 87370-000	DDD/Telefone: 44-3532-8100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: RAFAEL BRITO DO PRADO		C.P.F. 049.334.159-51	
C.I./Órgão Expedidor: 8.386.563-6/SESP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA JOSÉ WALMER PACCOR, 12 – BAIRRO NOVO HORIZONTE		CEP: 87370-000	
Município: MOREIRA SALES	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99912-0632	
E-mail 1 : rafael.informativo@gmail.com E-mail 2 : eg.brasil@yahoo.com.br		DDD/Telefone: (44) 3532-8101	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
<ul style="list-style-type: none">• Conforme Memorial Descritivo:• Avenida Belém entre Rua Otto Macedo e Rua Irene Marques;• Avenida Belém entre Rua Irene Marques e Rua José Jacinto da Silva;• Cruzamento entre Avenida Belém e Rua José Jacinto da Silva;• Rua José Jacinto da Silva entre Avenida Belém e Avenida Antônio Oliva;• Avenida Belém entre Rua José Jacinto da Silva e Rua Lídio Sá Teles;		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5

- Cruzamento entre Avenida Belém e Rua Lídio Sá Teles;
- Rua Lídio Sá Teles entre Avenida Belém e Avenida Antônio Oliva;
- Avenida Belém entre Rua Lídio Sá Teles e Rua Alípio Abrahão;
- Cruzamento entre Avenida Belém e Rua Alípio Abrahão;
- Rua Alípio Abrahão entre Avenida Belém e Avenida Antônio Oliva;
- Avenida Belém entre Rua Alípio Abrahão e Rua José Gonçalves Campos;
- Cruzamento entre Avenida Belém e Rua José Gonçalves Campos;
- Rua José Gonçalves Campos entre Avenida Belém e Avenida Antônio Oliva;
- Avenida Belém entre Rua José Gonçalves Campos e Avenida Luiz Cassoli;
- Avenida Luiz Cassoli entre Avenida Belém e Avenida Antônio Oliva;

• O Trecho todo tem uma extensão de 1,234 km, tratando-se de Pavimentação Asfáltica em CBUQ em Ruas e Avenidas acima identificadas, com uma área total de 9.717,22 m², com as coordenadas indicadas no projeto Inicial latitude 24°2'48.94"S longitude 53°0'52.78"O - Final latitude 24°3'14.57"S longitude 53°1'12.33"O;

2.3 – Justificativa sócio-econômica

MOREIRA SALES ESTÁ LOCALIZADA NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO PARANÁ, COM UMA ÁREA TERRITORIAL DE 357, 358 KM² E UMA POPULAÇÃO DE 12.606 HAB, SENDO 9.933 HABITANTES NA ÁREA URBANA E DISTRITO E 2.673 HABITANTES NA ÁREA RURAL E IDH DE 0, 675 PNUD/2010. EM RELAÇÃO A SOLICITAÇÃO ESPECÍFICA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, TEMOS A DESTACAR QUE O MUNICÍPIO ESTÁ COM ALGUNS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS EM ESTADO PRECÁRIO, E MUITAS SEM PAVIMENTAÇÃO, COMPARADO AS NECESSIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA. OS TRECHOS A RECEBEREM PAVIMENTAÇÃO SERÃO DE REGIÕES DE BAIXA RENDA PERCAPTA DO QUADRO URBANO DA CIDADE, E QUE JÁ ESTÃO INTERFERINDO NAS NECESSIDADES BÁSICAS COMO TRAFEGO DE VEÍCULOS, EXECUÇÃO DA COLETA DO LIXO, REALIZAÇÃO DE RONDAS ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR E TAMBÉM CAUSANDO MUITO TRANSTORNOS NA QUESTÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, TRAZENDO DOENÇAS RESPIRATÓRIAS PRINCIPALMENTE EM ÉPOCAS DE SECAS, CONGESTIONANDO O ÚNICO POSTO DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO. EM MOREIRA SALES – PR. EXISTEM VÁRIOS BAIRROS SEM PAVIMENTAÇÃO E A ATUAL SITUAÇÃO DE PARTE DAS RUAS ONDE EXISTEM PAVIMENTAÇÃO ESTÁ COM DESGASTE, E OS PEQUENOS REPAROS QUE EVENTUALMENTE VEM SENDO FEITO NÃO DURAM POR MUITO TEMPO DEVIDO ÀS CHUVAS E AO FLUXO DE VEÍCULOS. ATRAVÉS DESSA PROPOSTA, IREMOS OFERECER A POPULAÇÃO UMA CIDADE ORGANIZADA, COM RUAS ADEQUADAS, MELHORANDO O TRAFEGO DE VEÍCULOS EM NOSSO MUNICÍPIO ASSIM COMO MELHORAS NO QUADRO DA SAÚDE MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES
ESTADO DO PARANÁ



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO	UND	01	01	90
2	2.1	TERRAPLENAGEM	M3	1.463,055	91	210
3	3.1	PAVIMENTAÇÃO	M2	9.717,220	91	210
4	4.1	LIGANTES BETUMINOSOS	Ton	71,906	91	210
5	5.1	DRENAGEM E OB DE ARTE CORRENTE	M	2.551,760	91	210
6	6.1	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	M2	436,270	151	210
7	7.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	9.265,360	121	210

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	0,00	58.856,39
44404200	Auxilio a municípios	R\$1.118.271,41	0,00

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	219.308,54	11.542,55	0,00
150	274.692,56	14.457,50	0,00
180	306.596,76	16.136,67	0,00



MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES
ESTADO DO PARANÁ



Formulário DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

210	317.673,56	16.719,66	0,00
Sub-total	1.118.271,41	58.856,39	0,00
Total geral	1.177.127,80		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Moreira Sales, Estado do Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$58.856,39 (cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos) .

- a) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- c) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Moreira Sales-PR

Data : 04/Fevereiro/2020.

Rafael Brito Do Prado
CPF: 049.334.159-51
Prefeito Municipal
RAFAEL BRITO DO PRADO
Prefeito Municipal de Moreira Sales
CPF 049.334.159-51

7 – OBSERVAÇÕES



MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES
ESTADO DO PARANÁ



Formulário DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho** Página 5/5

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa ou Licença Ambiental Prévia.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: