

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Figueira		CNPJ: 78.063.732/0001-18	
Endereço: RUA DR. ZOILO MEIRA SIMÕES, 410, CENTRO.			
Cidade: Figueira	CEP: 84.285-000	DDD/Telefone: (43) 3547-1114	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: VALDIR GARCIA		C.P.F. 983.076.739-68	
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 1353		CEP: 84.285-000	
Município: Figueira	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99175-5018	
E-mail 1 : GABINETE@FIGUEIRA.PR.GOV.BR E-mail 2 : VALDIRGARCIA/PREFEITO@HOTMAIL.COM		DDD/Telefone: (43) 3547-1114	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação em C.B.U.Q.	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
Rua Ipê – 0.560.703/7.362.062; 0.560.701/7.362.003 – 5,00 m – 62,70 m – 336,38 m <sup>2</sup> Rua Aroeira – 0.559.772/7.363.014; 0.559.782/7.363.078 – 6,00 m - 61,70 m - 396,36 m <sup>2</sup> Rua Pinho – 0.560.393/7.362.674; 0.560.480/7.362.701 – 6,00 m – 87,30 m – 537,38 m <sup>2</sup> Rua Amoreira – 0.561.130/7.362.357; 0.561.283/7.362.366 – 6,00m – 154,20 m – 938,64 m <sup>2</sup> Rua Cambuí – 0.560.640/7.361.831; 0.560.643/7.361.998 – 6,00m - 168,90 m – 1.037,30 m <sup>2</sup> Rua Jatobá – 0.560.647/7.361.998; 0.560.707/7.361.999 – 6,00m - 59,60 m - 371,04 m <sup>2</sup> Rua Mogno – 0.560.938/7.362.416; 0.561.064/7.365.367 – 6,00m - 131,80 m - 804,24 m <sup>2</sup>  Área total = 4.421,34 m <sup>2</sup> Extensão Total = 726,20 m		



<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	2/6

### 2.3 – Justificativa sócio-econômica

Figueira é um município brasileiro do estado do Paraná. Localizado na Mesoregião Norte Pioneira Paranaense, mais conhecido como Norte Velho do Paraná, a 304 km da capital do Estado. Limita-se com os Municípios de Ibaiti e Curiúva. O Município de Figueira se encontra na gestão 2017 – 2020 pelo Prefeito Valdir Garcia. A grande preocupação desta gestão é com o desenvolvimento do município, que vem crescendo desordenadamente precisando de infraestrutura adequada para todos os munícipes, visto que a falta de infraestruturas mínimas vem acarretando um alto índice de procura aos postos de saúde e ao hospital devido ao tempo seco e a poeira que ainda encontramos em vários bairros de nosso município, atingindo principalmente as crianças e aos idosos. No município ainda existe vários bairros sem pavimentação e a atual situação das ruas onde existe pavimentação está toda depredada e os pequenos reparos que eventualmente vem sendo feito não duram por muito tempo devido às chuvas e ao fluxo de veículos. Devido a estes fatos o Município de Figueira-PR., representado pela atual gestão, busca apoio da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná através de recursos financeiros para promover a organização da cidade, bem como melhorar a qualidade de vida de todos os usuários e viabilizar o desenvolvimento das regiões atendidas.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UND	1	01	90
2	-	TERRAPLENAGEM				
2	1	Escarificação e remoção revestimento primário	M <sup>3</sup>	1.105,34	91	270
2	2	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	M <sup>2</sup>	4.421,34	91	270
3	-	PAVIMENTAÇÃO				
3	1	Brita graduada 100% PI	M <sup>3</sup>	574,77	91	270



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>		Página 3/6

3	2	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	T	424,45	91	270
3	3	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	M <sup>2</sup>	4.421,34	91	270
3	4	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	M <sup>3</sup>	530,56	91	270
3	5	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	M <sup>2</sup>	4.421,34	91	270
4	-	<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>				
4	1	Fornecimento de CAP-50/70	T	24,194	91	270
4	2	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação	T	5,3	91	270
4	3	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	T	2,21	91	270
5	-	<b>DRENAGEM</b>				
5	1	Assentamento de tubo 0,40m sem berço	M	109,00	91	240
5	2	Assentamento de tubo 0,60m sem berço	M	414,00	91	240
5	3	Escavação de bueiros em 1a. cat	M <sup>3</sup>	665,92	91	240
5	4	Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora)	M	1.500,48	91	240
5	5	Reaterro e apiloamento mecânico	M <sup>3</sup>	332,96	91	240
5	6	Caixa de passagem de alvenaria	UND	5	91	240



<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	4/6

5	7	Poço de Visita para Tubos de $\varnothing$ 0,60 e 0,80m H = 2m	UND	10	91	240
5	8	Boca de Lobo Simples em Alvenaria de Tijolos	UND	24	91	240
5	9	Dissipador de Energia Tipo 2 $\varnothing$ 60	UND	3	91	240
6	-	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
6	1	Concreto Fck = 9 MPa, preparo em betoneira e lançamento.	M <sup>3</sup>	99,24	151	270
6	2	Lastro de brita	M <sup>3</sup>	59,55	151	270
6	3	Regularização e compactação manual de passeios	M <sup>2</sup>	1.984,84	151	270
6	4	Rampa de Acessibilidade	UND	28,00	151	270

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 44.822,25
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 851.622,85	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00



<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>	
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página	5/6

120	R\$ 117.045,58	R\$ 6.160,29	0,00
150	R\$ 126.569,11	R\$ 6.661,53	0,00
180	R\$ 161.504,98	R\$ 8.500,26	0,00
210	R\$ 175.987,34	R\$ 9.262,49	0,00
240	R\$ 176.219,43	R\$ 9.274,71	0,00
270	R\$ 94.296,45	R\$ 4.962,97	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 851.622,85</b>	<b>R\$ 44.822,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 896.445,10</b>		

#### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1 ) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Figueira, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 44.822,25 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (X) Contratação ( ) Mista



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 6/6

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Figueira, Paraná

Data : 19 de Novembro de 2019.

  
Valdir Garcia  
Valdir Garcia  
Prefeito municipal  
CPF: 983.076.739-68

#### 7 – OBSERVAÇÕES

#### 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Local: Curitiba/PR

  
  

Data: