



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL		CNPJ: 95.640.652/0001-05	
Endereço: AVENIDA ITALO ORCELLI, 604			
Cidade: CAFEZAL DO SUL-PR	CEP: 87565-000	DDD/Telefone: (44) 3655-8016	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA			C.P.F. 004.695.479-10
C.I./Órgão Expedidor: 7.154.290-4 SSP-PR		Cargo : Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: RUA ALMIRANTE TOGO			CEP: 87565-000
Município: CAFEZAL DO SUL		UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 98432-7918
E-mail 1: juniokazuo@hotmail.com E-mail 2: candido.candido02@gmail.com			DDD/Telefone: (44) 3655-1171

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE GUAIPORÃ	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/6

01	RUA BANDEIRANTES	236367.20 E 7349935.81 S	236424.99 E 7350053.31 S	1.451,60
02	RUA TOLEDO	236310.31 E 7349822.59 S	236369.06 E 7349772.60 S	869,80
03	AV. BRASIL	236463.81 E 7349795.13 S	236502.24 E 7349863.46 S	540,00
04	RUA CURITIBA	236392.42 E 7349452.59 S	236484.96 E 7349655.02 S	928,17
05	RUA CURITIBA	236329.47 E 7349344.76 S	236391.43 E 7349451.44 S	1049,80
06	RUA RIO AZUL	236479.13 E 7349272.08 S	236263.12 E 7349376.93 S	1940,26
07	RUA ARAPONGAS	236406,79 E 7349306,82 S	236461,41 E 7349413,58 S	756,00
08	RUA PITANGA	236520,82 E 7349381,86 S	236462,30 E 73499413,24 S	288,00
09	RUA CAFEZAL	236655,72 E 7349480,48 S	236581,51 E 73499509,19 S	581,80
10	EST. SÃO MATEUS	236774,56 E 7349872,59 S	236719,20 E 7349897,73 S	582,27
11	RUA CRUZEIRO DO OESTE	237006,63 E 7349450,00 S	237077,23 E 7349957,29 S	1451,60
12	RUA BANDEIRANTES	236309,00 E 7349822,00 S	236366,00 E 7349935,00 S	1451,60
13	EST. SÃO MATEUS	236425,00 E 7350053,00 S	236559,00 E 7349981,00 S	1.594,10
TOTAL				13.485.00 m2

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/6

TRECHO	NOME DA RUA	PAVIMENTAÇÃO (M ²)	MEIO-FIO (M)	CALÇADAS (M ²)	RAMPAS
1	RUA BANDEIRANTES	1451,60	326,34	361,36	4,00
2	RUA TOLEDO	869,80	203,17	213,56	4,00
3	AV. BRASIL	540,00	150,00	149,76	4,00
4	RUA CURITIBA	928,17	242,86	261,19	4,00
5	RUA CURITIBA	1049,80	253,17	273,56	4,00
6	RUA RIO AZUL	1940,26	464,08	478,88	10,00
7	RUA ARAPONGAS	756,00	210,00	221,76	4,00
8	RUA PITANGA	288,00	80,00	65,76	4,00
9	RUA CAFEZAL	581,80	283,17	213,56	4,00
10	EST. SÃO MATEUS	582,27	166,34	169,36	4,00
12	RUA CRUZEIRO DO OESTE	1451,60	326,34	361,36	4,00
13	RUA BANDEIRANTES	1451,60	326,34	361,36	4,00
14	EST. SÃO MATEUS	1594,10	403,88	415,98	8,00
TOTAL		13485,00	3435,69	3547,45	62,00

2.3 – Justificativa socioeconômica

O projeto beneficiará diretamente 3000 moradores e indiretamente, mais de 5.000 pessoas que residem na região que vão se beneficiar pela infra-estrutura.

Através desta pavimentação iremos levar qualidade de vida aos moradores contribuindo para o desenvolvimento da Comunidade local, facilitando o acesso dos moradores e de suas famílias a serviços como educação, saúde e lazer. Além disso, será possível fazer com tranquilidade e segurança o deslocamento de veículos e pessoas. E com a melhoria da infraestrutura viária facilitará o acesso de pessoas e veículos independente das condições climáticas. Por fim, trará incentivo a geração de empregos, pois estará integrando comercialmente a região local.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	1	30	90
2	1	Terraplenagem	M ³	2.022,75	91	120
3	1	Pavimentação	M ²	13.485,0	120	180
4	1	Ligantes betuminosos	t	139,23	120	180
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m	3.275,69	120	180
6	1	Serviços Complementares	ud/m ²	1	150	180
7	1	Sinalização	M ²	542,50	151	180

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4490520000	Obras e instalações		R\$ 109.674,18
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.457.099,89	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	409.574,43	30.828,18	0,00
150	444.578,49	33.462,90	0,00



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/6

180	602.946,97	45.383,10	0,00
Sub-total	1.457.099,89	109.674,18	
Total geral	1.566,774,07		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cafezal do Sul, PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 109.674,18 (cento e nove mil seiscientos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária (
- O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Local: Cafezal do Sul, PR

Data: 16 de março de 2020



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

MARIO JUNIO
KAZUO DA
SILVA:00469547910

Assinado de forma digital por
MARIO JUNIO KAZUO DA
SILVA:00469547910
Dados: 2020.03.16 16:35:33
-03'00'

MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
CPF: 004.695.479-10
PREFEITO MUNICIPAL

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo, Caderneta de Campo e Dispensa ambiental (DLAE)

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: