

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR		CNPJ: 77.870.475/0001-63	
Endereço: AV. CARLOS SPANHOL, 164			
Cidade: São Jorge do Patrocínio	CEP: 87.555-000	DDD/Telefone: (44) 3634-8000	Personalidade jurídica Direito Público
Nome do Responsável: JOSÉ CARLOS BARALDI		C.P.F. 409.020.649-91	
C.I./Órgão Expedidor: 409.020.649-91		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV. MARCIONILIO PEREIRA DOS SANTOS, 38		CEP: 87.555-000	
Município: São Jorge do Patrocínio	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99102-6655	
E-mail 1 : incrasjpatrocinio@hotmail.com E-mail 2 : jcarlosbaraldi@gmail.com		DDD/Telefone: (44) 3634-8000	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Execução de pavimentação asfáltica no Bairro Gurucaia, São Mateus e Serra das Flores com área total de 9.275,00m ² .	INÍCIO APÓS A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	TÉRMINO 180 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
2.2 Trecho		
Bairro Gurucaia: Estrada São Henrique/São Cristóvão - Coordenadas: Ponto inicial 23° 42' 57.19" S : 53° 54' 10.76" O – Ponto Final 23° 46' 14.01" S : 53° 55' 4.64" O Largura: 7,00, Extensão: 640,00 e área de: 4.480,00m ² .		
Bairro São Mateus: Coordenadas: Trecho 01 - Estrada São Manoel Coordenadas: Ponto inicial 23° 46' 08.57" S : 53° 54' 56.07" O – Ponto Final: 23° 46' 14.01" S : 53° 55' 4.64" O Largura: 7,00, Extensão: 300,00 e área de: 2.100,00m ² .		
Trecho 02 - Estrada São Mateus Coordenadas: Ponto inicial 23° 46' 10.58" S : 53° 55' 0.87" O – Ponto Final: 23° 46' 7.89" S : 53° 55' 5.60" O		

Formulário DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

Largura: 7,00, Extensão: 160,00 e área de: 1.120,00m².

Bairro Serra das Flores: trecho 01 - Estrada São Manoel - Coordenadas: Ponto inicial 23° 47' 37.97" S : 53° 56' 34.44" O – Ponto Final 23° 47' 41.62" S : 53° 56' 36.43" O

Largura 7,00 m, extensão: 125,00 m e área de 875,00m²

Trecho 02 - Estrada Ouro Preto – Coordenadas: Ponto inicial 23° 47' 38.84" S : 53° 56' 35.04" O – Ponto Final 23° 47' 38.76" S : 53° 56' 38.57" O

Largura 7,00 m, extensão: 100,00 m e área de 700,00m².

Área total 9.275,00²

Sendo diversas vias adicionar as informações de cada uma e depois área e extensão total

2.3 – Justificativa Sócio-econômica

Predomina-se em nossa região o solo “Arenito Caiuá” extremamente suscetível ao fenômeno da erosão, o que tem ocorrido ao longo do tempo. Com o aumento do índice pluviométrico e a permeabilização dos solos o fenômeno tem se agravado. As áreas rurais requer a execução imediata de obras de pavimentação asfáltica.

A execução desta obra permitirá uma melhor qualidade de vida aos moradores dos referidos bairros, sendo possível desta forma uma melhor locomoção dos seus transeuntes bem como ao tráfego de veículos, pois atualmente em dias chuvosos os transtornos são iminentes, com muito barro (lama), buracos o que dificulta muito a locomoção dentro daquelas comunidades. OS bairros supracitados localizam na área rural de nosso município, os quais contribuem de forma expressiva para a economia do municipal.

A efetivação deste projeto com a execução da obra propiciará economia aos cofres públicos reduzindo despesas de manutenção das vias, ampliando a vida útil de conservação, melhorando a qualidade e segurança aos usuários e principalmente aos moradores da localidade, e ainda contribui com o desenvolvimento do município e melhoria no tráfego.

Formulário **DFIL.001**

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	01	Licitação e Contratação	m ²	9.275,00	01	90
02	02	Terraplanagem	m ³	1.391,250	91	120
03	03	Pavimentação	m ²	9.275,00	121	180
04	04	Ligantes Betuminosos	t	69,33	121	180
05	05	Drenagem e obras de arte correntes	m	2.650,00	151	180
06	06	Sinalização	m ²	397,50	151	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 42.571,24
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 808.853,53	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	-	-	-
60	-	-	-
90	-	-	-
120	217.044,19	11.423,38	-
150	254.248,44	13.381,50	-
180	337.560,90	17.766,36	-

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5	

Sub-total	R\$ 808.853,53	R\$ 42.571,24	
Total geral	=====→ R\$ 851.424,77		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura municipal de São Jorge do Patrocínio, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 42.571,24 (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e um e vinte e quatro centavos) na forma de contrapartida.
- b) A inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município não precisará providenciar a sinalização necessária, pois está contemplado no respectivo projeto.
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

São Jorge do Patrocínio, aos 10 de março de 2020

Prefeito municipal
José Carlos Baraldi – CPF: 409.020.649-91

Formulário DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa ou Licença Ambiental Prévia (conforme for o caso).

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: