

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		CNPJ: 77.003.424/0001-34	
Endereço: RUA CONSELHEIRO RUI BARBOSA Nº 801			
Cidade: PRUDENTÓPOLIS	CEP: 84400-000	DDD/Telefone: 42 3446 8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ADELMO LUIZ KLOSOWSKI		C.P.F. 411.324.249-68	
C.I./Órgão Expedidor: 1.462.650-6 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA AFONSO PENA Nº 640 - CENTRO		CEP: 84400-000	
Município: PRUDENTÓPOLIS	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99974 1583	
E-mail 1 : prudentopolisgabinete@gmail.com E-mail 2 : gabinete@prudentopolis.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42)3446 8000	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAAVIMENTAÇÃO COM POLIEDRO IRREGULAR	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 330 Dias
2.2 Trecho		
ESTRADA DE LINHA ABRIL PARA LINHA DE PAPANDUVA DE BAAIXO Largura = 6,00m - Extensão = 10.400m - Área = 62.400,00m ²		
Coordenadas Inicial E: 504571.3 N: 7209762.97 Final E: 510369.67 N: 7204275.56		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O Município de Prudentópolis apresenta grande área territorial, sendo o quinto maior em extensão no Estado do Paraná, e tão grande é também a sua rede de estradas, composta por inúmeras vias de importante ligação às centenas de localidades do município, assim bem como pelas estradas vicinais, que juntas possibilitam o escoamento da produção agrícola, notadamente de importância para economia local, e para a normal circulação de moradores, sobretudo para os usuários do transporte escolar.

A escolha do trecho se fundamenta na importância relativa que apresenta para a localidade selecionada, priorizam a recuperação de trechos específicos e de já conhecido e recorrente efeito impeditivo à livre e fácil circulação de veículos, e estão alocados em vias de significativa importância para o acesso às comunidades, trazendo não somente proveitos para as localidades diretamente beneficiadas, mas também as localidades vizinhas, que estão sob influência da mesma via de acesso, ampliando-se assim o número total de agricultores atingidos.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	ud	01	01	60
2	1	TERRAPLENAGEM	m³	1.507	61	270
3	1	DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES	m/m³	01	61	210
4	1	PAVIMENTAÇÃO	m²	62.400	61	330
5	1	SINALIZAÇÃO	m²/ud	01	301	330
6	1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ud	01	61	330

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 380.333,07
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 3.077.240,33	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	310.275,37	38.348,64	0,00
120	411.007,36	50.798,66	0,00
150	484.411,24	59.871,05	0,00
180	484.411,24	59.871,05	0,00
210	337.603,42	41.726,26	0,00
240	264.199,51	32.653,87	0,00
270	261.158,35	32.278,00	0,00
300	259.637,74	32.090,06	0,00
330	264.536,10	32.695,48	0,00
Sub-total	3.077.240,33	380.333,07	0,00
Total geral	3.457.573,40		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Prudentópolis, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :


- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 380.333,07 (Trezentos e oitenta mil trezentos e trinta e três reais e sete centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Prudentópolis,

Data :07/04/2020



ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
411.324.249-68
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Relatório Fotográfico
- ART nº 20185795793 (projeto e orçamento)
- ART nº 1720201216136 (fiscalização)
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos Físicos Originais
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 13/04/2020 18:07.

Inserido ao protocolo **15.731.908-6** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 09/04/2020 14:11.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
312511a0d84ee39a7b45420c06297049.