

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO		CNPJ: 76.995.463/0001-00	
Endereço: RUA BARÃO DE CAPANEMA, 134 - CENTRO			
Cidade: VITORINO-PR	CEP: 85520-000	DDD/Telefone: 46 3227-1222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JUAREZ VOTRI		C.P.F. 411.418.069-91	
C.I./Órgão Expedidor: SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV. BRASIL ARGENTINA, Nº 176, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO		CEP: 85520-000	
Município: VITORINO	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (46) 99113-9433	
E-mail 1 : engenharia@vitorino.pr.gov.br E-mail 2 : prefeitura@vitorino.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3227-1222	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE VITORINO	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
Rua Mangueirinha -Largura: variável entre 8,0m e 13,65m -Comprimento: 514,55m -Área: 4.302,02m ² Coordenadas -Ponto A: 26°15'39"S 52°46'55"O -Ponto B: 26°15'22"S 52°46'57"O		
Rua São Paulo		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

<p>-Largura: variável entre 9,50m e 8,60m -Comprimento: 468,0m -Área: 4.542,58m² Coordenadas -Ponto A: 26°21'7.07"S 51°51'36"O -Ponto B: 26°21'15"S 52°51'48"O</p> <p>Rua São Paulo 1 -Largura: 8,50m -Comprimento: 68,0m -Área: 531,0m² Coordenadas -Ponto A: 26°21'14"S 52°51'39"O -Ponto B: 26°21'20"S 52°51'51"O</p> <p>Rua das Orquideas -Largura: 9,00m -Comprimento: 195,60m -Área: 1.908,22m² Coordenadas -Ponto A: 26°21'15"S 52°51'55"O -Ponto B: 26°21'20"S 52°51'51"O</p> <p>Rua Santa Catarina -Largura: 8,50m -Comprimento: 94,0m -Área: 752,0m² Coordenadas -Ponto A: 26°21'09"S 52°51'33"O -Ponto B: 26°21'07"S 52°51'36"O</p> <p>Totais Área total: 12.035,82m² Comprimento total: 1.340,15m</p> <p>2.3 – Justificativa socioeconômica</p>
--

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

O crescimento municipal, juntamente com o aumento na circulação de veículos em suas vias, exige que estas sejam readequadas e/ou melhoradas para atender a demanda bem como o bem estar dos usuários, a população municipal.

A pavimentação asfáltica nestas vias, é uma melhoria necessária não somente para a circulação da população, mas também para o crescimento do município como um todo.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Und	1	01	60
2	1	Pavimentação	M2	12.035,82	61	210
3	1	Ligantes Betuminosos	T	118,15	61	210
4	1	Drenagem e Obras de Arte correntes	M	595,00	61	210
5	1	Sinalização	M2	763,66	181	210

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 49.153,73
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 933.920,95	
5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	176.130,85	8.446,83	1.351,57
120	176.130,85	8.446,83	753,36
150	176.130,85	8.446,83	753,36
180	176.130,85	8.446,83	753,36
210	229.397,55	11.001,40	753,36
Sub-total	933.920,95	44.788,72	4.365,01
Total Geral	983.074,68		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Vitorino-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$49.153,73 (quarenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), sendo R\$4.365,01 (quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e um centavo) em forma de serviços e R\$44.788,72 (quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) em forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento) :

Cabe ao Município a execução prévia de reparos (tapa buracos) em alguns pontos dos trechos, juntamente com a execução de uma vala lateral para drenagem bem como o desconfinamento de bordo neste mesmo ponto. Serviços 601500, 600000, item 01.01 do grupo de Pavimentação e item 02.01 do grupo de Ligantes betuminosos do orçamento nº 6793-2/2020.

Já a contratada, fica responsável por todos os demais serviços, que englobam os serviços de pavimentação em todos os trechos, bem como os ligantes betuminosos, os serviços de retirada e execução de novo meio-fio nos trechos indicados, e toda a sinalização vertical e horizontal apontada em projeto.

Local : Vitorino - PR

Data : 06 de maio de 2020

Juarez Votri
Prefeito Municipal
CPF: 411.418.069-91

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: Relatório fotográfico, ART, representações gráficas, Orçamento, quaro DMT, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa Ambiental Prévia.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **Anexo_93_PlanoTrabalho.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Juarez Votri** em 06/05/2020 16:26, **Sandro Alex** em 08/05/2020 21:59.

Inserido ao protocolo **16.272.585-8** por: **Daniele Walter** em: 06/05/2020 16:11.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
175ff5220b3b2bbfe2f834a3f47b3392.