

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento		CNPJ: 95.590.832/0001-11	
Endereço: AVENIDA SÃO ROQUE, Nº 178 - CENTRO			
Cidade: PINHAL DE SÃO BENTO	CEP: 85727-000	DDD/Telefone: (46) 3560-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JAIME ERNESTO CARNIEL		C.P.F. 453.192.789-34	
C.I./Órgão Expedidor: 3.388.484-2 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA MATO GROSSO, Nº 261, CENTRO		CEP: 85727-000	
Município: PINHAL DE SÃO BENTO	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 984070148	
E-mail 1 :contabilidade@pinhaldesaobento.pr.gov.br E-mail 2 :sirlenestein@hotmail.com		DDD/Telefone: (46) 3560-1187 (46) 3560-1122	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recuperação de Cabeceira de Ponte em concreto sobre o Rio Capanema	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 Dias
2.2 Trecho		
Adicionar nome da estrada/rua/avenida: Linha Belgica - sobre o Rio Capanema - Pinhal de São Bento – Paraná		
Oordenadas: latitude:25°59'21.91"S - longitude:53°34'24.85"O		
Largura, extensão e área : 22,00m(comprimento) x 4,50m(altura)=99,00m2		
Sendo diversas vias adicionar as informações de cada uma e depois área e extensão total		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

A ponte objeto do presente plano de trabalho, está localizada sobre o Rio Capanema, divisa entre os Municípios de Pinhal de São Bento e Santo Antônio do Sudoeste. É o mais importante corredor de transporte da produção agropecuária do município de Pinhal de São Bento, onde mais de 60% da produção de Milho, Soja, trigo, bovinos de corte, aves, suínos, leite, insumos agrícolas, produtos para abastecimentos do mercado local e veículos que circulam por este corredor ligando a Pr 481, além de uma linha de ônibus intermunicipal ligando os dois municípios Pinhal de São Bento a Santo Antônio do Sudoeste e também linhas de transporte escolar municipal que transitam por esta rodovia diariamente. É o principal acesso do município de Pinhal de São Bento aos Municípios de Santo Antônio do Sudoeste, Ampere, Barracão além dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Por isso da necessidade urgente da intervenção com melhorias nesta ponte, evitando possíveis transtornos na circulação de veículos e pessoas que transitam por este local.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação	M2	99,00	01	60
1	2	Recuperação de Cabeceira de Ponte em concreto sobre o Rio Capanema	M2	99,00	61	150

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5	

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4490510000	Obras e instalações		R\$ 22.220,47
4490510000	Obras e instalações	R\$ 162.950,09	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30			licitação
60			licitação
90	58.150,85		7.929,66
120	52.008,54		7.092,08
150	52.790,70		7.198,73
Sub-total	162.950,09		22.220,47
Total geral		185.170,57	

Inserido ao Protocolo 15.852.100-8 por Sirlene Maria Stein Claudino em: 14/05/2020 09:12. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 14/05/2020 09:55

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 21/05/2020 14:40. Inserido ao protocolo **15.852.100-8** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 14/05/2020 10:18. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **50295c92c1831ef1f393b70ccdfa557**.

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de xxx, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 22.220,47 (Vinte e dois mil duzentos e vinte reais e quarenta e sete centavos) na forma de Serviços.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- e) O município providenciará 10 dias antes do inicio da obra o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : (X) Administração direta () Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Pinhal de São Bento

Data : 14/05/2020



JAIME ERNESTO CARNIEL
CPF: 453.192.789-34
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5	

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa de licenciamento Ambiental.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **planodetrabalho01_002344.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 21/05/2020 14:40.

Inserido ao protocolo **15.852.100-8** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 14/05/2020 10:18.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
50295c92c1831ef1f393b70ccddfa557.