

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/6

- DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS		CNPJ: 75.825.828/0001-88	
Endereço: AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA , 266 - CENTRO			
Cidade: CONGONHINHAS /PR.	CEP: 86320-000	Cidade: CONGONHINHAS /PR.	CEP: 86320-000
Nome do Responsável: VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA		C.P.F. 786.358.709-30	
C.I./Órgão Expedidor: RG Nº5.185.375-0 SSP-PR.		Cargo : Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: SÍTIO SANTA HELENA – ESTRADA SÃO BENEDITO		CEP: 86320-000	
Município: CONGONHINHAS	UF: Paraná	Município: CONGONHINHAS	
E-mail 1 : gabinete@congonhinas.pr.gov.br E-mail 2 : prefeitura@congonhinas.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43)98425-5717	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E PATRIMONIOS DE NOSSA SENHORA DO CARMO(VAZ) E SANTA MARIA DO RIO DO PEIXE	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/6

Pavimentação						
Nome da Rua	Local	Trecho	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m ²)	Coordenadas
Rua Amadeo Mariano (Conjunto Habitacional J.P.Ferreira)	Cidade	Entre Rua Jeová Alves Cardoso e seu final	126,00	7,00	882,00	Início -Latitude: 23° 32' 52,90" Longitude: 50° 32' 46,40" Fim -Latitude: 23° 32' 49,14" Longitude: 50° 32' 44,87"
Rua Cecília T. Landgraft (Conjunto Habitacional J.P.Ferreira)	Cidade	Entre Av. Rua Manoel Antonio de Paiva e Rua Vereador Gerson Ap. Borges	97,00	7,00	679,00	Início -Latitude: 23° 32' 52,92" Longitude: 50° 32' 49,81" Fim -Latitude: 23° 32' 51,26" Longitude: 50° 32' 51,94"
Rua Jeova Alves Cardoso (Conjunto Habitacional J.P.Ferreira)	Cidade	Entre Rua Manoel Antonio de Rua Paiva e seu final	148,00	7,00	1036,00	Início -Latitude: 23° 32' 52,13" Longitude: 50° 32' 49,06" Fim -Latitude: 23° 32' 53,89" Longitude: 50° 32' 44,19"
Rua Manoel Antonio de Rua Paiva (Conjunto Habitacional J.P.Ferreira)	Cidade	Entre Rua Oscar Pereira de Camargo e Rua Jeova Alves Cardoso	58,50	10,00	585,00	Início -Latitude: 23° 32' 53,30" Longitude: 50° 32' 54,82" Fim -Latitude: 23° 32' 52,13" Longitude: 50° 32' 49,06"
Vereador Gerson Ap. Borges (Conjunto Habitacional J.P.Ferreira)	Cidade	Entre a Av. 20 de Março e a Rua Oscar Pereira de Camargo	100,00	8,20	820,00	Início -Latitude: 23° 32' 52,86" Longitude: 50° 32' 55,94" Fim -Latitude: 23° 32' 53,30" Longitude: 50° 32' 54,82"
Rua Cornélio Procópio	Patrimônio de Santa Maria do Rio do Peixe	Entre a Rua Maringá e a Rua Ibaíti	103,00	6,50	669,50	Início -Latitude: 23° 38' 06,68" Longitude: 50° 28' 46,45" Fim -Latitude: 23° 38' 06,06" Longitude: 50° 28' 42,80"
Avenida Paraná	Patrimônio de Santa Maria do Rio do Peixe	Entre a Rua Santa Mariana e a Rua Maringá	225,745	6,00	1354,47	Início -Latitude: 23° 38' 03,83" Longitude: 50° 28' 49,20" Fim -Latitude: 23° 38' 03,38" Longitude: 50° 28' 49,17"
Avenida Paraná	Patrimônio de Santa Maria do Rio do Peixe	Entre a Rua Santa Mariana e a Rua Maringá	225,745	6,00	1354,47	Início -Latitude: 23° 38' 03,02" Longitude: 50° 28' 43,05" Fim -Latitude: 23° 38' 02,60" Longitude: 50° 28' 43,18"
TOTAL			1083,99	-	7380,44	

Recape						
Nome da Rua	Local	Trecho	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m ²)	Coordenadas
Joaquim G. Figueiredo	Cidade	Entre Rua Manoel Antonio de Rua Paiva e seu final	200,00	10,00	2000,00	Início -Latitude: 23° 32' 52,94" Longitude: 50° 33' 11,23" Fim -Latitude: 23° 32' 55,95" Longitude: 50° 33' 12,04"
Sete De Setembro	Cidade	Entre Av. Santa Eugenia e Av. Duque de Caxias	100,00	9,80	980,00	Início -Latitude: 23° 32' 53,09" Longitude: 50° 33' 11,28" Fim -Latitude: 23° 32' 56,03" Longitude: 50° 33' 12,11"
Sete De Setembro	Cidade	Entre Av. Dr. David Xavier da Silva e Av. São Paulo	95,00	9,00	855,00	Início -Latitude: 23° 32' 02,44" Longitude: 50° 33' 13,82" Fim -Latitude: 23° 33' 59,76" Longitude: 50° 33' 26,30"
Curitiba	Cidade	Entre Av. Dr. David Xavier da Silva e Rua Joaquim G. Figueiredo (praça Jose Gambeta)	220,00	8,50	1870,00	Início -Latitude: 23° 32' 08,23" Longitude: 50° 33' 03,24" Fim -Latitude: 23° 33' 02,35" Longitude: 50° 33' 01,68"
Rua Manoel Antonio de Rua Paiva	Cidade	Entre Av. Brasil e Av. Dr. David Xavier da Silva	115,00	9,00	1035,00	Início -Latitude: 23° 32' 03,85" Longitude: 50° 33' 53,81" Fim -Latitude: 23° 32' 01,85" Longitude: 50° 33' 52,92"
Dom Fernando	Cidade	Entre a Rua Anatalício Rodrigues Simões de Paiva e Av. Duque de Caxias	53,00	7,00	371,00	Início -Latitude: 23° 32' 54,80" Longitude: 50° 33' 26,30" Fim -Latitude: 23° 32' 53,16" Longitude: 50° 33' 25,85"
Francisco L.N. Da Silva	Cidade	Entre a Rua Anatalício Rodrigues Simões de Paiva e a Rua Otacilio	117,00	7,00	819,00	Início -Latitude: 23° 32' 57,38" Longitude: 50° 33' 33,21" Fim -Latitude: 23° 32' 53,72" Longitude: 50° 33' 32,17"
1º de Maio	Cidade	Entre Av. São Paulo e a Rua Santa Catarina	82,00	8,00	656,00	Início -Latitude: 23° 32' 03,63" Longitude: 50° 33' 10,53" Fim -Latitude: 23° 32' 06,26" Longitude: 50° 33' 11,25"
Frei Demetrio	Cidade	Entre a Rua Santo Antonio e a Av. Santa Eugenia	200,00	8,50	1700,00	Início -Latitude: 23° 32' 51,19" Longitude: 50° 33' 18,12" Fim -Latitude: 23° 32' 49,58" Longitude: 50° 33' 24,66"
Elias Salim Maruch	Cidade	Entre Av. Santa Eugenia e a Rua Oscar Pereira de Camargo	97,78	9,00	880,02	Início -Latitude: 23° 32' 49,87" Longitude: 50° 33' 10,25" Fim -Latitude: 23° 32' 52,70" Longitude: 50° 33' 11,30"
Vereador Gerson Ap.	Cidade	Entre a Av. 20 de Março e a Av. Manoel Ribas	498,31	9,00	4484,79	Início -Latitude: 23° 32' 52,86" Longitude: 50° 32' 55,94" Fim -Latitude: 23° 33' 11,45" Longitude: 50° 33' 00,54"
Devid	Patrimônio de Nossa Senhora do Carmo	Entre a Av. Vaz e a Av. Gov.Lupion	127,00	7,00	889,00	Início -Latitude: 23° 31' 58,08" Longitude: 50° 26' 20,22" Fim -Latitude: 23° 31' 57,51" Longitude: 50° 26' 16,03"
Presidente Dutra	Patrimônio de Nossa Senhora do Carmo	Entre a Av. Vaz e a Av. Gov.Lupion	127,00	7,00	889,00	Início -Latitude: 23° 31' 55,02" Longitude: 50° 26' 20,75" Fim -Latitude: 23° 31' 54,03" Longitude: 50° 26' 16,59"
TOTAL			2.032,09	-	17.428,81	

Extensão Total: 3.116,08m; Área Total: 24.809,25m²

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/6

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O município de Congonhinhas possui a necessidade de pavimentar e recapear ruas , que beneficiará a população em geral, desta forma foi solicitado a SEIL a viabilização de recursos para implantação de pavimentação e recape asfáltico, neste município, a serem implantados na Cidade e nos Patrimônios de Nossa Senhora do Carmo(Vaz) e Sta Maria do Rio do Peixe , dando uma melhor condição de vida e acessibilidade aos municípios.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UD	01	01	30
2	2.1	PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	M2/M3/T	01	31	180
3	3.1	LIGANTE E BETUMINOSOS	T	133,024	31	180
4	4.1	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE DECORRENTES	M/M2/M3/KG/UD	01	31	120
5	5.1	SINALIZAÇÃO	M2/UD	01	151	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 310.498,97
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.759.494,15	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	419.098,96	73.958,64	0,0
90	570.433,58	100.664,75	0,00
120	398.620,91	70.344,87	0,00
150	219.982,22	38.820,39	0,00
180	151.358,48	26.710,32	0,00
Sub-total	1.759.494,15	310.498,97	0,00
Total geral	2.069.993,12		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Congonhinhas, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 310.498,97 (Trezentos e dez mil e quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Congonhinhas/PR

Data : 04/06/2020


VALDINÊI APARECIDO DE OLIVEIRA
 CPF: 786.358.709-30
 Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento com Memória de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720201432211 (projeto, orçamento e fiscalização)
- Orçamento oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 15/06/2020 17:20.

Inserido ao protocolo **15.798.014-9** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 04/06/2020 17:14.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
a57a15f8a49d93fc9101682030827fdf.