

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		CNPJ: 95.719.449/0001-10	
Endereço: RUA TOCANTINS, 600			
Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE	CEP: 85.988-000	DDD/Telefone: (45)-3257-1267	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JONES NEIRI HEIDEN		C.P.F. 605.430.949-87	
C.I./Órgão Expedidor: 3.627.346-1 /R.S		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUAS DAS AZALEIAS- BAIRRO SÃO FRANCISCO		CEP: 85.988-000	
Município: ENTRE RIOS DO OESTE	UF: Paraná	DDD/Celular: (45) 99134-9731	
E-mail 1 meri441@hotmail.com E-mail 2		DDD/Telefone: (45)3257-1267	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Implantação com Pavimentação Asfáltica de Acesso Público	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias
2.2 Trecho		
KM-190+590 M DA PR-495 EXTENSÃO: 0,620 Km INICIO: LONG: UTM 778837,32 E LAT: UTM 7264318,01 S FINAL: LONG: UTM 779120,54 E LAT: UTM 7263784,83 S AREA: 6333,56 M2		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/4

2.3 – Justificativa socioeconômica

A CONSTRUÇÃO DO TERVO DE ACESSO À UMA UNIDADE INDUSTRIAL, DA ACESSO A RUA SUBURBANA E ACESSO A LINHA FELICIDADE É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A SEGURANÇA, POIS É UMA ENTRADA DE DIFÍCIL ACESSO PARA CAMINHÕES E DEMAIS VEÍCULOS, POIS OS MESMOS DEVEM ATRAVESSAR A PISTA DA PR 495 PARA ADEENTRAR NA UNIDADE INDUSTRIAL, E FAZEM COM VELOCIDADE REDUZIDA, CONSIDERANDO AINDA, QUE DE UM LADO DA RODOVIA POSSUI UM ACLIVE E DO OUTRO LADO UMA CURVA, REDUZINDO A VIZIBILIDADE DO VEÍCULO QUE ESTÁ EM MANOBRA, COLOCANDO EM RISCO SUAS PRÓPRIAS VIDAS, BEM COMO DOS DEMAIS TRANSEUNTES, QUE SE UTILIZAM DESTE IMPORTANTE CORREDOR PARA SE LOCOMOVER. PORTANTO, GERARÁ MAIS SEGURANÇA À TRAFEGABILIDADE DE TODOS. ALÉM DISSO, A ECONOMIA DA CONTRA PARTIDA DO ESTADO, ECONOMIZADO PELO MUNICÍPIO, SERÁ APLICADO EM OUTRAS ÁREAS MUNICIPAIS.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	1	30
2	1	Terraplenagem	M3	537,4	31	90
4	1	Pavimentação	M2	6.333,56	61	120
3	1	Ligantes Betuminosos	T	47,59	90	120
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	ud	01	31	90
6	1	Serviços Complementares	m ²	1.179,34	120	120
7	1	Sinalização	m ²	449,280	120	120
8	1	Iluminação	ud	02	120	120

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 361.382,49
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 906.626,26	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/4

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	275.504,82	109.816,61	0,00
90	313.158,41	124.825,38	0,00
120	317.963,03	126.740,50	0,00
Sub-total	906.626,26	361.382,49	0,00
Total geral	1.268.008,75		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Entre Rios do Oeste, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 361.382,49 (Trezentos e Sessenta e Um Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos) na forma de pecúnia. b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotar, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços. <p>6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista</p> <p>Local : Entre Rios Do Oeste-Pr Data : 10/06/2020</p> <p style="text-align: center;"> Jones Neuri Heiden Prefeito Municipal 605.430.949-87 </p>

7 – OBSERVAÇÕES

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/4

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- * Ofício
- * Projeto Básico
- * Memorial Descritivo
- * Memória de Calculo
- * Registro Fotográfico
- * ART's
- * Orçamento Estimado
- * Quadro com DMTs
- * Licença Ambiental
- * Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos Físicos Originais
- * Orçamento Oficial
- * Plano de Trabalho
- * Cronograma Físico Financeiro
- * Cópia RG do Prefeito
- * Cópia do CPF do Prefeito
- * Cópia Certidão de Nascimento do Prefeito
- * Declaração de Estado Civil do Prefeito
- * Ata de Posse do Prefeito
- * Certidões Negativas

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **PlanoTrabalhoConvenios.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Jones Neuri Heiden** em 10/06/2020 17:32, **Sandro Alex** em 17/06/2020 16:21.

Inserido ao protocolo **16.421.749-3** por: **Meri Cristina Hanzen** em: 10/06/2020 17:30.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
450c0272348dc3f3d916382009100e4d.