

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TERRA BOA		CNPJ: 75.793.786/0001-40	
Endereço: RUA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 240			
Cidade: TERRA BOA	CEP: 87.240-000	DDD/Telefone: 44-3641-8009	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: VALTER PERES		C.P.F. 534.948.579-20	
C.I./Órgão Expedidor: 2003.293-6 SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA GASTÃO VIDIGAL, 221		CEP: 87.240-000	
Município: TERRA BOA	UF: Paraná	DDD/Celular: 44 - 984568020	
E-mail 1 : valterperesterrabo@gmail.com E-mail 2 : prefeitura@terraboia.pr.gov.br		DDD/Telefone: 44 3641-8009	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA ANDICO E AVENIDA DOS TRABALHADORES	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 DIAS
2.2 Trecho	O PRESENTE PLANO DE TRABALHO CONTEMPLA A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS:	
<p>AVENIDA DOS TRABALHADORES ponto georreferenciada inicial (-23.764695,-52.458096) e ponto georreferenciado final (-23.760327,-52.458086), com uma extensão de 745,24 metros, na Área urbana de Terra Boa/PR.</p> <p>ESTRADA ANDICO ponto georreferenciada inicial (-23.793053,-52.44882) e ponto georreferenciado final (-23.784961,-52.442401), com uma extensão de 1.124,03 metros, na Área urbana de Terra Boa/PR.</p> <p>Dimensão total de 17.665,32 m²</p> <p>Importante ressaltar que a Avenida dos Trabalhadores já é servida de rede de galeria de águas pluviais.</p>		

Valter

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/6

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O Município de Terra Boa está localizada na região Sul do Brasil no Noroeste do Paraná, é integrante da Região Metropolitana de Campo Mourão, com Latitude Sul 23° a 45° e Longitude Norte 52° a 26°, seu território é de 314.600 m² e o solo formado por terra rocha em sua grande parte, próprio para o cultivo de café e cereais de clima tropical e subtropical, com população de 17.094 habitantes, IDH DE 0,728, município de cultura e etnias variadas e belezas próprias.

A atividade econômica do Município de Terra Boa está ligada á agricultura, avicultura, sericultura, pecuária e indústria, atividades estas de suma importância para o desenvolvimento e progresso do Município.

Terra Boa destaca-se também pela qualidade de vida, onde toda população conta com água tratada, iluminação pública de qualidade, % de rede de esgoto e 95% das vias públicas são asfaltadas, atendimento diferenciado, abrangente e qualitativo nas áreas de Saúde, Assistência Social, Educação, Cultura e Esportes.

A Administração Municipal vem procurando incentivar o surgimento de novos empreendimentos, com objetivo de gerar emprego e renda, bem como promovendo e divulgando seus pontos turísticos, de forma a elevar a economia do município.

A agricultura vem desencadeando o crescimento do município não só no setor primário, mas em todos os outros segmentos, principalmente no desenvolvimento do setor industrial, desta forma há a necessidade de investimentos em infraestrutura que venham a promover a sustentabilidade e a integração de todos os setores.

A execução deste projeto de pavimentação asfáltica irá melhorar as condições de trânsito e segurança das vias a receberem a intervenção deste convênio, bem como o combate a erosão, acesso aos serviços básicos tais como, educação, saúde, assistência social, abastecimento e escoamento de produtos agrícolas, e conseqüentemente a melhoria da qualidade de vida da população.

Diagnostico: Os trechos de pavimentação asfáltica a serem executados na Estrada Andico e a Avenida dos Trabalhadores, irá oportunizar igualmente acesso aos serviços básicos, que já existem nesta localidade, tais como, escola, transporte público, posto de saúde, creche, centro de convivência da criança e adolescente, através de vias pavimentadas e devidamente sinalizadas, com o intuito de promover a qualidade de vida aos moradores desta região, fortalecimento e a capacidade produtiva e o desenvolvimento sustentável e integrado.

Importante ressaltar que em época de chuvas, este local fica intransitável, causando transtornos e prejuízos econômicos e moral aos moradores destas regiões.

Vali

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/6

Beneficiários: Serão beneficiados diretamente 800 famílias de baixa renda, e indiretamente 3.200 pessoas que farão uso diário destas vias.

Resultado esperado:

É dever da administração proporcionar aos moradores condições dignas de trafegabilidade, e essas melhorias irão beneficiar toda a população diretamente e indiretamente, bem como contribuirá para a redução de acidentes, sobretudo promoverá a mobilidade urbana com conforto e segurança a toda nossa população terraboense.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	2.1	Terraplenagem	M³	131.921,21	61	210
3	3.1	Pavimentação	M²	923.837,50	91	240
4	4.1	Ligantes Betuminosos	T	457.507,48	91	240
5	5.1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M³	1.865.730,08	61	210
6	6.1	Serviços Complementares	M	158.577,13	91	240
7	7.1	Sinalização	M²	28.888,98	121	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Valti

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
12.02.0015.0451.0058.1024.4.4.90.51	Investimento	Município	R\$ 71.329,25
12.02.0015.0451.0058.1024.4.4.90.51	Investimento		R\$ 527.729,94
44404200	Auxilio a municípios	Estado	R\$2.967.406,19

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
90	R\$ 326.932,98	R\$7.858,68	R\$58.142,53
120	R\$ 563.803,63	R\$13.552,49	R\$100.268,15
150	R\$ 694.509,97	R\$16.694,35	R\$123.513,28
180	R\$ 636.283,62	R\$15.294,73	R\$113.158,17
210	R\$ 437.379,72	R\$10.513,56	R\$77.784,64
240	R\$ 308.493,27	R\$7.415,44	R\$54.863,17
Sub-total	R\$ 2.967.403,19	R\$ 71.329,25	R\$ 527.729,94
Total geral	3.566.462,38		

Valti.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Terra Boa, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de **R\$ 71.329,25** (Setenta e um mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte cinco centavos) na forma de pecúnia, e disponibiliza em forma de contrapartida em serviço o valor de **R\$ 527.729,94** (Quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte nove reais e noventa e quatro centavos)
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento) :

Terra Boa, 17 de junho de 2020

VALTER PERES
PREFEITO DO MUNICIPIO DE TERRA BOA-PR
CPF Nº 534.948.579-20

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

PROJETO GEOMÉTRICO, PROJETO DE TERRAPLANAGEM, PROJETO DE DRENAGEM, ORÇAMENTO, BDI, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **PLANO DETRABALHO ASSINADO.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Valter Peres** em 19/06/2020 14:05, **Sandro Alex** em 22/06/2020 16:35.

Inserido ao protocolo **15.969.314-7** por: **Viviane Cristina Batista Mota** em: 19/06/2020 13:26.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
71f79061c720f0f04f465b71fde7f923.