

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Bom Sucesso do Sul, Paraná		CNPJ: 80.874.100/0001-86	
Endereço: RUA CÂNDIDO MERLO, Nº 290			
Cidade: Bom Sucesso do Sul	CEP: 85.515-000	DDD/Telefone: 46 3234-1135	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: NILSON ANTONIO FEVERSANI		C.P.F. 717.951.209-59	
C.I./Órgão Expedidor: 5.022.984-0 / SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: LINHA SANTO EXPEDITO, ZONA RURAL, BOM SUCESSO DO SUL, CEP 85.515-000		CEP: 85.515-000	
Município: Bom Sucesso do Sul	UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 9 9101-7006	
E-mail 1 : nilsofeversani@gmail.com E-mail 2		DDD/Telefone: (46) 3234-1135	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recapamento Asfáltico sobre poliédricos, em Ruas do Perímetro Urbano	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
Recapamento Asfáltico nas seguintes vias urbanas:		
-> Rua João Girardello, com extensão de 261,00 metros, largura de 9,50 metros, área pavimentada de 2.479,50m <sup>2</sup> , coordenadas: S - 26°04'49.3" e O - 52°50'08.0";		
-> Rua Fioravante Jorge Faversoni, com extensão de 203,30 metros, largura de 9,50 metros, área pavimentada de 1.931,35m <sup>2</sup> , coordenadas: S - 26°04'54.6" e O - 52°50'09.8"		
<b>A área total da pavimentada é 4.410,85m<sup>2</sup>.</b>		

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	2/5

**2.3 – Justificativa sócio-econômica**

Proporcionar melhor trafegabilidade nas vias e qualidade de vida aos munícipes.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	2	Pavimentação	m2	4.410,85	61	120
3	3	Ligantes Betuminosos	T	36,499	61	120
4	4	Sinalização	m2	140,570	91	120

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e Instalações	-	R\$ 32.233,77
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 248.059,85	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30			
60			
90	120.040,68	15.598,51	
120	128.019,17	16.635,26	
<b>Sub-total</b>	<b>248.059,85</b>	<b>32.233,77</b>	
<b>Total geral</b>	<b>280.293,62</b>		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/5

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Bom Sucesso do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 32.233,77 (trinta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (X) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Bom Sucesso do Sul

Data : 28/07/2020

  
**Nilson Antonio Feversani**  
CPF 717.951.209-59  
Prefeito municipal

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 5/5

### 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Listar todos os documentos técnicos que compõe o processo

### 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **PLANO DETRABALHO.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 30/07/2020 12:28.

Inserido ao protocolo **16.272.612-9** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 28/07/2020 16:35.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:  
**a7df68f787c138e9afb95eafb425f6a5**.