

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU		CNPJ: 76.175.926/0001-80	
Endereço: AVENIDA PARANÁ			
Cidade: Cândido de Abreu	CEP: 84.470-000	DDD/Telefone: (43) 3476-1222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JOSÉ MARIA REIS JUNIOR		C.P.F. 024.056.029-97	
C.I./Órgão Expedidor: 5.711.342-1		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA FERNDINANDO MALANOWSKI, 55		CEP: 84.470-000	
Município: Cândido de Abreu	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99650-7135	
E-mail 1 : gabineteadm@yahoo.com.br E-mail 2 : prefeitura@candidodeabreu.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3476-1222	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
INFORMAÇÕES DOS TRECHOS:		
Rua Vereador João Galibaldino, extensão 189,92m, 1.410,16m ² - coordenadas 24°34'02.05"S - 51°19'38.58"O e 24°34'00.27"S - 51°19'31.38"O		
Rua Estanislava Sawczuk Walecki, extensão 120m, 911,16m ² - coordenadas 24°34'02.05"S - 51°19'38.58"O e 24°34'05.67"S - 51°19'36.35"O;		
Rua Hasso Geraldo Rombach, extensão 58,59m, 451,80m ² - coordenadas 24°34'02.29"S - 51°19'34.63"O e 24°34'04.13"S - 51°19'33.26"O;		
Rua Carlos Ieny, extensão 63,46m, 485,89m ² - coordenadas 24°34'01.25"S - 51°19'32.92"O e 24°34'03.34"S - 51°19'31.63"O		
Extensão total 431,97m e 3.259,01 m ²		



Formulário	DFIL001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/4

2.3 – Justificativa socioeconômica

A pavimentação do bairro Costa Azul melhorará as condições de trafegabilidade, segurança e fluidez ao trânsito, bem como melhores de vida dos municípios.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Pavimentação	Ud	01	61	210
4	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	61	210
3	1	Drenagem	Ud	01	61	180
5	1	Sinalização	Ud	01	211	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 119.870,32
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 650.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	90.264,60	16.646,23	0,00
120	203.375,77	37.505,72	0,00

F

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho		Página 3/4

150	141.388,96	26.074,37	0,00
180	67.953,58	12.531,72	0,00
210	131.602,71	24.269,63	0,00
240	15.414,37	2.842,66	0,00
Sub-total	650.000,00	119.870,32	0,00
Total geral	769.870,32		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cândido de Abreu, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 119.870,32 (cento e dezenove mil, oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Local : Cândido de Abreu

Data : 09/10/2020

José Maria Reis Júnior
CPF: 024.056.029-97
Prefeito Municipal

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/4

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas;
- Memorial Descritivo;
- Dimensionamento;
- Registros fotográficos;
- ART de projeto, orçamento e fiscalização;
- Orçamento;
- Quadro com DMT;
- Declaração de dispensa ambiental;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Declaração de contrapartida financeira.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROCOLO



Documento: **Planodetrabalho.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 09/10/2020 16:36.

Inserido ao protocolo **15.751.657-4** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 09/10/2020 14:57.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
d9429a640355548b6cd0576faa0118bb.