

ANEXO I

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão: 1 Data:
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página: 1/5


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**1. DADOS CADASTRAIS**

Entidade Proponente <b>Prefeitura Municipal de Curitiba</b>				CNPJ: <b>76.417.055/0001-86</b>	
Endereço: <b>Av. Cândido de Abreu, 817 - Centro</b>					
Cidade: <b>Curitiba</b>	UF: <b>PR</b>	CEP: <b>80.530-908</b>	DDD/Telefone: <b>(41) 3350-8484</b>	FAX: <b>----</b>	EA - Esfera Administrativa: <b>Municipal</b>
Conta Corrente: <b>-----</b>	Banco: <b>-----</b>	Agência: <b>-----</b>	Praça de Pagamento: <b>Curitiba</b>		
Nome do Responsável: <b>Rafael Valdomiro Greca de Macedo</b>				CPF: <b>232.242.319-04</b>	
CI/Orgão Expedidor: <b>531.233-7 (SSP-PR)</b>	Cargo: <b>Executivo</b>	Função: <b>Prefeito</b>	Matrícula: <b>15</b>		
Endereço Residencial: <b>Rua Coronel Dulcídio, 303 Ap. 121</b>				CEP: <b>80420-170</b>	
Município: <b>Curitiba</b>	UF: <b>PR</b>	DDD/Celular: <b>-----</b>			
E-mail: <b>rafaelgreca@pmc.curitiba.pr.gov.br</b> <b>gabvirtual@pmc.curitiba.pr.gov.br</b>				DDD/Telefone: <b>ou (41) 3350-8006</b>	

**2. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

<b>Título do Projeto</b> <b>SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE PAVIMENTO E REVESTIMENTO EM CBUQ</b>	<b>Período de execução:</b>	
	Início <b>Mês 1</b>	Término <b>Mês 6</b>
<b>Identificação do Objeto</b>		
Execução de serviços de reciclagem de pavimento e revestimento em CBUQ em vias de TSB, as quais são importantes vias de uso do transporte público (linhas de ônibus), do Município de Curitiba. Propõe-se a execução de serviços de pavimentação em 61 (sessenta e uma) vias do Município, abrangendo ações na área das 10 (dez) Administrações Regionais, totalizando 34,5 km e 290.915 m <sup>2</sup> , conforme quadro <b>ANEXO A</b> .		
<b>Justificativa do Projeto</b>		
As vias selecionadas apresentam severa deterioração do pavimento existente não comportando mais ações pontuais de manutenção, neste aspecto sendo recomendável a revitalização por meio da técnica de Reciclagem de Pavimento "In Situ" com adição de Cimento, conforme DER/PR ES-P 33/05. A técnica consiste em incorporar cimento e agregados minerais (Brita Graduada), objetivando compor uma nova camada de base com maior resistência, o que melhora a distribuição da carga aplicada. O emprego da reciclagem resulta em uma reclassificação do pavimento existente, prolongando sua vida útil e reduzindo custos de manutenção da via.		



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data:
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5


3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1.0	LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO	Und.	2,00	Mês 1	Mês 2
2.0	RECICLAGEM	RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA GRADUADA E 4% DE CIMENTO.	m <sup>2</sup>	52.381,86	Mês 3	Mês 6
2.1		IMPRIMAÇÃO C/ EMULSÃO RM -1C	m <sup>2</sup>	291.010,35	Mês 3	Mês 6
2.2		REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA ESPECIAL (FINA) - REPERFILAMENTO	m <sup>3</sup>	8.730,31	Mês 3	Mês 6
2.3		FORNEC/ASSENT. DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM SARJETA	m	69.084,00	Mês 3	Mês 6
3.0	REVESTIMENTO	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO RM -1C	m <sup>2</sup>	291.010,35	Mês 4	Mês 6
3.1		REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	m <sup>3</sup>	14.550,52	Mês 4	Mês 6
3.2		ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B	ml	291,25	Mês 4	Mês 6
3.3		FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES	ml	17,30	Mês 4	Mês 6
3.4		LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA NA PISTA	und.	28,00	Mês 4	Mês 6
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS P/ ASPERSÃO	m <sup>2</sup>	6.442,00	Mês 4	Mês 6
4.1		PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS C/ TERMOPLÁSTICO - 5 ANOS P/ EXTRUSÃO	m <sup>2</sup>	3.023,00	Mês 4	Mês 6
4.2		TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	und.	290,00	Mês 4	Mês 6
5.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und.	61,00	Mês 3	Mês 6
6.0	VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO	VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL	mês	8,00	Mês 3	Mês 6

ANEXO I

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão: 1 Data:
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página: 3/5

<b>4 PLANO DE APLICAÇÃO</b>				
<b>Código</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Total</b>	<b>Concedente</b>	<b>Proponente</b>
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 29.491.900,63	R\$ 29.491.900,63	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 29.491.900,63</b>	<b>R\$ 29.491.900,63</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>			
<b>Concedente</b>		<b>Proponente (Contrapartida) - Prefeitura</b>	
<b>Mês/Ano</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Mês/Ano</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Mês 1	R\$ 0,00		
Mês 2	R\$ 0,00		
Mês 3	R\$ 7.372.975,16 (25%)		
Mês 4	R\$ 8.847.570,19 (30%)		
Mês 5	R\$ 8.847.570,19 (30%)		
Mês 6	R\$ 4.423.785,09 (15%)		



Formulário		DFIL 001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão Data: 1
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/5


### 6. Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Curitiba, declare para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que:

- Declaro que o Município oferece como contrapartida do Convênio a elaboração dos Projetos Básicos para execução do objeto ora proposto;
- Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho;
- Declaro que serão adotados todos os procedimentos necessários para atendimento da legislação ambiental em vigor;

Pede Deferimento

Local: Curitiba Data: 06/06/2017



**Rafael Greca de Macedo**

Prefeito Municipal de Curitiba

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão: 1 Data:
Assunto	Plano de Trabalho	Página: 5/5

**7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)**

**Aprovado**

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, \_\_\_\_\_

**José Richa Filho**  
Secretário de Infraestrutura e Logística

**Local: Curitiba**

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**8. Observações**

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- ART's dos projetos e orçamento componentes do projeto básico
- projeto básico (art. 6º, IX, da Lei Federal nº 8.666/1993)
- orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários
- cronograma físico-financeiro da obra

