

Formulário		DT 11.003
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Data: 21/08/2017
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE: Salto do Lontra

1. DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente		Município de Salto Lontra		CNPJ:	
				76.205.707.0001-04	
Endereço:					
Rua Rio Grande do Sul, 975 centro					
Cidade:	PR	CEP	DDD/Telefone:	EA - Esfera Administrativa: Municipal	
SALTO DO LONTRA PR	PR	85670-000	(46)3538-1177	DIREITO PUBLICO	
Nome do Responsável:			CPF:		
MAURÍCIO BAÚ			021.480.589-16		
CI/Órgão Expedidor:		Cargo:			
SSP/PR		Prefeito municipal			
Endereço Residencial:			CEP:		
RUA PEDRO PAULO KOERIG 750			85670000		
Município:		UF:	DDD/Celular:		
SALTO DO LONTRA		Paraná	(46) 99106-5708		
E-mail:			DDD/Telefone:		
E-mail 1 : mauriciobau.23@hotmail.com					
E-mail 2 : arq_cani@hotmail.com			(46) 3538-1177		

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de execução:	
	Início	Término
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS RURAIS	Mês 01° (PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL)	Mês 12° (APÓS A PUBLICAÇÃO)
	Identificação do Objeto	
<p>TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE SANTA BARBARA – 26.510,00 M² Coordenadas Iniciais : 25°46'16.00"S 53°16'14.17"O Coordenadas Finais: 25°45'42.57"S 53°14'05.30" O</p>		


Luiz Antonio Dema
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 65766

Formulário		DF L.003
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Data: 21/08/2017
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

Justificativa do Projeto

O município de Salto do Lontra, foi criado através da lei nº 4.823 de 18 de fevereiro de 1964. Está localizado no sudoeste do estado do Paraná, possui uma população de 13.689 habitantes, sendo que destes, 7.431 habitantes residem na área urbana e 6.258 na área rural, com IDH-m 0,760.

A economia do município é baseada na agricultura de subsistência, tendo com principais culturas o milho, trigo, soja, feijão, fumo, mandioca, bovinos, eqüinos, galináceos, ovinos, suínos entre outras. De acordo com dados do IBGE

2010 a produção dessas culturas se deu da seguinte maneira: trigo em grão - quantidade produzida de 2.936 toneladas; soja em grão - quantidade produzida de 9.385 toneladas; milho em grão - quantidade produzida de 17.913 toneladas; mandioca (aipim, macaxeira) - quantidade produzida de 3.655 toneladas; feijão de cor em grão - quantidade produzida de 171 toneladas. Em relação aos rebanhos podemos citar os seguintes quantitativos: bovinos 32.131 cabeças; bubalinos 86 cabeças; eqüinos 234 cabeças; caprinos 347 cabeças; ovinos 289 cabeças; suínos 17.029 cabeças; aves 2.194.536 cabeças; vacas ordenhadas no ano 6.752 com produção de 14.550 mil litros de leite. Em relação à utilização das terras de nosso município podemos citar que: temos 203 unidades possuidoras de pastagens naturais, equivalente a 934 hectares, pastagens plantadas após degradação são 94 unidades totalizando 462 hectares, pastagens plantadas em boas condições somam 1.222 unidades num total de 10.156 hectares.

O município de Salto do Lontra, estado do paraná, possui como base de produção a agricultura e a pecuária, bem como o comércio e indústria sustentável, tendo uma forte ligação com o município de dois vizinhos, estado do paraná, sendo que o referido trecho solicitado é acesso de passagem do setor de avicultura do município. Com isso atendendo neste trecho a comunidade da linha pio x, linha quebra dente e linha São João do Cotegipe.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1/1	Licitação	UNID.	1,00	Mês 01°	Mês 03°
2	2/1	Pavimentação Santa Barbara	UNID.	1,00	Mês 04°	Mês 12°
2.1	2/2	Ligantes Betuminosos	UNID.	1,00	Mês 04°	Mês 12°
2.2	2/3	Sinalização	UNID.	1,00	Mês 04°	Mês 12°

Luiz Antonio Depier
Engenheiro Civil
CREA SC 657657

Formulário		DFI 03
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Data: 21/08/2017
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

4. PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
4.4.90.51.02.02	Ruas, Logradouros e Estradas Rurais	R\$ 1.913.473,19	R\$ 1.913.473,19	
TOTAL GERAL		R\$ 1.913.473,19	R\$ 1.913.473,19	R\$

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Concedente		Proponente (Contrapartida) - Prefeitura	
Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
01° mês	R\$ 0,00 (Licitação/Contratação)		
02° mês	R\$ 0,00 (Licitação/Contratação)		
03° mês	R\$ 0,00 (Licitação/Contratação)		
04° mês	R\$ 183.922,39		
05° mês	R\$ 183.922,39		
06° mês	R\$ 183.922,39		
07° mês	R\$ 183.922,39		
08° mês	R\$ 183.922,39		
09° mês	R\$ 183.922,39		
10° mês	R\$ 183.922,39		
11° mês	R\$ 313.008,23		
12° mês	R\$ 313.008,23		

Luiz Antonio Depieri
Engenheiro Civil
CREA SC 657657

Formulário		DHF 003	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Data:	21/08/2017
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/5

6. Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, declaro para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, que o Município se responsabiliza integralmente pela adoção, no momento oportuno, de medidas afetas a Autorização e/ou Licenciamento Ambiental.

Declaro que o Município atenderá o contido no art.88 do Código de Transito Brasileiro.

Declaro ainda providenciar o Projeto Executivo, no momento oportuno, conforme exigido em lei.


Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Salto do Lontra

Data: 21/08/2017

Luiz Antonio Depieri
Engenheiro Civil
CREA SC 657657


FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal de Salto do Lontra

Formulário		DFIL-003	
		Data:	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	21/08/2017	
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba

Data: ____/____/____

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- ART de Projeto e Fiscalização (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
- Projeto básico da obra. Enviar também cópia digitalizada em CD.
- Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- Cronograma físico-financeiro da obra.

Luiz Antonio Depina
Engenheiro Civil
CREA SC 657657



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20173611801
 Obra ou Serviço Técnico
 ART Principal



Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: LUIZ ANTONIO DEPIERI (CPF:020.170.869-83)

Nº Carteira: SC-657657/D

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Nº Visto Crea: 73344

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CPF/CNPJ: 76.205.707/0001-04

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 975 CENTRO

CEP: 85670000 SALTO DO LONTRA PR Fone: 46-35381177

Local da Obra/Serviço: ESTRADAS RURAIS S/N

Quadra: VARIAS

Lote: VARIOS

SANTA BARBARA - SALTO DO LONTRA PR

CEP: 85670000

Tipo de Contrato 6 OUTROS

Dimensão

26510 M2

Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFissionais NA MODALIDADE CIVIL

Tipo Obra/Serv 045 ARRUEAMENTO

Serviços contratados 017 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

018 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

019 PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

021 PROJETO GEOMÉTRICO

035 PROJETO

Dados Compl.

0

Guia N 130 OUTROS

ART Nº 169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP)

Data Início

30/08/2017

20173611801

Data Conclusão

31/12/2017

Vir Taxa R\$ 81,53

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS RURAIS

LOCALIDADE: SANTA BARBARA/SALTO DO LONTRA/PR

AREA DE 26510,00 M2

VALOR DE 1.913.473,17 REAIS

Luiz Antonio Depieri
 Engenheiro Civil
 CREA SC 657657

Insp.: 4650
 21/08/2017
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: As partes, livremente e de comum acordo, decidem que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com as Leis 9.307 de 23 de setembro de 1996 e 13.129 de 26 de maio de 2015, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem do Profissional do Crea-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, e em conformidade com o Regulamento. As partes optam pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos."

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável

Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.

Luiz Antonio Depieri
 Engenheiro Civil
 CREA SC 657657