

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		CNPJ: 95.719.381/0001-70	
Endereço: RUA GASPAR Nº560 - CENTRO			
Cidade: Quatro Pontes	CEP: 85940-000	DDD/Telefone: (45) 3279-8100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JOÃO INÁCIO LAUFER		C.P.F. 841.446.299-53	
C.I./Órgão Expedidor: RECEITA FEDERAL		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RUA SÃO BORJA, Nº514		CEP: 85940-000	
Município: Quatro Pontes	UF: Paraná	DDD/Celular: (45) 9 9999-0389	
E-mail 1: joaolaufer@gmail.com E-mail 2: administração@quatropontes.pr.gov.br E-mail 3: engenharia@quatropontes.pr.gov.br		DDD/Telefone: (45) 3279-8100 (45) 3279-8116	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço RECAPE SOBRE ASFALTO NA LINHA FLOR DA SERRA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO Publicação diário oficial	TÉRMINO Mês 3
2.2 Trecho		
Regularização e recape sobre asfalto na Linha Flor da Serra, localizada na área rural do Município de Quatro Pontes/PR com início da obra na coordenada 24º38'22.31"S 53º58'31.33"O e término 24º38'34.87"S 53º58'30.41"O. O trecho possui comprimento de 500m e largura de 5,20m tendo área total de 2.600,00m².		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa

Tal providência viabilizará melhor acesso, o fluxo de veículos, deslocamento de moradores, visitantes e da produção do agronegócio do Município.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	Licitação	Processo licitatório para a definição da empresa que irá prestar o serviço	-	1	Mês 1	Mês 1
2	Contratação	Contratação da empresa vencedora do processo licitatório	-	1	Mês 1	Mês 1
3	Serviços iniciais	Capina manual e limpeza com jato d'água	m ²	980	Mês 2	Mês 2
4	Execução do recape sobre asfalto	Regularização, reperf. e recape	m ²	2600	Mês 2	Mês 3

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44905102020000	Obras e Instalações – Rua, Logradouros e Estradas Rurais	R\$ 150.000,00	R\$ 2.387,02

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Mês/Ano	Estado (Valor)	Município (Valor)
MÊS 1	-	-
MÊS 2	R\$ 75.000,00	R\$ 1.193,51
MÊS 3	R\$ 75.000,00	R\$ 1.193,51
Total	R\$ 150.000,00	R\$ 2.387,02

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Quatro Pontes, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 2.387,02 (Dois mil e trezentos e oitenta e sete reais e dois centavos) na forma de recurso financeiro.

6.2) Declaro a inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.3) Declaro que o município adotará, no momento oportuno, as providencias necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.

6.4) Declaro que, em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.

6.5) Declaro que o município adotará todos os controles tecnológicos exigidos na Norma pertinente.

6.6) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Pede deferimento

Local: Quatro Pontes, Paraná


Data: 29 de setembro de 2017



Prefeito municipal
João Inácio Laufer

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	 <p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, _____</p> <p>José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística</p>
Local: Curitiba/PR	
Data:	

8 – OBSERVAÇÕES

<p>9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Documentação ambiental pertinente.</p>
--