

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão 1 Data: 10/10/2017
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/6


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL**

**1. DADOS CADASTRAIS**

Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL				CNPJ: 95.640.520/0001-75		
Endereço: AVENIDA ADÃO ARCÂNGELO DAL BEM, 882						
Cidade: BRASILÂNDIA DO SUL	PR	CEP 87595-000	DDD/Telefone: (44) 3654-1235	FAX: (44) 3654-1235	EA - Esfera Administrativa: Municipal	
Conta Corrente: 457-2		Banco: 104	Agência: 0957	Praça de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA ASSIS CHAT		
Nome do Responsável: MARCIO JULIANO MARCOLINO				CPF: 019.237.059-62		
Cl/Órgão Expedidor: 7.179.380-0/SSP		Cargo: EXECUTIVO	Função: PREFEITO MUNICIPAL		Matricula:	
Endereço Residencial: AVENIDA ANTONIO BARROS DE SOUZA, 468				CEP: 87595-000		
Município: BRASILÂNDIA DO SUL			UF: PR	DDD/Celular:		
E-mail: Marcio78_saude@hotmail.com				DDD/Telefone: (44) 3654-1235		

**2. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Título do Projeto  <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL</b>	Período de execução:	
	Início <b>MÊS 01</b>	Término <b>MÊS 04</b>
Identificação do Objeto  Recapeamento Asfáltico em trecho 1 da Avenida Alvorada, entre a Avenida Adão Arcângelo Dal Bem e Rua Cabo Umbelino do Nascimento; trecho 2 da Avenida Alvorada entre Rua Cabo Umbelino do Nascimento ao Trevo de acesso ao Município e Trecho da Rua Vereador Milton Alves dos Santos que dá acesso a PR 486, com área total de 8.459,05 m <sup>2</sup> .		



ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão 1 Data: 10/10/2017
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/6

Trecho 1 - AV. ALVORADA (24° 11'42,8" S - 53° 31' 35,8" W / 24° 11' 41,9" S - 53° 31'38,4" W)

- Extensão total: 79,00 m
- Largura de pavimento: 12,10 m
- Área total de intervenção: 955,50 m<sup>2</sup>

Trecho 2 e 3 – AV. ALVORADA (24° 11' 41,9" S - 53° 31' 38,4" W / 24° 11'30,2" S - 53° 32' 4,1" W)


- Extensão total: 811,82 m
- Largura de pavimento: 5,60 m
- Área total de intervenção: 4546,19 m<sup>2</sup>

Trecho 4 – RUA VEREADOR MILTON ALVES DOS SANTOS (24° 12' 3,5" S - 53° 31' 49,7" W / 24° 11'58,5" S - 53° 32' 1,4" W)

- Extensão total: 369,67 m
- Largura de pavimento: 8,00 m
- Área total de intervenção: 2.957,36 m<sup>2</sup>

**Justificativa do Projeto**

O município de Brasilândia do Sul – PR necessita melhorar sua infraestrutura urbana através de recapeamento asfáltico em vias importantes da área central do município e que possui um grande tráfego, atendendo a população com infraestrutura de qualidade.



ANEXO I

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão 1 Data: 10/10/2017
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/6

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Unid.	1,00	MÊS 01	MÊS 01
2	2	Serviços Preliminares	Unid.	1,00	MÊS 02	MÊS 02
2	2	Limpeza	M <sup>2</sup>	8.459,05	MÊS 02	MÊS 03
2	2	Revestimento	M <sup>2</sup>	8.459,05	MÊS 02	MÊS 04

4. PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
4.4.90.51.0 0.00	Obras e instalações	R\$ 325.294,28	R\$ 300.000,00	R\$ 25.294,28




ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 10/10/2017
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

**7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEL)**

**Aprovado**

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

  
\_\_\_\_\_  
José Richa Filho  
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**8. Observações**

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

a) Orçamento

b) Cronograma físico-financeiro da obra.



ANEXO I

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão I Data: 10/10/2017
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/6

<b>TOTAL GERAL</b>		R\$ 325.294,28	R\$ 300.000,00
			R\$ 25.294,28

<b>5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>			
<b>Concedente</b>		<b>Proponente (Contrapartida) - Prefeitura</b>	
<b>Mês/Ano</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Mês/Ano</b>	<b>Valor (R\$)</b>
MÊS 01	R\$ 0,00	MÊS 01	R\$ 0,00
MÊS 02	R\$ 91.669,59	MÊS 02	R\$ 7.729,05
MÊS 03	R\$ 90.621,82	MÊS 03	R\$ 7.640,71
MÊS 04	R\$ 117.708,58	MÊS 04	R\$ 9.924,51



ANEXO I

Formulário		DFIL-001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão 1 Data: 10/10/2017
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 5/6

**6. Declaração do Prefeito Municipal**

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Brasilândia do Sul – PR, declare para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 25.294,28 (Vinte e cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) em pecúnia.

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Declaro ainda que providenciarei em momento oportuno todas as licenças e/ou autorizações ambientais exigidas em lei.

Declaro ainda que darei atendimento ao que remete ao artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro.

A forma de execução será por empreitada global.

Pede Deferimento

Local: Brasilândia do Sul - PR

Data: 10/10/2017



---

Márcio Julião Marcolino

Prefeito Municipal de Brasilândia do Sul