


Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão Data: 1
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente; PREITURA MUNICIPIO IVAIPORÃ		CNPJ: 75741330/0001-37	
Endereço: Rua Rio Grande do Norte nº 1.000			
Cidade: Ivaiporã	CEP: 86.870-000	DDD/Telefone: 043-3471-1950	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: MIGUEL ROBERTO DO AMARAL		C.P.F. 3.384.567-7	
C.I./Órgão Expedidor: SSP-PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Pará nº 1.330		CEP: 86.870-000	
Município: IVAIPORÃ	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 991396371	
E-mail 1 : controladoria@ivaipora.gov.pr E-mail 2 : gabinete@ivaipora.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 984571936	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço Pavimentação asfáltica da Estrada do Ouro Verde	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO APÓS PUBLICAÇÃO DOE	TÉRMINO 12 meses
2.2 Trecho Estrada do Ouro verde ligando Ivaiporã a PR 466 – Do Bairro Jardim Paraná ligando PR 466 COORDENADAS GEOGRÁFICAS INICIO: 24°16'48.89"S, 51°43'36.46"O FIM: 24°15'32.21"S, 51°40'56.87"O		



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão Data: 1
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/6

Justificativa

Ivaiporã é um município localizado na Região do Vale do Ivaí no Estado do Paraná a 398 km da Capital Curitiba, com uma população de 31.344 habitantes, conforme dados do IBGE de 2010, sendo que deste total 4.947, com o IDH de 0,764 residem na zona rural. Tem aproximadamente 431,05 Km² de território onde sua superfície é praticamente zona rural. O presente projeto se propõe o Pavimento de 5,8 km de pavimentação asfáltica da Estrada do Ouro Verde, onde liga o município a sede do Município de Arapuá, PR 466, Distrito Industrial de Ivaiporã e futuras instalações do Abatedouro de Aves da Jaguar Frangos, na qual por onde transitara grande parte da produção de aves, que atenderão como apoio e incentivo ao aumento da produção e abate tendo em vista aos projetos desenvolvidos em nosso município com a ligação ao novo parque industrial parte II.

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Início		Termino		Duração
			Unidade	Quant.	Etapa	Etapa	Duração (Dias)		
01	1	Licitação/Contratação	UN	01	Mês 01	Mês 02			60
02	1.1	Terraplanagem /Serviços complementares	UN	01	Mês 3	Mês 8			180
03	2.1	Pavimentação	UN	01	Mês 4	Mês 11			240



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data:
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

04	3.1	Ligantes Betuminoso	UN	01	Mês 5	Mês 11	210
05	4.1	DRENAGEM	UN	01	Mês 03	Mês 8	180
06	5.1	SINALIZAÇÃO	UN	01	Mês 12	Mês 12	30
07	6.1	MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO	UN	01	Mês 03	Mês 12	300
08	7.1	Melhoria Ambientais	UN	01	Mês 12	Mês 12	30


+ detalha etc ~

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
44.4042.00	Obras e Instalações	R\$ 6.252.500,89	R\$ 589.998,37

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês	Estado (Valor)	Município (Valor)
Mês 03	R\$ 144.120,84	
Mês 04	R\$ 475.704,61	R\$ 135.089,52
Mês 05	R\$ 463.720,71	
Mês 06	R\$ 118.491,19	
Mês 07	R\$ 504.732,67	R\$ 225.539,16
Mês 08	R\$ 140.904,54	
Mês 09	R\$ 948.885,62	R\$ 229.369,69



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão Data: 1
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/6

Mês 10	R\$ 1.777.190,95	
Mês 11	R\$ 1.159.301,78	
Mês 12	R\$ 519.447,98	
TOTAL	R\$ 6.252.500,89	R\$ 589.998,37

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ivaiporã, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições de arcar com sua contrapartida na forma de serviços.

6.2) Declaro a inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.3) Declaro ainda que o município adotará, no momento oportuno, as providencias necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.

6.4) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento) : Execução do serviço 2.12 da planilha orçamentária (Macadame seco britado preenchido c/brita graduada ESP = 20 CM)

Pede deferimento


Local: Ivaiporã

Data: 24 de outubro de 2017


 Miguel Roberto do Amaral



Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/6



 Miguel Roberto do Amaral
 Prefeito Municipal

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:


 Aprovo e apresento Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.
 Em, _____
 José Richa Filho
 Secretário de Infraestrutura e Logística

9 – OBSERVAÇÕES

9.1) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: **a) - ART's** dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, **b) - projeto básico** da obra, **c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários** e **d) - cronograma físico-financeiro** da obra.

9.2) Declaro que no momento oportuno adotaremos os procedimentos exigidos em leis das questões ambientais.





Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão Data:	1
Assunto	Plano de Trabalho	Página	6/6