

Formulário DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho** Página 1/5

**DADOS CADASTRAIS**

Entidade Proponente MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ		CNPJ:  78.103.884/0001-05	
Endereço: RUA VEREADOR VALMOR GOMES, 11/59			
Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ	CEP: 85685-000	DDD/Telefone: 46 3545-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável:  ADROALDO HOFFELDER		C.P.F.  820.933.429-87	
C.I./Órgão Expedidor: 5.687.290-6 SSP-PR		Cargo :  Prefeito municipal	
Endereço Residencial:  RUA JOSÉ DE SOUZA, S/N		CEP:  85685-000	
Município: NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ		UF: Paraná	DDD/Celular: (46) 99109-1467
E-mail 1 : projetos@npi.pr.gov.br E-mail 2 : adroaldosassa@npi.pr.gov.br		DDD/Telefone: (46) 3545-8000	

**2 – DO PROJETO**

<b>2.1 Serviço</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO</b>	
	INICIO Data da publicação	TÉRMINO 04 meses

**2.2 Trecho ( breve descrição e coordenadas geográficas )**

Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares em estradas rurais do município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná.


Trecho: A partir da PR 592 sentido comunidade de Linha Guarani.

Coordenadas iniciais Latitude: 25°35'54,53"S – Longitude: 53°22'51,10"W

Coordenadas finais Latitude: 25°34'50,23" S – Longitude: 53°22'44,31"W

Extensão: 2.133,85 m

Área: 12.803,10 m<sup>2</sup>



<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
<b>Macroprocesso</b>	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
<b>Assunto</b> <b>Plano de Trabalho</b>	<b>Página 2/5</b>

**2.3 – Justificativa**

O Município de Nova Prata do Iguçu, está localizado na região Sudoeste do Estado do Paraná, faz parte dos municípios da Mezo Região de faixa de fronteira, distante da capital do Estado, há 540 Km, aproximadamente. Com área geográfica de 344,60 Km<sup>2</sup>, IDH de 0,763, classificado em 148º dentre os 399 municípios paranaense. População de 10.369 habitantes. A principal renda econômica do município advém basicamente do setor agropecuário, sendo de fundamental importância a aplicação de recursos nesta área, visando o fortalecimento da economia municipal. Neste sentido o município busca parcerias para superar os desafios da falta de recursos financeiros para investimento na melhoria da malha viária rural, visando sobretudo o escoamento da safra agrícola, circulação de bens e serviços, transporte escolar dentre outros. Uma forma paliativa de manutenção da malha viária tem sido o cascalhamento das estradas, porém a metodologia torna-se inviável pelo curto tempo de eficácia no método, principalmente em épocas de excesso de precipitações pluviométricas.

O presente projeto prevê de maneira definitiva e eficiente a redução dos custos de manutenção da malha viária no trecho de acesso à comunidade de Linha Guarani, a partir da PR 592, através de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, tendo como principais objetivos:

- qualidade e conservação das vias;
  - agilização do tráfego;
  - fluidez no trânsito interligando eixos do município;
  - facilitar a retirada da safra agrícola;
  - facilitar a retirada da produção de leite;
  - opção para desvio do trânsito pesado;
  - segurança aos usuários;
  - melhoria no sistema de transporte escolar;
- valorização da mão-de-obra local, proporcionando a geração de empregos mesmo que temporários, etc.

**3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO**

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Licitação/contratação	unid	01	Mês 01	Mês 02





Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

1	1.2	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares	M <sup>2</sup>	12.803,10	Mês 03	Mês 04
---	-----	---	----------------	-----------	--------	--------

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
4.4.40.42	Obras e Instalações	840.000,00	89.340,86

5 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO <i>Desembo</i>			
Mês/Ano	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
Mês 01	0,00	0,00	0,00
Mês 02	0,00	0,00	0,00
Mês 03	413.028,35	43.928,94	0,00
Mês 04	426.971,64	45.411,92	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>840.000,00</b>	<b>89.340,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>840.000,00</b>	<b>89.340,86</b>	

#### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Nova Prata do Iguaçu, Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 89.340,86 na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.


- c) O tipo de obra esta isenta de Licenciamento ou Autorização Ambiental ( art.1º, § 11º da Resolução 051/2009 da SEMA ); ou que se necessário adotara as medidas no momento oportuno.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Nova Prata do Iguaçu, Paraná,

Data : 23/11/2017

  
ADROALDO HOFFELDER  
Prefeito Municipal  
820.933.429-87

**7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE ( Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )**

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em,

  
José Richa Filho  
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba/PR

Data:



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	5/5

### 8 – OBSERVAÇÕES

9.1 ) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.



**MUNICÍPIO** NOVA PRATA DO IGUAÇU  
**PROJETO** RECAPE ASFÁLTICO  
**LOCAL DA OBRA:** PR 592 - LINHA GUARANI  
**ÁREA m²:** 12.803,10  
**DATA:** 23/11/2017

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	R\$ Total	Perc. %	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	Total
1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	-	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	0,00%	-	-	100,00%	0,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 507.497,70	54,61%	-	-	50,00%	50,00%	100,00%
4	LIGANTES	R\$ 366.397,43	39,43%	-	-	50,00%	50,00%	100,00%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 15.426,27	1,66%	-	-	0,00%	100,00%	100,00%
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 40.019,46	4,31%	-	-	50,00%	50,00%	100,00%
	<b>REPASSE ESTADO CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 929.340,86</b>	<b>100,00%</b>					

**DATA:**  
23/11/2017

**ENGENHEIRA RESPONSÁVEL:**

  
**CLEUZA CASTRO DE JESUS**  
 Eng. Civil  
 CREA SC 45442D

**PREFEITO MUNICIPAL:**

  
**ADROALDO HOFFELDER**  
 Prefeito Municipal