



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**


Página 1/5

**1 – DADOS CADASTRAIS**

Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE		CNPJ: 76002658/0001-02	
Endereço: AV MIGUEL KOMARCHEWSKI 900			
Cidade: CAMPO DO TENENTE	CEP: 83870-000	DDD/Telefone: 04136281313/1314/1447	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JOGE LUIZ QUEGE			C.P.F. 855900109-34
C.I./Órgão Expedidor: 5999535-9 SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV MIGUEL KOMARCHEWSKI 174			CEP: 83870-000
Município: CAMPO DO TENENTE	UF: Paraná	DDD/Celular: ( 41 992411171)	
E-mail 1 : gabinete@campodotenente.pr.gov.br E-mail 2 : prefeito@campodotenente.pr.gov.br			DDD/Telefone: ( 41 )36281770

**2 – DO PROJETO**

<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
DRENAGEM, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.	INICIO Data de publicação em Diário Oficial do Estado	TÉRMINO Mês 05
<b>2.2 Trecho ( breve descrição e coordenadas geográficas )</b>		
RUA ANDRÉ VALENGA, ENTRE A RODOVIA ESTADUAL PR-427 (25°58'48,19" S; 49°40'59,85" O) E A RODOVIA FEDERAL BR-116 (25°58'22,32" S; 49°39'38,51" O), COM EXTENSÃO E ÁREA TOTAL RESPECTIVAMENTE DE 2.420,00m E 16.160,00m <sup>2</sup> , SENDO A LARGURA DE 7,80m, EXTENSÃO DE 480,00m E ÁREA DE 3.744,00m <sup>2</sup> , DA ESTACA E-0 À ESTACA E-24 E A LARGURA DE 6,40m, EXTENSÃO DE 1.940,00m E ÁREA DE 12.416,00m <sup>2</sup> , DA ESTACA E-24 À ESTACA E-121.		

  
**Jorge Luiz Quege**  
Prefeito Municipal  
Campo do Tenente-PR

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/5

**2.3 – Justificativa**

A proposta de execução do recapeamento na Rua André Valenga é motivada pela intenção de execução da recuperação e melhorias pela Administração Municipal na principal via de acesso ao município, e que faz parte do sistema viário que permite a ligação e acesso aos municípios da Lapa, Contenda, Porto Amazonas, São Mateus do Sul e a todo o Norte do Estado do Paraná. Além de ser em compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, a principal via de acesso ao parque industrial da cidade. O que proporciona benefícios a todos os 7.125 habitantes.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	01	Licitação e contrato	m <sup>2</sup>	1	Mês 01	Mês 02
02	01	Terraplenagem	m <sup>3</sup>	1	Mês 03	Mês 03
03	01	Pavimentação	m <sup>3</sup> /t/m <sup>2</sup>	1	Mês 03	Mês 05
04	01	Ligantes betuminosos	t	1	Mês 04	Mês 05
05	01	Drenagem	m <sup>3</sup> /m/kg/ud/m <sup>2</sup>	1	Mês 03	Mês 04
06	01	Sinalização	ud/m <sup>2</sup>	1	Mês 05	Mês 05
07	01	Mobilização e Desmobilização	ud	1	Mês 03	Mês 05

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico financeiro

*Jorge Luiz Quege*  
Prefeito Municipal  
Campo do Tenente-PR

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44.90.51.00	Obras e instalações	-	123.380,62
44.40.42.00	Auxílio a Municípios	1.200.000,00	-


5 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO <i>Desembolso</i>			
Mês	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
01	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00
03	270.265,13	27.787,90	0,00
04	468.531,68	48.173,11	0,00
05	461.203,19	47.419,61	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>123.380,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>1.323.380,62</b>		

*Jorge Luiz Quege*  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
Campo do Tenente-PR



Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 5/5

### 7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE ( Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado	<p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, </p> <p><b>José Richa Filho</b> Secretário de Infraestrutura e Logística</p>
Local: Curitiba/PR	
Data:	

### 8 – OBSERVAÇÕES

9.1 ) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.
---