

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE: PINHAL DE SÃO BENTO - PR						
1. DADOS CADASTRAIS						
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO				CNPJ: 95.590.832/0001-11		
Endereço: AV. SÃO ROQUE , 178						
Cidade: PINHAL DE SÃO BENTO	PR PR	CEP 86727-000	DDD/Telefone: 46 3560-1122	FAX: 46 3560-1122	EA - Esfera Administrativa: Municipal DEP. DE VIAÇÃO E OBRAS	
Conta Corrente: 22.980-6	Banco: 001	Agência: 1434-6	Praça de Pagamento: Agencia de Ampére - Pr			
Nome do Responsável: ARGEU ANTÔNIO GEITENES				CPF: 616.411.119-68		
CI/Órgão Expedidor: 4.518.761-6 SSS-PR	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO		Matricula: 001		
Endereço Residencial: AV. MARCIANO DE SÁ, 639				CEP: 85727-000		
Município: PINHAL DE SÃO BENTO		UF: PR	DDD/Celular: 46 8405-9315			
E-mail: ARGEU@AMPERNET.COM.BR				DDD/Telefone: 46 356-1122		

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO		
Título do Projeto	Período de execução:	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Início MÊS 01	Término MÊS 02
Identificação do Objeto		
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE BASE DE PEDRAS IRREGULARES – PRÉ- MISTURADO A QUENTE CBUQ		

ANEXO I

Formulário		DFIL 001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	I
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	2/6

Justificativa do Projeto

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, POSSUI COMO BASE DE PRODUÇÃO A AGRICULTURA E A PECUÁRIA, BEM COMO O COMÉRCIO E INDÚSTRIA SUSTENTÁVEL, TENDO UMA FORTE LIGAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, SENDO QUE O REFERIDO TRECHO SOLICITADO É ACESSO AO MUNICÍPIO. COM ISSO ATENDENDO NESTE TRECHO A COMUNIDADE DA LINHA SEDE UNIÃO NO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	GLOBAL	1	MÊS 01	MÊS 02
2	2	PAVIMENTAÇÃO	GLOBAL	1	MÊS 01	MÊS 02
3	3	LIGANTES BETUMINOSOS	GLOBAL	1	MÊS 01	MÊS 02
4	4	SINALIZAÇÃO	GLOBAL	1	MÊS 02	MÊS 02
	OBS:	PRAZO DE EXECUÇÃO DE 02 MESES APARTIR DO INÍCIO DA OBRA				

4. PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
820000	Placa da obra	1.979,78		1.979,78
40000	Desmatamento e Limpeza do terreno com raspagem mecanizada da camada vegetal 2,00m de cada lado do meio fio, com retirada e recolocação de cercas	9.360,00		9.360,00
401140	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	1.860,00		1.860,00
707100	Limpeza e lavagem de Pista	11.700,00		11.700,00
512000	Demolição de pavimento	23.065,56		23.065,56
531300	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	46.008,00	46.008,00	
531100	Brita graduada 100% PM	34.506,00	34.506,00	

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

6. Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO, declare para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 58.486,34 (CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: PINHAL DE SÃO BENTO - PR

Data: 24/03/2016



ARGEU ANTÔNIO GEITTONES
Argeu A. Geittones
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba

Data: 13 / 04 / 2016

SEIL/DFL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
JOSÉ ALBERTO FILHO
Em, _____
Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- ART (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
- Projeto básico da obra.
- Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- Cronograma físico-financeiro da obra.