



# Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná


## “Centro Administrativo Setembrino Thomazi”



<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto	<b>READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO</b>	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ		CNPJ: 78.103.884/0001-05	
Endereço: RUA VEREADOR VALMOR GOMES, 11/59			
Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ	CEP: 85685-000	DDD/Telefone: 46 3545-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ADROALDO HOFFELDER			C.P.F. 820.933.429-87
C.I./Órgão Expedidor: 5.687.290-6 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA JOSÉ DE SOUZA, S/N			CEP: 85685-000
Município: NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ		UF: Paraná	DDD/Celular: ( 46 ) 99109-1467
E-mail 1 : adroaldosassa@npi.pr.gov.br E-mail 2 :			DDD/Telefone: ( )

2 –DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO 17/04/2014	TÉRMINO Mês 13
<b>2.2 Trecho</b>		
Pavimentação poliédrica com pedras irregulares em estradas rurais do município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná.		
Trecho Serra dos Borges Coordenadas iniciais Latitude: 25°62'13"N – Longitude: 71°69'423"E Coordenadas finais Latitude: 25°59'92" N – Longitude: 71°69'157"E		
Comprimento do trecho Serra dos Borges 400,00 m Extensão: 6,00 m Área: 2.400 m <sup>2</sup>		
Trecho Linha Funes Coordenadas iniciais Latitude: 26°38'80"N – Longitude: 71°62'238"E Coordenadas finais Latitude: 26°36'08" N – Longitude: 71°62'140"E		





# Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná

## “Centro Administrativo Setembrino Thomazi”



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO	Página 2/6

Comprimento Trecho Linha funes – 300,00 m

Extensão: 6,00 m

Área: 1.800 m<sup>2</sup>

Trecho Linha Cossa Coordenadas iniciais Latitude: 26°46'88"N – Longitude: 71°61'421"E

Coordenadas finais Latitude: 26°41'21" N – Longitude: 71°61'863"E

Comprimento Trecho Linha Cossa – 900,00 m

Extensão: 6,00 m

Área: 5.400 m<sup>2</sup>

Trecho Linha Sagaz Coordenadas iniciais Latitude: 26°46'33"N – Longitude: 71°61'78"E

Coordenadas finais Latitude: 26°43'32"N – Longitude: 71°62'030"E

Comprimento Trecho Linha Sagaz – 600,00 m

Extensão: 6,00 m

Área: 3.600 m<sup>2</sup>

Trecho Linha Santa Rita Coordenadas iniciais Latitude: 27°04'92"N – Longitude: 71°68'105"E

Coordenadas finais Latitude: 27°00'48" N – Longitude: 71°70'503"E

Comprimento Trecho Santa Rita - 2.980,00 m

Extensão: 6,00 m

Área: 17.880 m<sup>2</sup>

Trecho Satiare Coordenadas iniciais Latitude: 26°49'35"N – Longitude: 71°60'546"E

Coordenadas finais Latitude: 26°56'92" S – Longitude: 71°60'251"E

Comprimento Trecho Santa Rita - 820,00 m

Extensão: 6,00 m

Área: 4.920 m<sup>2</sup>

Extensão total: 6.000,00 m<sup>2</sup>

Área total: 36.000,00 m<sup>2</sup>



# Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguçu

Estado do Paraná



## “Centro Administrativo Setembrino Thomazi”

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto	<b>READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO</b>	Página 3/6

### 2.1 – Justificativa

O Município de Nova Prata do Iguçu, está localizado na região Sudoeste do Estado do Paraná, faz parte dos municípios da Mezo Região de faixa de fronteira, distante da capital do Estado, há 540 Km, aproximadamente. Com área geográfica de 344,60 Km<sup>2</sup>, IDH de 0,763, classificado em 148º dentre os 399 municípios paranaense. População de 10.369 habitantes. A principal renda econômica do município advém basicamente do setor agropecuário, sendo de fundamental importância a aplicação de recursos nesta área, visando o fortalecimento da economia municipal. Neste sentido o município busca parcerias para superar os desafios da falta de recursos financeiros para investimento na melhoria da malha viária rural, visando sobretudo o escoamento da safra agrícola, circulação de bens e serviços, transporte escolar dentre outros. Uma forma paliativa de manutenção da malha viária tem sido o cascalhamento das estradas, porém a metodologia torna-se inviável pelo curto tempo de eficácia no método, principalmente em épocas de excesso de precipitações pluviométricas.

O presente projeto prevê de maneira definitiva e eficiente a redução dos custos de manutenção da malha viária nos trechos de intervenção do presente projeto, através de pavimentação poliédrica com galeria de captação de águas pluviais, tendo como principais objetivos:

- qualidade e conservação das vias;
- agilização do tráfego;
- fluidez no trânsito interligando eixos do município;
- facilitar a retirada da safra agrícola;
- facilitar a retirada da produção de leite;
- opção para desvio do trânsito pesado;
- segurança aos usuários;
- melhoria no sistema de transporte escolar;
- valorização da mão-de-obra local, proporcionando a geração de empregos mesmo que temporários, etc.



# Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná

## “Centro Administrativo Setembrino Thomazi”



<b>Formulário</b>		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto	<b>READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO</b>	Página 4/6

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	PAVIMENTAÇÃO	M <sup>2</sup>	36.000,00	Abril/2014	Mês 13

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Código	Natureza da despesa	Concedente	Proponente
4.4.40.42	Obras e Instalações	R\$ 1.156.363,02	R\$ 58.809,97

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Mês/Ano	Estado ( Valor )	Município ( Valor )
Até 03/2017	R\$ 596.582,63	R\$ 30.340,51
Mês 01	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,96
Mês 02	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,96
Mês 03	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,96
Mês 04	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,96
Mês 05	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,96
Mês 06	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,96
Mês 07	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,96
Mês 08	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,96
Mês 09	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,96
Mês 10	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,96
Mês 11	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,96
Mês 12	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,96
Mês 13	R\$ 43.060,03	R\$ 2.189,94
TOTAL	R\$ 1.156.363,02	R\$ 58.809,97





# Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná

## “Centro Administrativo Setembrino Thomazi”



Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO**

Página 5/6

### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1 ) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Nova Prata do Iguaçu, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 58.809,97 na forma de pecúnia.

6.2 ) Declaro a inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

6.3 ) Declaro ainda que o município adotará, no momento oportuno, as providencias necessárias para regularização da obra no que remete à Autorização/Licenciamento Ambiental.

6.4 ) Declaro que, em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária


6.5 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( X ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Pede deferimento

Local : Nova Prata do Iguaçu

Data : 14/07/2017

  
ADROALDO HOFFELDER  
Prefeito municipal



# Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná

## “Centro Administrativo Setembrino Thomazi”



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	READEQUAÇÃO PLANO DE TRABALHO	Página 6/6

### 7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	
Loca: Curitiba/PR	<p>Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.</p> <p>Em, _____</p> <p><b>José Richa Filho</b> Secretário de Infraestrutura e Logística</p>
Data:	

### 8 – OBSERVAÇÕES

<p>8.1 ) De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo o seguinte documento: Cronograma físico-financeiro</p>
---