

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Data: 25/04/2016
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃSSI - PR

1. DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL TUPÃSSI		CNPJ: 77.877.116/0001-38			
Endereço: PRAÇA SANTOS DUMONT					
Cidade: TUPÃSSI	PR PR	CEP 85945-000	DDD/Telefone: 44-3544.8000	FAX: 44-3544.8014	EA - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente: 11.643-2		Banco: BRASIL	Agência: 3784-2	Praça de Pagamento: TUPASSI	
Nome do Responsável: JOSÉ CARLOS MARIUSSI				CPF: 604.789.269-87	
CI/Órgão Expedidor: SSP-PR	Cargo: PREFEITO	Função: GESTOR		Matricula:	
Endereço Residencial: RUA SÃO PAULO, 86				CEP: 85.945-000	
Município: TUPÃSSI	UF: PR	DDD/Celular: 44 9949 8228			
E-mail: Cal.mariussi@hotmail.com				DDD/Telefone: 44 3544 8003	

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de execução:	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JOTAESSE – MUNICIPIO DE TUPÃSSI	Início	Término
	JUNHO	JULHO
Identificação do Objeto		
RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JOTAESSE – MUNICIPIO DE TUPÃSSI – PR.		



ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	I Data: 25/04/2016
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/6

Justificativa do Projeto

O MUNICÍPIO DE TUPÃSSI POSSUI MALHA VIÁRIA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO TOTALMENTE PAVIMENTADA, SENDO QUE O DISTRITO DE JOTAESSE POSSUI PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TODAS AS RUAS A NÃO SER A AVENIDA PORTUGAL POR ONDE PASSA A PR 581 QUE TEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. PENSANDO EM MELHORAR A TRAFEGABILIDADE E ACESSIBILIDADE DOS TRANSEUNTES É DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RECAPAR TODAS AS RUAS DESTE IMPORTANTE DISTRITO DE MUNICÍPIO MELHORANDO ASSIM AS CONDIÇÕES DAS VIAS E CONSEQUENTEMENTE A VIDA DOS MORADORES DAQUELA REGIÃO.



ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Data: 25/04/2016
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	01	RECAPE ASFALTICO	m ²	32.042,08	JUNHO	JULHO

4. PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
1009	449051	1.130.772,35	1.000.000,00	130.772,35

Edição

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Data: 25/04/2016
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/6

TOTAL GERAL		1.130.772,35	1.000.000,00	130.772,35
5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Concedente		Proponente (Contrapartida) - Prefeitura		
Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)	
JUNHO/2016	501.530,49	JUNHO/2016	65.599,40	
JULHO	498.369,51	JULHO/2016	65.172,95	



ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	I Data: 25/04/2016
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

6. Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de TUPÃSSI, declaro para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 130.772,35 (CENTO E TRINTA MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local:

Data: 25/04/2016



JOSÉ CARLOS MARIUSSI

PREFEITO MUNICIPAL

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Data: 25/04/2016
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, _____

José Richa Filho
Secretaria de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba

Data: 06 / 05 / 2016

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR segue em anexo os seguintes documentos:

- ART (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
- Projeto básico da obra.
- Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- Cronograma físico-financeiro da obra.