

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 05/05/2016
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE: FLORESTA

1. DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA				CNPJ: 76.282.706/0001-55	
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 2420					
Cidade: FLORESTA	PR	CEP 87120-000	DDD/Telefone: (44) 3236.1222	FAX:	EA - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente: 006.126-7		Banco: 104	Agência: 3123	Praça de Pagamento: Caixa Econômica Maringá.	
Nome do Responsável: JOSÉ ROBERTO RUIZ				CPF: 459.114.289-20	
Ci/Órgão Expedidor: 3.104.608-4/SSP		Cargo: EXECUTIVO	Função: PREFEITO MUNICIPAL.	Matricula: 400 701	
Endereço Residencial: AVENIDA GETULIO VARGAS, 2826				CEP: 87120-000	
Município: FLORESTA			UF: PR	DDD/Celular: (44) 8409.0084	
E-mail: jsroberto.ruiz@gmail.com				DDD/Telefone: (44) 3236.1127	

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:	Período de execução:	
	Início	Término
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS.	Mês 01	Mês 03
Identificação do Objeto		
Recapeamento Asfáltico na Avenida Getúlio Vargas entre a Rua Projetada e Rua Santa Catarina com área total de 10.670,89m ² .		

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão I Data: 05/05/2016
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/6

Justificativa do Projeto

O Município de Floresta-PR necessita melhorar sua infraestrutura urbana através de recapeamento, promovendo qualidade de vida aos seus munícipes, pois, a qualidade do asfáltico no mesmo encontra-se precária, devido ter passado alguns anos sem realizar este tipo de infra-estrutura no nosso município.



ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 05/05/2016
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant.	Início	Término
1-RECAPE ASFALTICO	1ª ETAPA	Licitação e Contratação	ud	1,00	Mês 01	Mês 01
	2ª ETAPA	Execução da Obra	m²	10.670,89	Mês 02	Mês 03

4. PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
481	4.4.90.51.00.00	R\$ 286.629,02	R\$ 250.000,00	R\$ 36.629,02
TOTAL GERAL		R\$ 286.629,02	R\$ 250.000	R\$ 36.629,02

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 05/05/2016
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/6

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Concedente		Proponente (Contrapartida) - Prefeitura	
Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
Mês 01	R\$ 0,00	Mês 01	R\$ 0,00
Mês 02	R\$ 125.000,00	Mês 02	R\$ 18.314,51
Mês 03	R\$ 125.000,00	Mês 03	R\$ 18.314,51



ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 05/05/2016
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

6. Declaração do Prefeito Municipal


Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Floresta, declare para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 36.629,02 (Trinta e seis mil seiscientos e vinte e nove reais e dois centavos).

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Floresta- PR

Data: 05/05/2016.



José Roberto Ruiz
Prefeito Municipal de Floresta-PR.

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 05/05/2016
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, ____/____/____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba

Data: 17 / 05 / 2016

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- ART (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
- Projeto básico da obra.
- Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- Cronograma físico-financeiro da obra.

