

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUITAS						
1. DADOS CADASTRAIS						
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUITAS				CNPJ: 77.398.154/0001-08		
Endereço: Rua Padre Leonel França 369						
Cidade: Jesuítas	PR	CEP 85.335-000	DDD/Telefone: (44)35358606	FAX: (44)35358600	EA - Esfera Administrativa: Municipal	
Conta Corrente: 9509-5	Banco: 001	Agência: 4504-7	Praça de Pagamento: Jesuítas			
Nome do Responsável: OSVALDO DE SOUZA				CPF: 545.746.849-68		
CI/Órgão Expedidor: 3.979.641-4 SSP/PR	Cargo: Prefeito	Função: Administrador		Matricula:		
Endereço Residencial: Rua Papa Pio I 560				CEP: 85.835-000		
Município: Jesuítas		UF: PR	DDD/Celular (44) 98739134			
E-mail: <a href="mailto:osvaldo@desoil.org.br">osvaldo@desoil.org.br</a>				DDD/Telefone: ( 44) 35358600		
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO						
Título do Projeto			Período de execução:			
RECAPE ASFALTICO EM VIA PUBLICA URBANA SOBRE PEDRA POLIÉDRICA			Início		Término	
			MÊS 01		MÊS 03	
Identificação do Objeto						
Execução de 3.088,55 m2 de Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Poliédricas na Rua Papa São Caio (entre as Ruas São Marcos e Papa São Antero). 24°24'22"S – 53°24'23"O						



ANEXO I

Formulário		DFIL.003
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão I Data: 26/06/2014
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/1

**Justificativa do Projeto**

O município de Jesuítas encontra-se localizado na região oeste do Paraná e possui 9.001 habitantes sendo e IDH 0,762. A principal renda econômica do município advém basicamente do setor agropecuário. Justificamos que o Município não dispõe de recursos financeiros para sozinho realizar esta importante obra e por tal motivo, propõe esta parceria visando conseguir a liberação de recursos para a execução da obra de Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Poliédricas em trechos de vias de muito movimento de veículos.



ANEXO I

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/3

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
MÊS 01	<b>LICITAÇÃO</b>	LICITAÇÃO DE PROCESSO	01	01	DIA 01	DIA 45
MÊS 02	<b>EXECUÇÃO</b>	INICIO DA EXECUÇÃO DA OBRA	M <sup>2</sup>	3.088,55	45	60
MÊS 03	<b>EXECUÇÃO</b>	FIM DA EXECUÇÃO DA OBRA	M <sup>2</sup>	3.088,55	60	90

4. PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 96.612,89	R\$ 91.299,18	R\$ 5.313,71



ANEXO I

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/4

TOTAL GERAL		R\$	R\$	R\$
<b>5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>				
<b>Concedente</b>		<b>Proponente (Contrapartida) - Prefeitura</b>		
<b>Mês/Ano</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Mês/Ano</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
MES 02	R\$ 63.141,31	02/2016	R\$ 3.674,89	
MES 03	R\$ 28.157,87	03/2016	R\$ 1.638,82	



ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão I Data: 26/06/2014
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 5/5

### 6. Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de JESUÍTAS, declaro para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 5.313,71 (cinco mil trezentos e treze reais e setenta e um centavos).

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Jesuítas Paraná, 13 de Maio de 2.016.




OSVALDO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão I Data: 26/06/2014
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 6/6

### 7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

**Aprovado**



Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.  
Em, 13 / 05 / 2016  
**José Richa Filho**  
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba

Data: 13 / 05 / 2016

### 8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- ART (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
- Projeto básico da obra.
- Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- Cronograma físico-financeiro da obra.