

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA						
1. DADOS CADASTRAIS						
Entidade Proponente MUNICIPIO DE MATELÂNDIA				CNPJ: 76.206.465/0001-65		
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800, CENTRO						
Cidade: MATELÂNDIA	UF PR	CEP 85887-000	DDD/Telefone: (45) 3262-8350	FAX: (45) 3262-8374	EA - Esfera Administrativa: MUNCIPAL	
Conta Corrente:		Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:		
Nome do Responsável: RINEU MENONCIN				CPF: 453.130.089-00		
CI/Órgão Expedidor: SSP-PR		Cargo: EXECUTIVO	Função: PREFEITO		Matricula:	
Endereço Residencial: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 489, CENTRO				CEP: 85887-000		
Município: MATELÂNDIA			UF: PR	DDD/Celular: (45) 8823-4645		
E-mail: matelandia@matelandia.pr.gov.br				DDD/Telefone: (45) 3262-8383		

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO		
Título do Projeto		Período de execução:
“RECAPE EM CBUQ DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MATELÂNDIA”		Início
		Término
		01/06/2016
		01/06/2017
Identificação do Objeto		
<p>Reperfilamento e Recape em CBUQ sobre Pavimentação com pedras irregulares existente nas Ruas: Arnaldo Busatto, entre a Av. Getulio Vargas e Av. Ipiranga (Coordenadas Inicial – 25°14’35.8”S, 53°59’03.5”O – Coordenada Final – 25°14’38.4”S, 53°59’03.7”O) e Munhoz da Rocha, entre a Rua das Américas e Av. Vital Brasil (Coordenadas Inicial – 25°14’41.2”S, 53°59’34.1”O – Coordenada Final – 25°14’47.6”S, 53°59’34.7”O) no Município de Matelândia, conforme projetos apresentados.</p> <p>Salientamos que a realização da obra será por Execução Indireta, através de realização de Processo Licitatório e Contratação de Empresa para execução dos serviços.</p>		

ANEXO I

Formulário		DPIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/6

Justificativa do Projeto

Execução de reperfilamento e recape em CBUQ em ruas do Município de Matelândia, totalizando 2.443,05M², objetivando a melhoria no tráfego do Município, refletindo diretamente na qualidade de vida da nossa população, melhoria na mobilidade urbana e contribuindo para o desenvolvimento do Município.



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	01	Recape em CBUQ.	M ²	2.443,05	01/06/16	31/07/2016

4. PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
44905100	Obras e Instalações	131.720,76	100.000,00	31.720,76
TOTAL GERAL		R\$ 131.720,76	R\$ 100.000,00	R\$ 31.720,76

ANEXO I

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/6

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Concedente		Proponente (Contrapartida) - Prefeitura	
Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
06/2016	50.371,30	06/2016	31.720,76
07/2016	49.628,70		

P

Formulário		
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão I Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

6. Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Matelândia, declaro para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 31.720,76 (Trinta e um mil setecentos e vinte reais com setenta e seis centavos).

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Matelândia, 18 de Abril de 2016



RINEU MENONCIN
Prefeito Municipal de Matelândia

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	6/6

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, _____

José Richa Filho

Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba

Data: 10 / 06 / 2014

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- ART (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
- Projeto básico da obra.
- Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- Cronograma físico-financeiro da obra.

