



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA-PR (PLANO DE TRABALHO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA)

1 - DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA				CNPJ: 76.205.707.0001-04	
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 975 CENTRO					
Cidade: SALTO DO LONTRA	PR	CEP: 85.670-000	DDD/Telefone: (46)3538-1177	FAX: (46)3538-1177	E.A - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente:	Banco: 001	Agência: 2565-8	Praca de Pagamento: SALTO DO LONTRA		
Nome do Responsável: MAURÍCIO BAÚ				C.P.F.: 021.480.589-16	
C.I./Órgão Expedidor: 5.742.590-3 SSP/PR		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: PREFEITO MUNICIPAL	Matrícula:	
Endereço Residencial: RUA PEDRO PAULO KOERIG 750				CEP: 85.670-000	
Município: SALTO DO LONTRA			UF: PR	DDD/Celular: (46) 9108-6801	
E-mail: Mauriciobau.23@hotmail.com				DDD/Telefone: (46)3538-1177	

Governo Municipal




Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS RURAIS

PERÍODO DE EXECUÇÃO

INÍCIO

01

TERMINO

12

Identificação do Objeto

Execução de Serviços de Pavimentação Poliédrica em uma área total de 12.600,00 m², no trechos rural:

Estrada para LINHA SANTA TEREZINHA - Trecho da BR 281 até a Sede da SANTA TEREZINHA (extensão 2,100,00m)
área 12.600,00m²

LOCALIDADE	COORDENADA X (UTM)	COORDENADA Y (UTM)	ALTITUDE (M)
Linha SANTA TEREZINHA	269181	7141970	469 m
FINAL 01	269705	7140361	469 m
FINAL 02	269783	7140518	460 m

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Município de Salto do Lontra possui uma população total de 13.689 habitantes, mantém uma concentração de 45,71%, cerca de 6.258 habitantes residindo no meio rural. Nesta região encontram-se pequenos e médios produtores, que produzem leite, frango, gado de corte, suínos, que são produzidos para o mercado, porém principalmente para consumo próprio.

O Município de Salto do Lontra possui mais de 700 km de estradas rurais, sendo a maioria de terra, algumas com cascalhamento, o que exige uma manutenção constante por parte do poder público municipal. Com a ocorrência de constantes períodos de chuva e também em períodos de estiagem as estradas rurais apresentam diversos pontos onde a manutenção deve ser constante, visto que o grande fluxo de caminhões danifica esses trechos.

A grande preocupação do poder público municipal, está na conservação constante desses trechos, por onde transitam motocicletas, veículos de passeio, caminhões e ônibus, que transportam diariamente passageiros, alunos e cargas diversas resultante da produção dos agricultores.

Dessa forma é imprescindível que possa ser oferecido uma estrutura mais adequada para o transporte em

Governo Municipal



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04


Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



geral, com uma alternativa de pavimentação de custo viável, melhor operacionalização e também manutenção, trazendo benefícios diretos aos moradores, agricultores e empresas que transportam suas cargas nesta região do município.

O calçamento com pedra irregular irá contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das pessoas que residem na área rural do município, proporcionando uma maior qualidade de vida dos moradores das devidas localidades citadas, como também das pessoas que utilizam das vias para circulação, passeio, prestação de serviços entre outros.

Governo Municipal



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	01	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR - Linha SANTA TEREZINHA	M²	12.600	Mês 01	Mês 12

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
4.4.90.51.02	Construção, instalação, ampliação e reforma de obras de domínio Público.	431.342,18	431.342,18	24.377,29
TOTAL GERAL		R\$ 431.342,18	R\$ 431.342,18	24.377,29

Governo Municipal



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) SEIL

CONCEDENTE					
Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
R\$ 33.913,74	R\$ 33.913,74	R\$ 33.913,74	R\$ 33.913,74	R\$ 33.913,74	R\$ 33.913,74
Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
R\$ 33.913,74	R\$ 33.913,74	R\$ 33.913,74	R\$ 33.913,74	R\$ 33.913,74	R\$ 33.913,74

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) SEIL

CONCEDENTE					
Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
R\$ 2.031,44	R\$ 2.031,44	R\$ 2.031,44	R\$ 2.031,44	R\$ 2.031,44	R\$ 2.031,44
Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
R\$ 2.031,44	R\$ 2.031,44	R\$ 2.031,44	R\$ 2.031,44	R\$ 2.031,44	R\$ 2.031,44

Obs.: Cronograma contando a partir da data de assinatura do convênio e publicado em diário oficial.

Governo Municipal




Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



7 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, declaro para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 24.377,29 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos).

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Salto do Lontra

Data: 15/02/2014

Maurício Bau
Prefeito Municipal

Governo Municipal




Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná




7 - Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em


José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Data: ____/____/2014

8 - Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado - TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: a) ART's (com o comprovante de pagamento) dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, b) - projeto básico da obra, c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários e d) - cronograma físico-financeiro da obra.



Governo Municipal




Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SALTO DO LONTRA/PR

Município:	SALTO DO LONTRA	DER				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	6.000,00 metros				
Local:	TRECHO 1 - LINHA SANTA TEREZINHA 2.100,00m, EM UM TOTAL DE 2.100,00M EM SALTO DO LONTRA/PR					
PLANILHA DA SEIL E MUNICÍPIO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SEIL	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
				unitário (b)	parcial (c = a . b)	subtotal
SINALIZAÇÃO E PLACAS - VALOR SEIL						2.120,84
SINALIZAÇÃO E PLACAS - VALOR SEIL						2.120,84
82000	Placa de sinalização com película refletiva	m2	6,00	298,08	1.776,48	
82100	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	pg	4,00	86,09	344,36	
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS - VALOR CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO						24.377,29
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS - VALOR CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO						24.377,29
60301	A ssentamento de tubo 0,40m sem berço	m	100,00	80,95	8.095,00	
60302	A ssentamento de tubo 0,80m sem berço	m	10,00	166,70	1.667,00	
60303	E scavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.	m³	398,51	6,90	2.735,92	
60120	R eaterro e apiloamento mecânico	m³	317,21	23,15	7.343,37	
53270	C ompactação de pavimento polidédrico	m²	12.600,00	0,36	4.536,00	
PAVIMENTAÇÃO						404.844,05
CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO						404.844,05
53260	C olchão de argila p/ pav. polidédrico	m²	12.600,00	3,40	42.840,00	
50000	E scarificação, regularização compac. subleito	m²	12.600,00	2,36	29.736,00	
52145	E xtração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	m²	11.970,00	19,44	232.696,80	
53265	E nchimento c/ argila p/ pav. polidédrico	m²	12.600,00	2,45	30.870,00	
57510	C ontenção lateral c/ solo local p/ pav. polidédrico	m²	6.375,00	1,22	7.777,50	
80000	E nleivamento	m²	3.187,50	7,38	23.523,75	
53520	E xtração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Polidédrico	m²	4.250,00	8,80	37.400,00	
VALOR DE CONTRAPARTIDA					5,65%	24.377,29
VALOR SEIL					94,35%	406.964,89
PREÇO GLOBAL						431.342,18

BDI UTILIZADO = 30%

10.600,00 431.342,18 34.2250625

BDI UTILIZADO = 30%

12.600,00 431.342,18 34,23350635

Governo Municipal

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



CRONOGRAMA PLANILHA SEIL									
Município:	SALTO DO LONTRA								
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES								
Local:	VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA								
Propon.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR								
Ref:	TRECHO 1 - LINHA SANTA TEREZINHA 2.100,00m, EM UM TOTAL DE 2.100,00M EM SALTO DO LONTRA/PR								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL - SEIL									
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		2º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		3º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES			R\$ 406.964,89	R\$	R\$ 33.913,74	R\$	R\$ 33.913,74	R\$	R\$ 33.913,74
			12.600,00	m2	1.050,00	m2	1.050,00	m2	1.050,00
						0,00%	R\$		
				8,33%	R\$ 33.913,74	8,33%	R\$ 33.913,74	8,33%	R\$ 33.913,74
		TOTAL SIMPLES EM VALORES		8,33%	R\$ 33.913,74	16,67%	R\$ 67.827,48	25,00%	R\$ 101.741,22
		TOTAL ACUMULADO EM VALORES		8,33%	1.050,00	8,33%	1.050,00	8,33%	1.050,00
		TOTAL SIMPLES EM METROS QUADRADOS							
		TOTAL ACUMULADO EM METROS QUADRADOS		8,33%	1.050,00	16,67%	2.100,00	25,00%	3.150,00

MAURICIO BAU
PREFEITO

LUIS A. DEPIERI
ENG. CIVIL



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



CRONOGRAMA PLANILHA SEIL	
Município:	SALTO DO LONTRA
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Local:	VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
Propon.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR
Ref:	TRECHO 1 - LINHA SANTA TEREZINHA 2.100,00m, EM UM TOTAL DE 2.100,00M EM SALTO DO LONTRA/PR

4º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		5º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		6º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		7º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		8º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE	
R\$	m2	R\$	m2	R\$	m2	R\$	m2	R\$	m2
33.913,74	1.050,00	33.913,74	1.050,00	33.913,74	1.050,00	33.913,74	1.050,00	33.913,74	1.050,00

8,33%	R\$ 33.913,74	8,33%	R\$ 33.913,74	8,33%	R\$ 33.913,74	8,33%	R\$ 33.913,74	8,33%	R\$ 33.913,74
33,33%	R\$ 135.654,96	41,67%	R\$ 169.568,70	50,00%	R\$ 203.482,45	58,33%	R\$ 237.396,19	66,67%	R\$ 271.309,93
8,33%	1.050,00	8,33%	1.050,00	8,33%	1.050,00	8,33%	1.050,00	8,33%	1.050,00
33,33%	4.200,00	41,67%	5.250,00	50,00%	6.300,00	58,33%	7.350,00	66,67%	8.400,00

MAURICIO BAU
PREFEITO

LUZ A. DEPIERI
ENG. CIVIL

Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



CRONOGRAMA PLANILHA SEIL	
Município:	R\$ -
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Local:	VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
Propon.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR
Ref:	TRECHO 1 - LINHA SANTA TEREZINHA 2.100,00m, EM UM TOTAL DE 2.100,00M EM SALTO DO LONTRA/PR

9º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		10º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		11º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		12º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		TOTAL	% S/ TOTAL
R\$	33.913,74	R\$	33.913,74	R\$	33.913,74	R\$	33.913,74		
m2	1.050,00	m2	1.050,00	m2	1.050,00	m2	1.050,00		

8,33%	R\$ 33.913,74	8,33%	R\$ 33.913,74	8,33%	33.913,74		
75,00%	R\$ 305.223,67	83,33%	R\$ 339.137,41	91,67%	R\$ 373.031,15	100,00%	406.964,89
8,33%	1.050,00	8,33%	1.050,00	8,33%	1.050,00		
75,00%	9.450,00	83,33%	10.500,00	91,67%	11.550,00	100,00%	12.600,00

MAURICIO BAU
PREFEITO

LUIZ A. DEPIERI
ENG. CIVIL



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



CRONOGRAMA PLANILHA MUNICIPIO	
Município:	SALTO DO LONTRA
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Local:	VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
Propon:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR
Ref:	TRECHO 1 - LINHA SANTA TEREZINHA 2.100,00m, EM UM TOTAL DE 2.100,00M EM SALTO DO LONTRA/PR

4º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		5º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		6º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		7º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		8º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE	
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
2.031,44	2.031,44	2.031,44	2.031,44	2.031,44	2.031,44	2.031,44	2.031,44	2.031,44	2.031,44
1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

8,33%	R\$ 2.031,44	8,33%	R\$ 2.031,44	8,33%	R\$ 2.031,44	8,33%	R\$ 2.031,44	8,33%	R\$ 2.031,44
33,33%	R\$ 8.125,76	41,67%	R\$ 10.157,20	50,00%	R\$ 12.188,65	58,33%	R\$ 14.220,09	66,67%	R\$ 16.251,53
8,33%	1.050,00	8,33%	1.050,00	8,33%	1.050,00	8,33%	1.050,00	8,33%	1.050,00
33,33%	4.200,00	41,67%	5.250,00	50,00%	6.300,00	58,33%	7.350,00	66,67%	8.400,00

MAURICIO BAU
PREFEITO

LUIZ A. DEPIERI
ENG. CIVIL




Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



CRONOGRAMA PLANILHA MUNICIPIO	
Município:	R\$ -
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Local:	VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
Propon.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR
Ref:	TRECHO 1 - LINHA SANTA TEREZINHA 2.100,00m, EM UM TOTAL DE 2.100,00M EM SALTO DO LONTRA/PR

9º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		10º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		11º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		12º MÊS APARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DOE		TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
2.031,44	2.031,44	2.031,44	2.031,44	2.031,44	2.031,44	2.031,44	2.031,44		
m2	1.050,00	m2	1.050,00	m2	1.050,00	m2	1.050,00		

8,33%	R\$	2.031,44	8,33%	R\$	2.031,44	8,33%	R\$	2.031,44	
75,00%	R\$	18.282,97	83,33%	R\$	20.314,41	91,67%	R\$	22.345,85	24.377,29
8,33%		1.050,00	8,33%		1.050,00	8,33%		1.050,00	100,00%
75,00%		9.450,00	83,33%		10.500,00	91,67%		11.550,00	12.600,00
									100,00%

MAURICIO BAU
PREFEITO

LUÍZA DEPIERI
ENG. CIVIL



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná
Anúncio de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6498/77
Valorize sua Profissão. Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20132926689

Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: LUIZ ANTONIO DEPIERI (CPF:020.170.869-83)

Nº Carteira: SC-657657/D

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Nº Visto Crea: 73344

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREF. MUNIC. DE SALTO DO LONTRA

CPF/CNPJ: 76.205.707/0001-04

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL 975 CENTRO

CEP: 85670000 SALTO DO LONTRA PR Fone: 46 35381177

Local da Obra: LINHA CARMELIA VARIAS

Quadra: VARIAS

Lote: VARIOS

LINHA CARMELIA - SALTO DO LONTRA PR

CEP: 85670000

Tipo de Contrato 6 OUTROS

Dimensão

18000 M2

Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL

Tipo Obra/Serv 045 ARRUMAMENTO

Serviços contratados 017 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

018 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

019 PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

035 PROJETO

Dados Compl.

0

082 EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM

084 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP)

Data Início

01/10/2013

Gula N

Data Conclusão

01/09/2014

ART Nº

20132926689

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA NA COMUNIDADE DE LINHA CARMELIA NUM TOTAL DE 18000,00 Insp.: 4850
M2, COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE E PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA A EXECUÇÃO DA 29/07/2013
OBRA, NO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA. CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410087

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: Qualquer conflito ou litígio originado no presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CMA CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof 38, Alto da Glória, Curitiba, Paraná (telefone (41) 3350-6727) e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos".

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável

Para a autenticação Arbitragem, as assinaturas dos interessados obrigatórias.



Ads not by this site

Ads not by this site