

ANEXO I

Formulário		DIP 11.0001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho		Página 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ					
1. DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI				CNPJ: 75.731.000/0001-60	
Endereço: RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 177					
Cidade: FLORAÍ	UF PR	CEP 87185-000	DDD/Telefone: 44 – 3242-8300	FAX:	EA - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente: 33.826-5		Banco: BRASIL	Agência: 0509-6	Praça de Pagamento: NOVA ESPERANÇA	
Nome do Responsável: FAUSTO EDUARDO HERRADON				CPF: 756.829.079-49	
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR		Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	Matricula:	
Endereço Residencial: RUA ROCHA POMBO, 77				CEP: 87185-000	
Município: FLORAI			UF: PR	DDD/Celular: 44 9944-4344	
E-mail: faustoherradon@hotmail.com				DDD/Telefone: 44 3242-1691	

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO		
Título do Projeto		Período de execução:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO em CBUQ		Início
		Término
		Mês 01
		Mês 04
Identificação do Objeto		
Recapeamento Asfáltico em vias urbanas, numa área de 9.872,82m ² , com serviços de lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento em CBUQ e sinalização horizontal.		



ANEXO I

Formulário		INFIL-0031	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	2/6

Justificativa do Projeto

Devido a grandes períodos de chuvas, ocorridos em nosso município, vimos a necessidade de manutenção da pavimentação asfáltica de nosso município, com serviços de recapeamento asfáltico.



ANEXO I

Formulário		ID: F14, 0001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1- RECAPE ASFALTICO	1ª ETAPA	Licitação e Contratação	ud	1,00	Mês 01	Mês 01
	2ª ETAPA	Execução da Obra	M ²	9.872,82	Mês 02	Mês 04

4. PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
1009	4.4.90.51.00.00.00.00	R\$ 375.748,53	R\$ 350.000,00	R\$ 25.748,53
TOTAL GERAL		R\$ 375.748,53	R\$ 350.000,00	R\$ 25.748,53



Formulário		DFIL 003	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/6

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Concedente		Proponente (Contrapartida) - Prefeitura	
Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
Mes 01	0,00	Mes 01	0,00
Mes 02	R\$ 120.230,66	Mes 02	R\$ 8.845,04
Mes 03	R\$ 116.795,63	Mes 03	R\$ 8.592,33
Mes 04	R\$ 113.973,71	Mes 04	R\$ 8.311,16



Formulário		D.F.I.L.0001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/6

6. Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de FLORAI-PR, declare para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$25.748,53 (Vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e tres centavos).

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Florai-PR

Data: 18 / 05 / 2016



Prefeito Municipal de Florai



ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, 06/06/2016


José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba

Data: ____/____/____

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- a) ART (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
- b) Projeto básico da obra.
- c) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- d) Cronograma físico-financeiro da obra.

