

ANEXO I

Formulário		11/10/14
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão I Data: 26/06/2014
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA**

**1. DADOS CADASTRAIS**

Entidade Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA</b>		CNPJ: <b>75.743.377/0001-30</b>	
Endereço: <b>V. DR. JOSÉ SOARES DE AZEVEDO, 48</b>			
Cidade: <b>ASTORGA</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>87185-000</b>	DDD/Telefone: <b>44 – 3234-8700</b>
Conta Corrente: <b>373-6</b>		Banco: <b>CAIXA</b>	Agência: <b>1318</b>
Nome do Responsável: <b>ARQUIMEDES ZIROLDO</b>		CPF: <b>235.777.469-04</b>	
CI/Orgão Expedidor: <b>1.365.788-2 SSP/PR</b>	Cargo: <b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	Função: <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	Matricula:
Endereço Residencial: <b>RUA JOÃO NELSON ARCIPRETTI, 201</b>		CEP: <b>86730-000</b>	
Município: <b>ASTORGA</b>	UF: <b>PR</b>	DDD/Celular: <b>44 9911.6122</b>	
E-mail: <a href="mailto:cabinete@astorga.pr.gov.br">cabinete@astorga.pr.gov.br</a>		DDD/Telefone: <b>44 3234-8700</b>	

**2. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Título do Projeto  <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO em TST</b>	Período de execução:	
	Início <b>Mês 01</b>	Término <b>Mês 03</b>
Identificação do Objeto		
Recapeamento Asfáltico em TST em diversas vias urbanas numa área total de 11.211,46m <sup>2</sup> .		



ANEXO I

Formulário		Formulário	
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão	I
		Data:	26/06/2014
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página	2/6

**Justificativa do Projeto**

Devido a grandes períodos de chuvas ocorridos em nosso município, vimos à necessidade de manutenção da pavimentação asfáltica com serviços de recapeamento asfáltico.



ANEXO I

Formulário		01/PL/001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/6

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1- RECAPE ASFALTICO	1ª ETAPA	Licitação e Contratação	ud	1,00	Mês 01	Mês 01
	2ª ETAPA	Execução da Obra	m <sup>2</sup>	11.211,46	Mês 02	Mês 03

4. PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
1009	4.4.90.51.00.00	R\$ 274.032,45	R\$ 250.000,00	R\$ 24.032,45
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 274.032,45</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>	<b>R\$ 24.032,45</b>



DER/SR NOROESTE  
Fls. 84  
Rubrica do Funcionário

ANEXO I

Formulário		D.F.U. 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/6

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Concedente		Proponente (Contrapartida) - Prefeitura	
Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
Mês 01	0,00	Mês 01	0,00
Mês 02	R\$ 126.682,17	Mês 02	R\$ 12.177,93
Mês 03	R\$ 123.317,83	Mês 03	R\$ 11.854,52

g

ANEXO I

Formulário		00000001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página 5/6

**6. Declaração do Prefeito Municipal**

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de ASTORGA-PR, declaro para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$24.032,45 (Vinte e quatro mil, trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Astorga-PR

Data: 16 / 05 / 2016



**Arquimedes Zirolto**  
**Prefeito Municipal**

ANEXO I

Formulário		0411.0001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

**Aprovado**

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, 08/06/2016

José Richa Filho  
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- ART (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
- Projeto básico da obra.
- Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- Cronograma físico-financeiro da obra.

