

| | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão I Data: 21/06/2016 |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página 1/1 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL

1. DADOS CADASTRAIS

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--|
| Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL | | | | CNPJ: 95.640.520/0001-75 | | |
| Endereço: AVENIDA ADÃO ARCÂNGELO DAL BEM, 882 | | | | | | |
| Cidade: BRASILÂNDIA DO SUL | PR | CEP 87595-000 | DDD/Telefone: (44) 3654-1235 | FAX: (44) 3654-1235 | EA - Esfera Administrativa: Municipal | |
| Conta Corrente: 457-2 | Banco: 104 | Agência: 0957 | Praça de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA ASSIS CHAT | | | |
| Nome do Responsável: MARCIO JULIANO MARCOLINO | | | | CPF: 019.237.059-62 | | |
| CI/Órgão Expedidor: 7.179.380-0/SSP | Cargo: EXECUTIVO | Função: PREFEITO MUNICIPAL | Matrícula: | | | |
| Endereço Residencial: AVENIDA ANTONIO BARROS DE SOUZA, 468 | | | | CEP: 87595-000 | | |
| Município: BRASILÂNDIA DO SUL | UF: PR | DDD/Celular: | | | | |
| E-mail: Marcio78_saude@hotmail.com | | | | DDD/Telefone: (44) 3654-1235 | | |

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Título do Projeto | Período de execução: | |
| | Início | Término |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL | MÊS 01 | MÊS 03 |

Identificação do Objeto

Recapeamento Asfáltico na Avenida Alvorada, entre a Rua Tibagi e Rua Cabo Umbelino do Nascimento e Rua Cabo Umbelino do Nascimento, entre a Avenida Alvorada e Acesso de Servidão, com área total 13.388,90 m².



ANEXO I

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Formulário | | DFIL.001 | |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão | I |
| | | Data: | 21/06/2016 |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página | 2/1 |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justificativa do Projeto |
| <p>O município de Brasilândia do Sul – PR necessita melhorar sua infraestrutura urbana através de recapeamento asfáltico em vias importantes da área central do município e que possui um grande tráfego, atendendo a população com infraestrutura de qualidade.</p> |



ANEXO I

| | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Formulário | | DFIL.001 |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão 1 Data: 21/06/2016 |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página 3/3 |

| 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------------------|------------------|----------|---------|---------|
| Meta | Etapa/Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração | |
| | | | Unidade | Quant. | Início | Término |
| 1 RECAPE ASFÁLTICO | 1ª ETAPA | Licitação e Contratação | unid. | 1,00 | MÊS 01 | MÊS 02 |
| | 2ª ETAPA | Execução da Obra | M ² | 6.694,45 | MÊS 02 | MÊS 03 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 4. PLANO DE APLICAÇÃO | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Código | Natureza da Despesa | Total | Concedente | Proponente |
| 451 | 4.4.90.51.00.00 | R\$ 263.666,74 | R\$ 250.000,00 | R\$ 13.666,74 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GERAL | | R\$ R\$ 263.666,74 | R\$ R\$ 250.000,00 | R\$ R\$ 13.666,74 |



ANEXO I

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Formulário | | DFIL.001 | |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão | 1 |
| | | Data: | 21/06/2016 |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página | 4/4 |

| 5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Concedente | | Proponente (Contrapartida) - Prefeitura | |
| Mês/Ano | Valor (R\$) | Mês/Ano | Valor (R\$) |
| MÊS 01 | R\$ 0,00 | MÊS 01 | R\$ 0,00 |
| MÊS 02 | R\$ 125.000,00 | MÊS 02 | R\$ 6.833,37 |
| MÊS 03 | R\$ 125.000,00 | MÊS 03 | R\$ 6.833,37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



ANEXO I

| Formulário | | DFIL.001 | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão | I |
| | | Data: | 21/06/2016 |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página | 5/5 |

6. Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Brasilândia do Sul – PR, declare para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 13.666,74 (Treze mil seiscentos e sessenta e seis e setenta e quatro reais).

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Brasilândia do Sul - PR

Data: 21/06/2016



Márcio Juliano Marcolino

Prefeito Municipal de Brasilândia do Sul

ANEXO I

| Formulário | | DFIL.001 | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário | Versão | 1 |
| | | Data: | 21/06/2016 |
| Assunto | Plano de Trabalho | Página | 6/6 |

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Autorizo, cumpridas as formalidades legais



José Richa Filho
Secretário
SEIL

Local: Curitiba

Data: 21 / 06 / 2016

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- a) ART (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
- b) Projeto básico da obra.
- c) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- d) Cronograma físico-financeiro da obra.

