


ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ / PR

1. DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente Prefeitura Municipal de São Carlos Do Ivaí			CNPJ: 75.498.576/0001-20		
Endereço: Avenida Ivaí, n.º 890					
Cidade: São Carlos do Ivaí	PR	CEP 87770-000	DDD/Telefone: (44) 3438-8400	FAX:	EA - Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente: 8248-1	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2396-5	Praça de Pagamento: Paraíso do Norte/PR		
Nome do Responsável: Paulo Francisco Marinho Dutra			CPF: 020.331.469-79		
Ci/Órgão Expedidor: 5.352.200-9 SPPPR	Cargo: Executivo	Função: Prefeito Municipal		Matricula:	
Endereço Residencial: Rua Presidente Castelo Branco, n.º 788			CEP: 87770-000		
Município: São Carlos do Ivaí	UF: PR	DDD/Celular: (44) 9700-9495			
E-mail: gabinete@saocarlosdoivai.pr.gov.br			DDD/Telefone: (44) 3438-8400		

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO		
Título do Projeto Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q.	Período de execução:	
	Início Mês 01	Término Mês 03
Identificação do Objeto		
Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q. (esp. = 2,5 cm) na Avenida Minas Gerais (entre a Rua Benjamin Constant e a Rua Quintino Bocaiúva) e na Rua Quintino Bocaiúva (entre a Rua Gonçalves Ledo e a Rua Men de Sá), com área total de 4.947,50 m².		



ANEXO I

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
		Data:	26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página	2/6

Justificativa do Projeto

A execução dos serviços de recapeamento asfáltico irá contribuir para o saneamento de problemas de tráfego e para o desenvolvimento do sistema viário local, uma vez que as ruas contempladas pelo projeto apresentam revestimento betuminoso de qualidade bastante precária.



ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1 – Recape Asfáltico	1ª Etapa	Licitação e Contratação	ud	1,00	Mês 01	Mês 02
	2ª Etapa	Execução da Obra	m ²	4.947.50	Mês 02	Mês 03

4. PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
481	4.4.90.51.00.00	R\$ 116.905.78	R\$ 100.000,00	R\$ 16.905.78
TOTAL GERAL		R\$ 116.905.78	R\$ 100.000,00	R\$ 16.905.78

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/6

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Concedente		Proponente (Contrapartida) - Prefeitura	
Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
Mês 01	R\$ 0,00	Mês 01	R\$ 0,00
Mês 02	R\$ 50.000,00	Mês 02	R\$ 8.452,89
Mês 03	R\$ 50.000,00	Mês 03	R\$ 8.452,89



ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

6. Declaração do Prefeito Municipal


Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de São Carlos do Ivaí, declare para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 16.905,78 (dezesesseis mil, novecentos e cinco reais e setenta e oito centavos).

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: São Carlos do Ivaí

Data: 17/05/2016



Prefeito Municipal de São Carlos do Ivaí

ANEXO I

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão 1 Data: 26/06/2014
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, 

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Local: Curitiba

Data: 30 / 06 / 2016

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- a) ART (com o comprovante de pagamento) dos Engenheiros responsáveis pelo projeto e orçamento.
 - b) Projeto básico da obra.
 - c) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
 - d) Cronograma físico-financeiro da obra.
- 