



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO



Prefeitura Municipal
Rio Azul
Paraná

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES PAVIESS

ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL - PR



1 - DADOS CADASTRAIS						
Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Rio Azul / Pr.				CNPJ: 75963256-0001-01		
Endereço: RUA GUILHERME PEREIRA, Nº 482						
Cidade: RIO AZUL	PR	CEP: 84560-000	DDD/Telefone: 42-3463-1122	FAX: 42-3463-1122	E. A.- Esfera Administr ativa: Municipa l	
Conta Corrente: 15206-4	Banco: Do Brasil	Agência: 4787-2	Praça de Pagamento: Rio Azul			
Nome do Responsável: SILVIO PAULO GIRARDI				C.P.F. 487250139-04		
C.I./Órgão Expedidor: 3646442-9	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função:	Matricula:			
Endereço Residencial: RUA PAULO BURKO, 70				CEP: 84560-000		
Município: Rio Azul		UF: Pr	DDD/Celular: 42-9146-0695			
E-mail: sp.girardi@hotmail.com				DDD/Telefone:		

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO		
TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Pavimentação com Blocos de Concreto tipo Pavless em 3,00 km. ligando a sede do Município à comunidade de Vila Nova, e em direção da comunidade de Rio Azul de Cima.	INÍCIO	TÉRMINO
	A partir da publicação do Diário Oficial.	12 meses
Identificação do Objeto		
Com a execução deste projeto, vamos oferecer melhoria de trafego no sentido da sede do Município com destino à comunidade de Rio Azul de		

Cima, bem como também outras comunidades adjacentes, contemplando uma extensão de 3 km.
Ressaltamos ainda que 67% de nossa população residem no interior desta Municipalidade.


JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Rio Azul é um Município essencialmente agrícola, e tem 67% de sua população residindo no interior em sistema de minifúndios-agricultura familiar, na exploração de diversas culturas.

Com a pavimentação com blocos de concreto tipo Paviess neste tramo solucionam problemas de escoamento das diversas safras, bem como os transportes Municipais e Escolares e o transporte dos moradores que tem condução própria, sendo assim podemos afirmar que estaremos diminuindo os investimentos em maquinário e material no percurso destes 3,00 km, possibilita o tráfego com maior rapidez do setor motorizado com as demais localidades vizinhas.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etap a/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidad e	Quant.	Início	Término
1	1	Placa de sinalização c/ película refletiva	M2	6,00	Da publicaç ão	30 dias
		Suporte de madeira 3"x3" p/placa de sinalização	pç	4	Da publicaç ão	30 dias
		Escarificação, regularização compac. Subleito	M2	18.000,00	Da publicaç ão	360 dias
		Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	M2	18.000,00	Da publicaç ão	360 dias
		Blocos de concreto tipo Paviess c/transporte e assentamento	M2	18.000,00	Da publicaç ão	360 dias
		Enchimento c/ areia fina, travamento dos bloquetes e limpeza	M2	18.000,00	Da publicaç ão	360 dias
		Compactação de pavimento de bloquetes de concreto	M2	18.000,00	Da publicaç ão	360 dias
		Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado)	M2	4.862,00	Da publicaç ão	360 dias



		0,1x0,3x1,00m				

4 - PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
4.0.00.00.00	Obras e Instalações.	1.177.833,02	1.177.833,02	
TOTAL GERAL		R\$ 1.177.833,02	R\$ 1.177.833,02	R\$

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)					
CONCEDENTE					
1º MÊS/2013	2º MÊS/2013	3º MÊS/2013	4º MÊS/2013	5º MÊS/2013	6º MÊS/2013
100.108,02	97.975,00	97.975,00	97.975,00	97.975,00	97.975,00
7º MÊS/2014	8º MÊS/2014	9º MÊS/2014	10º MÊS/2014	11º MÊS/2014	12º MÊS/2014
97.975,00	97.975,00	97.975,00	97.975,00	97.975,00	97.975,00
PROPONENTE (Contrapartida) - PREFEITURA					
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO



6 – Declaração do Prefeito Municipal


Na qualidade de representante legal da **Prefeitura Municipal de Rio Azul/Pr**, declaro para fins de prova junto à **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL**, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, executando a terraplanagem, drenagem e complementares.

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: **Rio Azul**
/Abril / 2013

Data: 30


SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal de Rio Azul

7 – Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em, 01/09/2013

 José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Data: ____/____/2013



8 – Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: **a)** - ART's (**com o comprovante de pagamento**) dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, **b)** - projeto básico da obra, **c)** - **orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários** e **d)** - cronograma físico-financeiro da obra.